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SEZNAM ZKRATEK  

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se 
neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 
uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 
 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CTD Centrum telematiky a diagnostiky 

ČD České dráhy, a.s. 
D+B Design & Build (zadání stavby v režimu – „vyprojektuj a postav“) 
DLHM Dlouhodobý hmotný majetek (dříve HIM) 
DOS Projektová dokumentace pro ohlášení stavby 
DSP Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

DUSL Dokumentace pro vydání společného povolení podle liniového zákona 
DUSP Dokumentace pro vydání společného povolení 
EMC Elektromagnetická kompatibilita 
FIDIC Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils (Mezinárodní federace 

konzultačních inženýrů) 

GPK Geometrická poloha koleje 
GŘ Generální ředitel Správy železnic, státní organizace 

KSUaTP Koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení 
KZP Kontrolní a zkušební plán 
MD Ministerstvo dopravy České republiky 
NN Nízké napětí 
OIP Oblastní inspektorát práce 
OP Obchodní podmínky (Smluvní podmínky FIDIC, které zahrnují „Obecné podmínky“ 

a Zvláštní podmínky Správy železnic, státní organizace, nebo Obchodní podmínky 

vydané SŽ) 
OŘ Oblastní ředitelství – místně příslušná organizační jednotka Správy železnic, státní 

organizace, zajišťující správu dopravní cesty 
OTP Obecné technické podmínky 
OZOV Odpovědný zástupce objednatele výluky 
PDPS Projektová dokumentace pro provádění stavby 

PPK Prostorová poloha koleje 
PS Objekt technických a technologických zařízení (dříve Provozní soubor) 

RDS Realizační dokumentace stavby 
RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 
S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
SO Objekt stavební části (dříve Stavební objekt) 
SŽ Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
SŽG Správa železniční geodézie 
TBZ Technicko-bezpečnostní zkouška 
TEP Technologický postup 
TePř Technologický předpis 
TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
TKP PK Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

TNŽ Technické normy železnic 
TPD Technické podmínky dodací 
TPV Technické podmínky výrobku 
ÚOZI Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
VN Vysoké napětí 

VR Výlukový rozkaz 

VTP Všeobecné technické podmínky 
ZD Zadávací dokumentace  
ZPF Zemědělský půdní fond 
ZPMZ Záznam podrobného měření změn 
ZTP Zvláštní technické podmínky  
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
ŽBP Železniční bodové pole 
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1.1 ÚVOD 

Pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v této kapitole TKP platí i pro všechny 

ostatní kapitoly TKP. 

1.1.1 DEFINICE TKP  

(1) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) jsou souborem 

standardních požadavků zadavatele/Objednatele stavby dráhy a stavby na dráze, pokud se 

dotýká cesty určené k pohybu drážních vozidel případně jejího rozšíření, doplnění nebo 

zabezpečení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále také „zákon o dráhách“) 

včetně provádění změn těchto staveb, jejich odstraňování, provádění jejich oprav a údržby. 

(2) TKP platí pro výše uvedené stavby a práce prováděné na dráhách ve vlastnictví státu a dále 

je lze uplatnit na dráhách jiných vlastníků, které provozuje Správa železnic, státní 

organizace (dále jen „SŽ) na základě smluvního vztahu nebo rozhodnutí Drážního úřadu. 

V případech, kdy provozuje dráhu ve vlastnictví státu jiný subjekt než SŽ, musí být 

povinnost dodržení těchto TKP s provozovatelem upravena smluvně. Dále tyto TKP mohou 

využívat provozovatelé drah ostatních vlastníků, pokud se s nimi takto dohodnou. TKP jsou 

rezortním předpisem MD a SŽ je pověřena jejich vypracováním.  

(3) TKP určují podmínky pro provedení zhotovovacích prací, jejich kontrolu a převzetí. Stanovují 

požadavky na kvalitu výrobků, materiálů, stavebních dílců, stavebních směsí, konstrukcí 

a technologického vybavení. Určují též způsoby a rozsah kontroly požadovaných parametrů 

kvality, množství výkonů a dodávek a určují podmínky pro odsouhlasení a převzetí prací. 

(4) Ve výkladu ustanovení TKP má prioritu Kapitola 1 – Všeobecně (dále jen „kapitola“). 

Od roku 2021 jsou jednotlivé TKP vydávány pouze elektronicky ve formátu *.PDF 

a v souladu s řádem SŽDC R2, Spisový řád státní organizace Správa železniční dopravní 

cesty. TKP jsou k dispozici a ke stažení na webových stránkách SŽ.  

(5) Pokud jsou v textu této kapitoly odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy 

nebo vnitřní předpisy provozovatele dráhy (dále jen „vnitřní předpisy“), pak se 

vztahují na platné znění příslušného dokumentu. Plné znění názvu je uvedeno 

v Příloze A této kapitoly. 

1.1.2 ÚČEL TKP 

(1) Pro vyhledání vhodného Zhotovitele, uzavření kvalitní smlouvy o dílo, řádné provedení díla 

a vytvoření požadovaného předmětu díla (stavby) je nezbytné co nejpřesněji určit dílo 

a jeho předmět. Toto se zajistí Zadávací dokumentací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“) a jeho prováděcích předpisů, jejíž součástí 

mimo jiné jsou: 

 Obchodní podmínky (dále také „OP“), které upravují závazkové vztahy mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem z obchodně právních hledisek. Obchodními podmínkami 

jsou buď Smluvní podmínky FIDIC, které zahrnují „Obecné podmínky“ vydané v českém 

překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) a Zvláštní podmínky SŽ 

schválené MD, nebo Obchodní podmínky vydané SŽ;  

 Technické podmínky ve smyslu § 37 odst. (1) písm. b) a § 89 a násl. ZZVZ, které 

jsou souhrnem technických a kvalitativních (jakostních) požadavků na provedení díla 

(zhotovení stavby). Technické podmínky tvoří TKP, příslušné Všeobecné technické 

podmínky (dále jen „VTP“), které jsou zpracovány pro daný typ zadání díla, Zvláštní 

technické podmínky (dále jen „ZTP“), které jsou vypracované pro konkrétní stavbu, 

vnitřní předpisy, české technické normy a další dokumenty uvedené jako součást 

Smlouvy; 

 Projektová dokumentace (dále jen „Dokumentace“) ve smyslu § 92 odst. (1) ZZVZ 

je projektová dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. nebo 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., resp. vyhlášky č. 583/2020 Sb. a směrnice SŽ SM011, která 

https://typdok.tudc.cz/files/tkp/seznam.html
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určuje předmět díla, zejména členění stavby, její polohu a prostorové uspořádání, druh 

konstrukcí a prací, technologické zařízení a další potřebné údaje; 

 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis 

prací“), který v návaznosti na Zadávací dokumentaci znamená podrobný popis všech 

předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem díla. 

Soupisem prací se rozumí pouze dokument vypracovaný v souladu s vyhláškou 

č. 169/2016 Sb., nebo v souladu s jakýmkoli právním předpisem, který tuto vyhlášku 

doplňuje nebo nahrazuje, a to včetně vnitřních předpisů;  

 Dokumentace a Soupis prací mohou být dle § 92 odst. (2) ZZVZ částečně nebo zcela 

nahrazeny jinými požadavky na výkon nebo funkci (tzv. zadání stavby v režimu 

D+B); 

 požadavky a podmínky pro zpracování nabídky. 

(2) TKP jsou tedy jedním z dokumentů, které určují dílo a jeho předmět ve smyslu zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“). Dojde-li k nesouladu mezi 

jednotlivými dokumenty Zadávací dokumentace, platí ustanovení dokumentu podle pořadí 

závaznosti uvedené ve smluvním ujednání (je-li uvedeno). 

(3) V zadávacím řízení jsou TKP součástí Zadávací dokumentace ve smyslu ZZVZ. V procesu 

uzavření Smlouvy tvoří TKP část obsahu Smlouvy, která určuje závazkové vztahy mezi 

Objednatelem a Zhotovitelem ve smyslu občanského zákoníku. Při zhotovení stavby určují 

TKP Zhotoviteli podmínky pro provádění prací a dále jsou jedním z podkladů pro výkon 

Stavebního dozoru Objednatele. 

1.1.3 OBSAH TKP 

(1) TKP obsahují technické a kvalitativní požadavky na většinu prací z oborů dopravního 

a inženýrského stavitelství a sdělovací, zabezpečovací a silnoproudé techniky, které 

se vyskytují na stavbách státních drah. V podrobnostech se odvolávají na obecně závazné 

právní předpisy, technické normy a vnitřní předpisy. Tyto odvolávky na celé dokumenty 

nebo jejich části uvedené v textech kapitol určují závaznost celých citovaných dokumentů 

nebo jejich částí pro jmenovitou stavbu tím, že TKP tvoří část obsahu Smlouvy. 

(2) Skladba a rozsah TKP jsou stanoveny tak, aby uvedené činnosti zahrnovaly rozhodující 

většinu prací na stavbách státních drah. TKP platí i pro opravy a údržbu v rozsahu 

stanoveném v jednotlivých kapitolách TKP. 

(3) TKP neobsahují práce z oboru pozemních staveb s výjimkou ocelových konstrukcí budov, 

pro které platí kapitola 19 TKP, betonových částí budov, pro které platí kapitola 17 TKP 

a některé části kapitoly 18 TKP. 

(4) V případech, kdy 

 stavba zahrnuje práce, které nejsou uvedeny v TKP, 

 je potřebné změnit (zejména zpřísnit) a/nebo doplnit (upřesnit) ustanovení TKP, 

 se jedná o speciální technologie a materiály a/nebo 

 charakter staveniště, případně jiné okolnosti dané stavby jsou odlišné, než 

je předpokládáno v TKP, 

pak musí Objednatel zajistit vypracování technických a kvalitativních požadavků a uvést 

je v ZTP vypracovaných pro konkrétní stavbu. Ustanovení ZTP jsou nadřazená ustanovením 

TKP na stavbě, pro které jsou ZTP vypracovány a jsou použity jako součást Zadávací 

dokumentace. ZTP však obecně nesmí snižovat kvalitativní požadavky TKP a musí 

vyhovovat z hledisek bezpečnosti práce, životního prostředí a ostatních neopominutelných 

požadavků. 
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1.1.4 SKLADBA TKP 

(1) Celý soubor TKP obsahuje těchto 33 samostatných kapitol (platných v době vydání 

této kapitoly): 

 
Kapitola č. 1 Všeobecně 

 2 Příprava staveniště 

 3 Zemní práce 

 4 Odvodnění tratí a stanic 

 5 Ochrana zemního tělesa 

 6 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku 

 7 Kolejové lože 

 8 Konstrukce koleje a výhybek 

 9 Úrovňové přejezdy a přechody 

 10 Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové komunikace a zpevněné plochy 

 11 Trvalé oplocení 

 12 Chráničky a kolektory 

 13 Plyn, voda, produktovody 

 14 Kanalizace, odpadní jímky, čistírny, lapače 

 15 Vegetační úpravy 

 16 Protihluková opatření 

 17 Beton pro konstrukce 

 18 Betonové mosty a konstrukce 

 19 Ocelové mosty a konstrukce 

 20 Tunely 

 21 Mostní ložiska a ukončení nosné konstrukce mostů 

 22 Izolace proti vodě 

 23 Sanace inženýrských objektů 

 24 Zvláštní zakládání 

 25 Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 

  Část A:  Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými 
proudy 

  Část B:  Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 

 26 Osvětlení, EOV, stožárové transformátory vn/nn, rozvody nn včetně 
dálkového ovládání 

 27 Zabezpečovací zařízení 

 28 Sdělovací zařízení 

 29 Silnoproudá technologická zařízení 

 30 Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV a 22 kV, napájení z TV 

 31 Trakční vedení 

 32 Zařízení trati a traťové značky 

 33 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 

(2) Jednotlivé kapitoly TKP jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. 

(3) Kapitoly se člení na oddíly. Jednotlivé oddíly se dále člení na články a podčlánky, které 

se dále člení na jednotlivé odstavce.  

(4) Jestliže kapitola TKP zahrnuje dva nebo více druhů odlišných prací, pak se kapitola dělí 

na části podle druhu prací a každá část zachovává níže uvedené členění na oddíly. Pokud 

některý z oddílů nepřichází pro danou kapitolu v úvahu, je tato skutečnost uvedena jak 

v obsahu, tak ve vlastním textu.  
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(5) Kapitoly 2 až 33 TKP mají následující členění na oddíly: 

 

1 Úvod (všeobecně) 

2 Popis a kvalita stavebních materiálů a částí stavby 

3 Technologické předpisy a postupy 

4 Dodávka, skladování a průkazní zkoušky 

5 Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky 

6 Přípustné odchylky, míra opotřebení, záruky 

7 Klimatické omezení 

8 Odsouhlasení a převzetí prací 

9 Kontrolní a ověřovací měření, měření posunů a přetvoření (deformací) 

10 Životní prostředí 

11 Bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana 

12 Citované a související dokumenty 
 

(6) Kapitola 1 TKP se člení také na oddíly a články, ale její názvy oddílů jsou odlišné od názvů 

oddílů stanovených v odstavci (5) tohoto článku pro ostatní kapitoly TKP. Součástí této 

kapitoly je Příloha A – Citované a související dokumenty, která uvádí citované 

a související dokumenty pro všechny kapitoly TKP. Příloha A je vedena jako 

samostatný dokument. 

1.2 ZÁKLADNÍ POJMY A JEJICH VÝKLAD 

Níže uvedené pojmy mají pro TKP a navazující dokumenty Zadávací dokumentace 

význam podle zde uvedeného výkladu s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje 

jiný výklad. 

(1) Funkcí „Vlastníka dráhy“ je pro železniční dráhy v majetku České republiky (dále jen 

„státní dráhy“), na jejichž stavby se tyto TKP vztahují, pověřena na základě zákona 

č. 77/2002 Sb. SŽ, která na většině státních drah zároveň vykonává funkci 

provozovatele dráhy. 

(2) „Provozovatel dráhy“ je právnická nebo fyzická osoba, mající k této činnosti úřední 

povolení vydané drážním správním úřadem. Provozovatelem státní dráhy je ve smyslu 

zákona č. 77/2002 Sb. SŽ. 

(3) „Smlouva o dílo“ (dále jen „Smlouva“) je dvoustranný písemný právní úkon uzavřený mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem, který má minimálně náležitosti požadované občanským 

zákoníkem, a jejíž obsah se obvykle sestává ze souboru listin a výkresů vzájemně 

se doplňujících (např. Obchodní podmínky, Technické podmínky, výkresy, formuláře a další 

dokumenty). V režimu FIDIC tvoří součást Smlouvy o dílo i další, v ní vyjmenované, 

dokumenty, a jako její součást musí být čteny a vykládány.  

(4) „Objednatel“ je pojem podle občanského zákoníku a je jím právnická nebo fyzická osoba 

uvedená ve Smlouvě, která přijala nabídku na zhotovení díla (provedení stavby) a zavazuje 

se k zaplacení ceny za zhotovení díla. Účastníkem Smlouvy na straně Objednatele může být 

i více osob. V následujícím textu bude v tomto případě pojem Objednatel používán 

v jednotném čísle. Pojmem Objednatel se rozumí i „stavebník“ nebo „investor“ ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále 

také „stavební zákon“) nebo zadavatel ve smyslu ZZVZ a zákona č. 309/2006 Sb. a také 

„Správce stavby“, kde se u staveb zhotovovaných dle smluvních podmínek „FIDIC“ jedná 

o osobu jmenovanou Objednatelem k výkonu řízení stavby a Stavebního dozoru. 

(5) „Zhotovitel“ je pojem podle občanského zákoníku a je jím právnická nebo fyzická osoba 

uvedená ve Smlouvě, mající příslušná oprávnění k podnikání ve výstavbě, jejíž nabídka 

na zhotovení díla byla přijata Objednatelem. V případě, že stavba je prováděna pouze 

na základě objednávky, pak Zhotovitelem je ten, kdo objednávku přijal a stavbu provádí. 

Účastníkem Smlouvy na straně Zhotovitele může být i více osob a v tomto případě bude 
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v následujícím textu pojem Zhotovitel používán v jednotném čísle. Pojmem Zhotovitel 

se rozumí i dodavatel ve smyslu ZZVZ. 

(6) „Podzhotovitel“ je právnická nebo fyzická osoba mající příslušná oprávnění k podnikání. 

Tato osoba je pověřena zhotovit část díla a je uvedena ve Smlouvě nebo je pověřena 

Zhotovitelem na základě souhlasu Objednatele. Zhotovitel odpovídá při zhotovení části díla 

za veškerou činnost podzhotovitele (podzhotovitelů), proto je dále uváděn pouze pojem 

„Zhotovitel“. 

(7) „Zhotovitel projektové dokumentace“ (dále také „projektant“) je právnická nebo fyzická 

osoba oprávněná k projektové činnosti, která se Smlouvou zavazuje ke zhotovení 

dokumentace stavby a na požádání zajišťuje Autorský dozor projektanta. 

(8) „Stavební dozor“ je souhrn veškerých činností, vyplývajících z práv a povinností 

Objednatele při provádění díla, které zajišťují a vykonávají pověření pracovníci Objednatele 

(stavebníka) nebo Správce stavby u staveb zhotovovaných dle smluvních podmínek „FIDIC“. 

Stavební dozor je vykonáván od zahájení stavby, při vyzkoušení a zkušebním provozu, 

při předání stavby uživateli, až po její kolaudaci. Součástí Stavebního dozoru je zajištění 

technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu § 152 odst. (4) 

stavebního zákona. Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor 

dle § 2 odst. (2) písm. d) stavebního zákona. V TKP je dále pro veškeré tyto činnosti 

používán jednotný název „Stavební dozor“. 

(9) „Provádění stavby“ je zhotovení stavby Zhotovitelem (Zhotoviteli) na základě Smlouvy. 

Zhotovitelem může být pouze osoba, která má k tomu příslušné oprávnění, nebo vnitřní 

zhotovitel (zhotovitelé) provozovatele dráhy při zabezpečení odborného vedení stavby. 

(10) „Práce“ zahrnují jak určitou činnost, tak i předmět (hmotný výsledek) této činnosti. 

Rozlišují se zhotovovací, udržovací a pomocné práce. 

(11) „Zhotovovací práce“ jsou ty činnosti a jejich hmotný i nehmotný výsledek, které vytvářejí 

předmět Smlouvy. 

(12) „Udržovací práce“, ve smyslu stavebního zákona, jsou činnosti na stavebním díle, jež ho 

udržují v požadovaném technickém stavu během jeho užívání a nepodléhají 

stavebnímu řízení. 

(13) „Pomocné práce“ jsou ty činnosti a jejich hmotný výsledek, které umožňují provést 

zhotovovací práce a odstranění jejich vad. Nejsou obvykle trvalou součástí předmětu díla. 

(14) „Technologické zařízení“ je označení pro veškeré stroje a zařízení, které jsou trvalou 

součástí předmětu díla. 

(15) „Stavební vybavení“ je název pro všechna zařízení, stroje a věci všeho druhu nutné 

k provedení a dokončení díla, jeho údržby do předání prací a k odstranění vad. Nezahrnuje 

technologická zařízení a další věci, které jsou trvalou součástí díla. 

(16) „Určená technická zařízení“ jsou ve smyslu zákona o dráhách, technická zařízení tlaková, 

plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické 

elektřiny, pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, kontejnery 

a výměnné nástavby, která jsou konstruována a vyráběna pro provozování dráhy nebo 

drážní dopravu a slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy. Tato zařízení 

podléhají dozoru ve smyslu příslušné právní úpravy. Taxativní výčet těchto zařízení určuje 

vyhláška č. 100/1995 Sb. 

(17) „Výrobek“ je jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez 

ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá 

(repasovaná, resp. regenerovaná či recyklovaná).  

(18) „Stanovené výrobky“ jsou výrobky a zařízení, které představují zvýšenou míru ohrožení 

oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda. Příslušná vládní nařízení 

rozdělují „stanovené výrobky“ na jednotlivé skupiny a stanoví jejich rozdílné postupy 

posuzování shody.  
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(19) „Projektová dokumentace pro provádění stavby“ (dále také „PDPS“) je soubor 

písemností, výpočtů a výkresů, který určuje předmět díla a tvoří část Zadávací dokumentace 

ve smyslu ZZVZ. 

(20) „Zadávací dokumentace“ (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (Obchodní podmínky, 

Technické podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky 

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb. a článek 

1.2 této kapitoly), s obsahem stanoveným ZZVZ. 

(21) „Požadavky na výkon nebo funkci“ je stanovení technických podmínek na stavební 

práce, popisu účelu a potřeb v režimu zadání stavby D+B. Jeho součástí pro ocenění je také 

rekapitulace ceny. 

(22) „Plán BOZP“ je závazným dokumentem, který nechává zpracovat Objednatel (zadavatel 

stavby) v návaznosti na Dokumentaci v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 309/2006 

Sb. a přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

(23) „Realizační dokumentace stavby“ (dále jen „RDS“) je dokumentací Zhotovitele, kterou 

zpracovává Zhotovitel na základě Dokumentace a ostatních požadavků Smlouvy, jeho 

stavebního vybavení, odborné úrovně pracovníků, organizací prací, používanými 

technologiemi, materiálů a výrobků pro zajištění podrobností potřebných pro zhotovení 

stavby.  

(24) „Technologický předpis“ (dále také „TePř“) je dokument, který obsahuje zejména 

předepsané technické požadavky a pracovní postupy pro provádění konkrétní práce nebo 

výkonu, včetně k tomu potřebného strojně technologického vybavení a určuje podmínky 

pro provádění určitých prací nebo výkonů, včetně podmínek zajišťujících požadavky BOZP.  

(25) „Technologický postup“ (dále také „TEP“) je pojem, který se používá pro dokument, který 

je součástí průvodní dokumentace výrobku a určuje pravidla pro použití výrobku a systému 

ve/na stavbě a který vydává výrobce / dovozce / zplnomocněný zástupce v souladu 

se zákonem č. 102/2001 Sb. a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Technologický postup 

je součástí Technických podmínek dodacích (dále také „TPD“).  

(26) „Obvod dráhy“ je území určené územním rozhodnutím pro umístění dráhy. 

(27) „Místa veřejnosti přístupná“ na dráze a v obvodu dráhy“ tvoří prostory, objekty 

a zařízení provozovatele dráhy, které jsou přístupné veřejnosti dle zákona o dráhách. 

(28) „Staveniště“ je souhrn pozemků a ploch potřebných pro zhotovení předmětu díla, 

poskytnutých Zhotoviteli Objednatelem a provozovatelem dráhy, případně i dalších ploch, 

jmenovitě určených Smlouvou, resp. Dokumentací, popřípadě zastavěný stavební pozemek 

nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též 

jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby. 

(29) „Stavba“ je souhrn stavebních prací, včetně dodávek stavebních hmot a dílců a dodávek 

strojů a zařízení, včetně jejich montáží, prováděný zpravidla na souvislém místě 

a v souvislém čase, jehož účelem je vybudování nového hmotného majetku (novostavba) 

nebo změna dosavadního hmotného majetku. Tento hmotný majetek má určité funkční 

poslání a při jeho navrhování a provádění se uplatnily zásady a požadavky určené stavebním 

zákonem. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. 

Z hlediska občanského zákoníku je stavba předmětem a výsledkem díla. Z hlediska 

organizační činnosti je stavba chápána jako základní útvar. Stavby se dělí na objekty. 

Velké stavby se mohou dělit na úseky. Ve smyslu Obchodních podmínek je stavba 

považována za „dílo“.  

(30) „Část díla“ znamená část předmětu díla jmenovitě určenou ve Smlouvě jako úsek, etapu 

nebo Sekci. 

(31) „Objekt stavební části“ (dále jen „SO“), dříve též stavební objekt, znamená ucelenou část 

předmětu díla jmenovitě určenou ve Smlouvě jako objekt stavební části. 

(32) „Objekt technických a technologických zařízení“ (dále jen „PS“)“, dříve též Provozní 

soubor, je souhrn strojů a zařízení, včetně jejich montáží, který slouží k zajištění dílčího 
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samostatného technologického nebo netechnologického procesu a je uváděn do provozu 

v souvislém čase; ve Smlouvě je označen jako objekt technologické části. 

(33) „Odsouhlasení prací“ znamená, že práce jsou provedeny ve shodě s požadavky Smlouvy 

a Dokumentací (poloha, rozměry, kvalita atd.) a rozsah prací požadovaný k zaplacení 

souhlasí se skutečností. 

(34) „Převzetí prací“ je akt, kterým přecházejí veškerá další práva a povinnosti k předmětu 

díla nebo jeho části na Objednatele. Vlastnická práva přecházejí na Objednatele 

až po převzetí díla nebo části díla pouze v tom případě, že byl dohodnut odlišný postup 

od § 2599, odst. (2) občanského zákoníku v Obchodních podmínkách, příp. ve Zvláštních 

obchodních podmínkách. O převzetí prací je vždy vystaven písemný protokol („zápis 

o předání a převzetí díla“, „předávací protokol“ nebo „potvrzení o převzetí“ 

dle typu Smlouvy). 

(35) „Listinný“ znamená rukopisný, strojopisný nebo počítačový a telekomunikační výtisk a fax. 

(36) „Státní stavební dohled“ je činnost pověřených pracovníků státních orgánů oprávněných 

dohlížet na provádění, užívání, změny a odstranění staveb a terénních úprav, prací a zařízení 

podle stavebního zákona (i pověřených pracovníků Drážního úřadu jako speciálního 

stavebního úřadu). 

(37) „Státní dozor“ ve věcech drah a dopravců podle zákona o dráhách vykonávají pověření 

zaměstnanci Ministerstva dopravy a Drážního úřadu. Tento pojem je zde uveden proto, aby 

nedošlo k záměně se státním stavebním dohledem. 

(38) „Autorský dozor“ vykonává zhotovitel projektové dokumentace pro provádění stavby 

na základě smlouvy s Objednatelem. Účelem je dohled nad souladem zhotovení stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací (DUSP/DSP + PDPS), posouzení RDS a řešení 

případných pozměňovacích a/nebo doplňujících návrhů připravených jinou osobou 

(viz Příloha B – Autorský dozor této kapitoly). 

(39) „Poradenská firma Objednatele, supervizor, geotechnický dozor apod.“ jsou 

právnické nebo fyzické osoby, které smluvně pro Objednatele vykonávají dohodnuté 

činnosti. Nenahrazují výkon činnosti Stavebního dozoru a svá případná doporučení nebo 

výhrady uplatňují výhradně cestou Objednatele stavby. 

(40) „Technicko-bezpečnostní zkouškou“ (dále jen „TBZ“) se ověřuje stavba nebo její část 

z hlediska dosažení projektovaných parametrů, funkce stavby a bezpečnosti provozování 

dráhy a drážní dopravy a její kladný výsledek je podmínkou povolení zkušebního provozu. 

(41) „Zkušební provoz“ slouží k ověření funkce a vlastnosti dokončené stavby dráhy jako celku 

nebo její samostatné části. Zkušební provoz se zavádí před vydáním kolaudačního souhlasu 

Drážního úřadu zápisem podle vyhlášky č. 177/1995 Sb. 

(42) „Koordinátor BOZP při práci na staveništi“ jsou právnické nebo fyzické osoby, které 

na základě smlouvy pro Objednatele (zadavatele) vykonávají činnosti dohodnuté v souladu 

s podmínkami zákona č. 309/2006 Sb. Nenahrazují výkon činnosti Stavebního dozoru a svá 

případná doporučení nebo výhrady a nálezy, související s jejich činností, uplatňují výhradně 

prostřednictvím Objednatele stavby. 

(43) „Oznámení o zahájení prací“ – podání „Oznámení o zahájení prací“ (dále jen „OIP“) 

je dokument zpracovaný dle příslušných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. a jeho přílohy č. 4. 

(44) „Hornická činnost“ je taková stavební činnost, která spadá do správy Báňského úřadu 

ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb. a vyhlášky č. 298/2005 Sb. 

(45) „Závodní dolu“ je fyzická osoba odpovědná za bezpečné a odborné řízení hornické činnosti 

nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. 

(46) „Drážní inspekce“ je správní úřad podřízený MD, provádějící inspekční činnost a dozor 

ve smyslu zákona o dráhách. 
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(47) „Interoperabilita“ je schopnost evropského železničního systému umožnit bezpečný 

a nepřerušovaný provoz vlaků, dosahujících stanovených úrovní výkonnosti na tratích 

zařazených v tomto systému. Tato schopnost je založena na všech předpisových, 

technických a provozních podmínkách, které musí být dodrženy v zájmu splnění základních 

požadavků. 

(48) „Technické specifikace pro interoperabilitu (TSI)“ jsou specifikace, které se vztahují 

na každý subsystém nebo část subsystému tak, aby vyhověl základním požadavkům 

a zajišťoval interoperabilitu železničního systému Evropské unie. 

(49) „Oznámený subjekt“ znamená subjekt pověřený posouzením shody nebo vhodnosti 

pro použití prvků interoperability, posuzováním postupů ES ověřování subsystémů nebo 

pro ověřování technických požadavků na vybrané stavební výrobky. 

(50) „Mimořádná událost“ je nehoda nebo incident dle § 49 zákona o drahách.  

(51) „Živelní pohroma“ je mimořádná událost vzniklá v důsledku škodlivého působení 

přírodních sil 

(52) „Ekologická havárie“ je havárie, mimořádná událost poškozující životní prostředí. 

(53) „Hasební obvod“ – rozdělení působnosti Hasičského záchranného sboru Správy železnic, 

státní organizace. 

(54) „D+B“ – Design & Build (vyprojektuj a postav) je rozsah zadání zhotovení stavby, zahrnující 

také zpracování a projednání projektové dokumentace.  

1.3 VÝCHOZÍ PODKLADY 

(1) Výchozími podklady pro obsah a použití TKP jsou právní předpisy, technické normy a vnitřní 

předpisy v platné verzi uvedené v textu této kapitoly a Příloze A této kapitoly.  

(2) Pro zhotovení stavby jsou závazné všechny vnitřní předpisy a technické normy uvedené 

v ZD (přímo nebo odkazem na TKP) ve znění účinném ke dni vydání ZD. Na základě 

rozhodnutí Objednatele se Zhotovitel zavazuje respektovat změny vnitřních předpisů 

i norem, které se týkají předmětného díla, i pokud k nim dojde během zhotovení stavby, 

a to ode dne jejich účinnosti. Způsob řešení těchto změn je uveden v příslušných OP.  

(3) Souhrnný přehled citovaných a nejdůležitějších právních předpisů, seznam technických 

norem a vnitřních předpisů, je uveden v Příloze A – Citované a související dokumenty 

této kapitoly. Do vydání aktualizace kapitol 2 až 33 TKP, je seznam souvisejících norem 

a předpisů uveden v oddílu 12 v jednotlivých kapitolách TKP. 

1.3.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY 

(1) V oblasti působnosti TKP platí, a je nezbytné uplatnit, všechny právní předpisy, které mají 

k jejich tématice určitý vztah. V jednotlivých kapitolách TKP jsou na ně uvedeny odvolávky, 

případně citovány jejich základní požadavky. Tyto odvolávky nemusí být ve všech případech 

úplné. Zhotovitel však musí dodržet všechna související ustanovení právních předpisů, i když 

nejsou uvedeny v TKP, pokud mají obecnou platnost. 

(2) Základními právními předpisy z hlediska TKP jsou zejména: 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

včetně jeho prováděcích předpisů, 

 zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, včetně jeho prováděcích předpisů, 

 zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, včetně jeho prováděcích 

předpisů,  

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, včetně jeho prováděcích předpisů,  
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 zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a předpisy souvisejícími (v návaznosti na zákoník práce), včetně jeho 

prováděcích předpisů, 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně jeho prováděcích předpisů. 

1.3.2 TECHNICKÉ NORMY, PŘEDPISY A PODKLADY 

(1) Technické normy nebo jejich části uvedené v textu TKP jsou závazné pro každou 

Stavbu, pro kterou jsou TKP použity jako součást obsahu Smlouvy. 

(2) Za technické normy jsou v TKP považovány: 

 České technické normy (ČSN, ČSN ISO, ČSN EN, atd.), 

 Technické normy železnic (TNŽ), 

 Technická normalizační informace (TNI). 

(3) V textu jednotlivých kapitol TKP se normy uvádějí pouze označením druhu normy a jejím 

číslem a edicí, např. ČSN 73 0040, doplněné případně odkazem na určitý článek. V Příloze A 

této kapitoly je uveden seznam souvisejících technických norem s úplnou identifikací, 

tj. označením druhu, číslem, edicí a názvem.  

(4) Ustanovení o závaznosti technických norem, které jsou uvedeny v TKP, platí i pro 

ostatní dále jmenované technické předpisy a podklady.  

(5) Technologický předpis (TePř), který je vydáván ve třech úrovních: 

a) Technologické předpisy vydávané MD nebo Objednatelem jako interní předpis platný 

pro stavby dráhy nebo stavby na dráze, které předepisují technologie pro příslušné 

zhotovovací práce (TKP, směrnice, pokyny, metodické pokyny, rukověti, vzorové 

listy atd.),  

b) Technologické předpisy uvedené v Dokumentaci stavby nebo ZTP pro speciální 

(neobvyklé) práce nebo technologie, které navrhuje zhotovitel Dokumentace 

a schvaluje Objednatel. Tyto TePř jsou platné pro danou Stavbu,  

c) Technologické předpisy vydané Zhotovitelem stavby. V případě, kdy podrobné 

technické požadavky a postupy prací závisí na dovednosti a vybavení Zhotovitele nebo 

se jedná o použití neobvyklých materiálů, pracovního zařízení a obchodně chráněných 

znalostí, a které nejsou uvedeny pod písmeny a) a b) tohoto odstavce, požaduje ZD 

vypracování technologického předpisu na Zhotoviteli a jeho předložení Objednateli 

k odsouhlasení. Tyto Technologické předpisy konkretizují technologické postupy 

zhotovovacích prací pro jednotlivé technologické procesy (technologie) užívané 

Zhotovitelem a řízené v rámci systému managementu kvality Zhotovitele na podmínky 

konkrétní Stavby. Osoba vykonávající Stavební dozor může v průběhu stavby 

požadovat od Zhotovitele vypracování TePř pro provádění dodatečných nebo 

specifických prací. Tyto TePř Zhotovitele jsou platné pouze pro danou Stavbu. 

(6) Technologický postup (TEP) – jedná-li se o použití výrobku určeného Zadávací dokumentací, 

pro který výrobce předepisuje určitý technologický postup pro použití, musí Zhotovitel 

zajistit jeho dodržení. 

(7) Technickými předpisy a podklady se rozumějí všechny technické směrnice, normálie, 

sborníky technických řešení apod. jmenovitě uvedené v Zadávací dokumentaci. Technické 

kvalitativní požadavky obsažené v těchto technických podkladech jsou závazné 

pro zhotovení prací. 

1.3.3 VNITŘNÍ PŘEDPISY PROVOZOVATELE DRÁHY 

(1) Pro stavby státních drah platí všechny vnitřní předpisy, které k nim mají určitý vztah a jsou 

uvedeny v Zadávací dokumentaci. 
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(2) Zhotovitel je povinen se seznámit s příslušnými vnitřními předpisy, které se týkají provádění 

prací na dráze, jejich kontroly a přejímky a zajistit jejich dodržování vlastními pracovníky 

i zaměstnanci Podzhotovitelů. 

(3) Odvolává-li se ZD na platné technické předpisy a podklady SŽ, především na vzorové 

a zaváděcí listy, typovou dokumentaci, technické normálie, technické specifikace, směrnice, 

pokyny, rukověti, obecné technické podmínky pro funkčnost určitého výrobku a konkrétní 

technické podmínky zpracované výrobcem a odsouhlasené SŽ, pak jsou tyto dokumenty 

pro Zhotovitele závazné. 

1.4 KVALITA PRACÍ 

1.4.1 VŠEOBECNĚ 

(1) Kvalita celého stavebního díla je tvořena souhrnem všech jeho vlastností, které jsou 

měřítkem pro stanovení jeho funkce, užitné hodnoty a jeho životnosti. Je výsledkem činnosti 

Zhotovitele, jeho Podzhotovitele a všech dalších účastníků výstavby, podílejících se 

na vytvoření předmětu díla. 

(2) Základní charakteristiky úrovně kvality předmětu díla a jednotlivých prací určuje 

dokumentace výpočty, návrhem tvarů a rozměrů, určením typů konstrukcí, druhu materiálu, 

stavebních směsí a dílců a požadavky na technologická zařízení. 

(3) Podrobné technické požadavky, pracovní postupy, návody na zajištění, sledování a kontrolu 

provádění jednotlivých zhotovovacích prací stanovují TKP, případně technologické předpisy. 

(4) Z hlediska obchodně právních závazků podle občanského zákoníku, je požadovaná kvalita 

díla dosažena shodou provedených prací s požadavky určenými ve Smlouvě. Jestliže hotové 

dílo nesplňuje všechny požadavky určené ve Smlouvě, má toto dílo vady. 

1.4.2 TECHNOLOGICKÁ KÁZEŇ 

(1) Všechny zhotovovací práce musí být provedeny podle požadavků Zadávací dokumentace, 

a ve shodě s RDS a TePř schválenými Objednatelem nebo osobou vykonávající 

Stavební dozor. 

(2) Jestliže pro provedení určitých prací, zhotovení některých konstrukcí nebo montáží 

stavebních dílců a technologického zařízení nejsou v ZD stanoveny podrobné technické 

požadavky a postupy prací, je Zhotovitel povinen na požádání osoby vykonávající Stavební 

dozor příslušné podklady zpracovat TePř a předložit jej k odsouhlasení. TePř musí obsahovat 

podmínky pro kvalitu dodávek materiálů, jeho skladování, přípravu, provedení, ošetření 

a případné kontrolní zkoušky a další potřebné údaje zajišťující, že práce provedené podle 

těchto podkladů budou mít základní kvalitativní parametry požadované dokumentací nebo 

určené Stavebním dozorem. Podklady schválené osobou pověřenou výkonem Stavebního 

dozoru mají účinnost TKP. 

1.4.3 SYSTÉM ZABEZPEČENÍ KVALITY 

(1) Pro zajištění kvality zhotovovacích prací je zásadním předpokladem odborná způsobilost 

Zhotovitele Stavby a jeho Podzhotovitelů. Zabezpečení kvality Zhotovitelem vychází z jeho 

„Systému řízení kvality“, certifikovaného akreditovaným certifikačním orgánem podle ČSN 

EN ISO 9001. Kopie certifikátu systému řízení kvality se předkládá jako součást nabídky 

Zhotovitele.  

(2) Zhotovitel je povinen zajistit řízení kvality pro předmětnou Stavbu ve shodě s předloženým 

systémem a s cílem dosáhnout kvalitativní parametry požadované ZD. 
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1.4.4 KVALITA ZHOTOVOVACÍCH PRACÍ 

(1) Prováděné práce včetně použitých materiálů, stavebních směsí a dílců a technologického 

zařízení musí odpovídat požadavkům v příslušných kapitolách TKP, specifikaci 

v Dokumentaci, RDS a kvalitativním požadavkům uvedených v nich citovaných 

technologických předpisech, normách a technických předpisech nebo požadovaných osobou 

vykonávající Stavební dozor nebo Autorský dozor projektanta.  

(2) Jestliže některé podrobnosti technických požadavků nebo pracovních postupů nejsou 

jmenovitě v Zadávací dokumentaci uvedeny nebo požadovány Stavebním dozorem, 

Zhotovitel musí postupovat tak, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci, 

bezpečnosti a životnosti celé Stavby. 

(3) Zhotovitel musí v souvislosti s prováděním prací zaměstnávat na Staveništi: 

 jen takové techniky, kteří mají vzdělání, praxi a požadovanou autorizaci v příslušných 

povoláních, mistry a předáky, kteří jsou odborně zdatní tak, aby mohli řídit, provádět 

a kontrolovat provádění prací, 

 takové kvalifikované (s příslušnými zkouškami nebo oprávněními), vyučené 

i nevyučené pracovníky, kterých je třeba pro řádné, kvalitní a včasné provedení prací. 

(4) Vzdělání, praxi v oboru, školení, případně autorizaci pracovníků rozhodujících profesí 

je Zhotovitel povinen na požádání doložit osobě vykonávající Stavební dozor. 

(5) Zhotovitel je povinen použít jen takové stavební vybavení, tj. všechna zařízení, stroje a věci 

všeho druhu, které umožní dosažení požadované kvality prací při zajištění obecně 

společenských zájmů (ekologie, hluk, bezpečnost apod.). 

1.4.5 VLASTNOSTI A KVALITA VÝROBKŮ 

(1) Zhotovitel je povinen ve smyslu příslušné právní úpravy použít pro Stavbu jen takové 

výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti zaručují, aby po dobu předpokládané 

existence Stavby byla při správném provedení a běžné údržbě zaručena její životnost, 

mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a tepla 

a udržitelné využívání přírodních zdrojů. 

(2) Zadávací dokumentace určuje obvykle pro všechny výrobky požadavky na jejich druh 

a minimální kvalitativní charakteristiky ve shodě s technickými normami a vnitřními 

předpisy. Zhotovitel ale musí použít takové konkrétní výrobky, které odpovídají také výše 

uvedenému ustanovení stavebního zákona, který hájí veřejné zájmy. Tato odpovědnost 

Zhotovitele platí i pro výrobky uvedené v RDS a Technologických předpisech. 

(3) Pro Stavby smí být použity jen bezpečné výrobky, které splňují ustanovení stavebního 

zákona, zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a jejich prováděcích předpisů.  

(4) K plnění zákona o dráhách stanoví SŽ ve funkci vlastníka dráhy podmínky a postupy péče 

o kvalitu k zajištění bezpečného a hospodárného provozování dráhy. Proto u některých 

výrobků, materiálů, konstrukcí a technologických procesů pro použití na železniční dopravní 

cestě, musí být také posouzena přípustnost použití v souladu se systémem péče o kvalitu, 

uplatňovaným v návaznosti na obecně platné právní předpisy (vyhláška č. 376/2006 Sb.). 

Tyto výrobky, materiály a technologické procesy jsou schvalovány pro použití u SŽ 

dle směrnice SŽDC č. 67, Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, nebo 

směrnice SŽDC č. 34, Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 

sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 

dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty. 

Pověřené útvary SŽ uzavírají na tyto výrobky s dodavatelem TPD nebo technické podmínky 

výrobku (dále jen „TPV“). Přehled výrobků, technologických procesů a zařízení, podléhajících 

tomuto schválení, je uveden na webových stránkách SŽ. 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
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(5) Jestliže Zhotovitel hodlá použít konkrétní výrobek této kategorie, který dosud nebyl 

schválen, musí zažádat o jeho schválení a poskytnout pro schvalovací řízení potřebné 

podklady.  

1.4.6 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

(1) Zhotovitel musí zajistit dodání, montáž a funkční odzkoušení všech technologických zařízení 

požadovaných Zadávací dokumentací ve shodě s požadavky TKP, VTP a ZTP. Všechna 

technologická zařízení musí být schválená a zavedená pro provoz v podmínkách SŽ včetně 

kompatibility s technickými prostředky pro zajištění kybernetické bezpečnosti SŽ. 

Nezavedená zařízení musí být označena v dokumentaci a doložena souhlasy SŽ 

k provoznímu ověření. V případě, že Zhotovitel navrhne v průběhu Stavby použít nové 

nezavedené zařízení, musí si před jeho dodáním zajistit u příslušných orgánů SŽ schválení 

k provoznímu ověření v podmínkách SŽ. 

(2) Jedná-li se o určená technická zařízení ve smyslu zákona o dráhách, která podléhají dozoru 

podle tohoto zákona, je vždy nezbytné pro konstrukci, výrobu a provoz dodržet požadavky 

vyhlášky č. 100/1995 Sb. Zhotovitel může předat určená technická zařízení jen s jejich 

platným průkazem způsobilosti. 

(3) Jedná-li se o zařízení, které je součástí subsystému energie nebo subsystému traťového 

řízení a zabezpečení, může Zhotovitel předat zařízení jen se současným předáním ES 

prohlášením o shodě prvků interoperability a kopiemi příslušných certifikátů podle platných 

právních předpisů České republiky a Evropské unie. 

1.4.7 VYZÍSKANÝ MATERIÁL A ZAŘÍZENÍ 

(1) Případné použití vyzískaného materiálu a zařízení na Stavbách, pro které platí TKP, je možné 

jen, pokud je to určeno Zadávací dokumentací nebo odsouhlaseno Objednatelem. Vyzískaný 

materiál určený k opětovnému použití musí být ekologicky nezávadný a musí mít vlastnosti 

vhodné pro uvažované použití. Pouze vyzískaný materiál, který nelze přímo znovu použít, 

zregenerovat, opravit nebo jinak znovu použít, je možno zařadit jako odpad, pokud možno 

určený k recyklaci. 

(2) Výrobky užité nebo regenerované smí být použity do Staveb, pokud jsou bezpečné. K tomu 

musí být provedeny stanovené zkoušky, odstraněny vady a dodrženo maximální dovolené 

opotřebení, resp. poškození, uvedené v příslušných technických normách a předpisech 

anebo vnitřních předpisech. Splnění technických požadavků u těchto výrobků pro Stavbu 

musí být dokumentováno. Pokud není smluvně dohodnuto jinak, postupuje se při 

hospodaření s vyzískaným materiálem dle směrnice SŽDC č. 42, Hospodaření s vyzískaným 

materiálem.  

(3) Zhotovitel se zavazuje zpracovat postupy provádění díla tak, aby bylo zajištěno 

předpokládané využití vyzískaného materiálu dle Dokumentace. Objednatel se zavazuje 

Zhotoviteli předat vyzískaný materiál, jehož zapracování do předmětu díla bude 

po Zhotoviteli v souladu s Dokumentací požadovat. 

(4) V dostatečném předstihu před zahájením prací provede pověřený útvar SŽ kategorizaci 

vyzískaného materiálu s cílem využití kvalitního výzisku zpět k opětovnému použití dle ZD. 

Předmětem kategorizace není kamenivo kolejového lože, štěrkopísek, štěrkodrť a zeminy 

různého složení. Vyzískaný materiál je vždy hmotným majetkem SŽ. 

(5) Zhotovitel se zavazuje v případě regenerace výhybek dodržovat příslušný předpis vydaný 

Objednatelem. Regeneraci železničních výhybkových konstrukcí může Zhotovitel nebo 

Podzhotovitel provádět pouze, pokud je k tomu způsobilý podle platných OTP. 

1.4.8 KONTROLA KVALITY PRACÍ 

(1) Kvalitu prací musí Zhotovitel průběžně sledovat a důsledně dodržovat ve shodě s vlastním 

systémem řízení kvality při respektování požadavků ZD a RDS. 
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(2) Všechny výrobky, materiály, stavební směsi, stavební dílce, konstrukční části nebo 

technologická zařízení, které nejsou z hlediska kvalitativních charakteristik přesně 

specifikovány nebo mají odlišné vlastnosti od požadavků určených v Technických 

podmínkách, smí být zabudovány nebo jinak použity jen na základě písemného souhlasu 

Stavebního dozoru po předchozím prověření vhodnosti pro použití Zhotovitelem. Pokud 

odlišné vlastnosti nebo kvalita neodpovídají vnitřním předpisům, je Zhotovitel povinen 

zajistit souhlas (výjimku) pro použití u odborného útvaru SŽ, který má příslušnou oblast 

v gesci a tento souhlas předloží osobě vykonávající Stavební dozor před jeho použitím. 

(3) Veškeré materiály, dílce a prováděné práce jsou předmětem zkoušek kvality podle 

požadavků ZD, které zajišťuje Zhotovitel, a jejich výsledky předkládá osobě vykonávající 

Stavební dozor. Zhotovitel je povinen před zahájením příslušných prací předložit výsledky 

všech průkazních zkoušek k použití určených základních materiálů, jejich směsí a stavebních 

dílců. Jedná-li se o výrobky, které Zhotovitel zajišťuje u výrobců, musí postupovat podle 

oddílu 1.5 této kapitoly.  

(4) Zhotovitel je povinen před zahájením prací na díle, resp. části díla, předložit Objednateli 

kontrolní a zkušební plán (dále jen „KZP“) ke schválení. KZP obsahuje plán kontrolních 

zkoušek v druzích a minimálních četnostech, které jsou určeny v příslušných kapitolách TKP, 

VTP nebo ZTP. V průběhu prací provede Zhotovitel kontrolní zkoušky v druzích a minimálně 

v četnostech, které jsou určeny ZD. 

(5) Žádné konstrukce a práce nesmí být zakryty nebo znepřístupněny bez souhlasu osoby 

vykonávající Stavební dozor. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel 

zavazuje vyzvat osobu vykonávající Stavební dozor, popřípadě příslušného provozovatele 

dráhy nebo jiného vlastníka podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, nejméně 

5 pracovních dnů před termínem, ve kterém se kontrola uskuteční a současně se zavazuje 

k tomuto termínu předložit všechny podklady pro posouzení provedených prací. Zhotovitel 

zajistí přístup a podmínky pro provedení kontroly konstrukcí a prací, které se z důvodu 

následného zakrytí dostanou mimo dohled a možnost kontroly kvality nebo množství. 

Jestliže se osoba vykonávající Stavební dozor nedostaví a neprovede kontrolu prací, 

na kterou byla řádně pozvána, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na provádění 

díla a o tomto zakrytí konstrukcí a prací provede zápis, včetně fotodokumentace. Jestliže 

bude Objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, které již byly zakryty, je Zhotovitel 

povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele a umožnit mu tak následnou kontrolu. 

V případě, že se při následné kontrole zjistí, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady 

na dodatečné odkrytí prací a náklady spojené s následnou kontrolou Zhotovitel. V případě, 

že Zhotovitel přistoupí bez vědomí Objednatele nebo proti jeho vůli k zakrytí prací, které se 

tímto stanou nepřístupnými, je Objednatel oprávněn nařídit na náklady Zhotovitele odkrytí 

již zakrytých prací a provést jejich následnou kontrolu. 

(6) Zhotovitel je oprávněn zakrýt podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury až 

po polohovém a výškovém zaměření skutečného provedení geodetickými metodami podle 

vyhlášky č. 31/1995 Sb., geodet Zhotovitele vyznačí tuto skutečnost do stavebního deníku. 

(7) Osoba vykonávající Stavební dozor je oprávněna za účelem ověřování kvality prací provádět 

sama nebo prostřednictvím jiných osob (expertů, odborných ústavů, akreditovaných 

laboratoří apod.) kontrolu dodržování a plnění postupů podle KZP, nebo potřebné inspekce, 

zkoušky a měření v průběhu provádění prací nebo na dokončených konstrukcích a objektech. 

Zhotovitel je povinen za tím účelem umožnit přístup na libovolné místo Staveniště, 

do výroben materiálů, směsí a stavebních dílců, laboratoří a ostatních míst, kde je třeba 

provést kontrolu, a poskytnout potřebné písemné podklady a ústní vysvětlení. V případě 

odchylky postupu Zhotovitele od požadovaných postupů a KZP může osoba vykonávající 

Stavební dozor požadovat nápravu a v případě vážného porušení dodržování KZP přerušit 

provádění prací. V případě přerušení prací podle tohoto odstavce nemá Zhotovitel možnost 

uplatňovat nároky podle Obchodních podmínek. 

(8) Zhotovitel musí zajistit dodání, montáž a funkční odzkoušení všech technologických zařízení 

dle Dokumentace a ve shodě s požadavky Technických podmínek. 
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1.5 PŘEJÍMKA DODÁVANÝCH VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ, STAVEBNÍCH 

DÍLCŮ A KONSTRUKCÍ 

1.5.1 ODBĚR ZÁSILKY 

(1) Odběrem zásilky se rozumí její převzetí Zhotovitelem ve výrobně nebo od přepravce. 

Od přepravce přebere zásilku Zhotovitel na základě průvodních dokladů. Zkontroluje, zda 

zásilka není poškozená nebo neúplná a zda dodané množství, druh a kvalita souhlasí s údaji 

průvodního dokladu. 

(2) Osoba vykonávající Stavební dozor musí být přizvána Zhotovitelem k přejímce zásilky, resp. 

dodávky vybraných výrobků, materiálů, stavebních dílců a konstrukcí, které jsou určeny 

v TKP nebo v jiném dokumentu ZD, a dále v těch případech, kdy si to tato osoba vyhradí. 

(3) U přejímaných výrobků musí být ověřeno, zda byly objednány v souladu s technickými 

požadavky na výrobky pro příslušnou Stavbu a zda je kvalita dodávky v souladu s kvalitou 

deklarovanou výrobcem, zda byly splněny náležitosti dle zákona č. 22/1997 Sb. U výrobků, 

které jsou prvky interoperability, zda byly splněny požadavky zákona o dráhách a nařízení 

vlády č. 133/2005 Sb. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o posouzení shody ve smyslu 

zákona 22/1997 Sb., zákona o dráhách (Prohlášení o shodě / ES prohlášení o shodě / 

Prohlášení o vlastnostech / Prohlášení shody nebo certifikát) a schválením SŽ, pokud je pro 

předmětný výrobek dle směrnice SŽDC č. 34 nebo směrnice SŽDC č. 67 požadováno. Pokud 

je to v ZD požadováno, pak musí být k prohlášením/certifikátům přiloženy příslušné 

protokoly o zkouškách s jejich výsledky a dále posouzení splnění požadovaných parametrů 

podle TKP a případných dalších a/nebo změněných (zejména zvýšených) požadavků dle ZTP. 

Není-li tento požadavek v ZD uveden, může dodatečné předložení protokolu 

o certifikaci/posouzení shody/ověření stálosti vlastností požadovat Objednatel i v průběhu 

Stavby. Pokud je pro výrobky v ZD požadována certifikace, stavební technické osvědčení 

nebo zkoušky nad rozsah stanovený zákonem č. 22/1997 Sb. a příslušnými vládními 

nařízeními, zajistí je Zhotovitel na své náklady. 

(4) Dodávané výrobky, materiály, stavební dílce a konstrukce jmenovitě uvedené v jednotlivých 

kapitolách TKP, musí být v souladu s příslušnými TPD/TPV ověřeny SŽ pověřeným útvarem 

pro ověřování kvality výrobků. 

1.5.2 PŘEJÍMKA MNOŽSTVÍ A KVALITY 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku, aby na Staveništi byl k dispozici pouze 

materiál, stavební dílce a konstrukce, které odpovídají požadavkům Smlouvy. 

(2) Kvantitativní přejímka se provede přepočtem kusů, určením objemů, hmotnosti, kontrolou 

předepsaného označení a druhů výrobků a jejich porovnáním s dodacím listem, který musí 

být k zásilce přiložen. Kvalitativní přejímkou se zjišťuje, zda přejímaný výrobek nenese 

zjevné vady na kvalitě. Zároveň se sleduje kompletnost, neporušenost obalů a funkční 

vlastnosti výrobků, které lze prověřit podrobnou prohlídkou. Přejímka může být provedena 

u výrobce/dovozce/zplnomocněného zástupce nebo distributora, a to i za účasti Objednatele 

stavby v tom případě, že si účast vyžádá. Rozsah kvalitativní přejímky je zpravidla stanoven 

v TPD/TPV na příslušný výrobek 

(3) Má-li zásilka závady, které nelze odstranit, musí být na Staveništi uložena odděleně 

a trvanlivým způsobem označena jako nepoužitelná. Tato skutečnost musí být zaznamenána 

do Stavebního deníku. 

1.5.3 SKLADOVÁNÍ 

(1) Požadavky na řádné uskladnění jednotlivých základních materiálů, stavebních dílců 

a konstrukcí a ostatních výrobků, jsou uvedeny v příslušných kapitolách TKP. 
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(2) Zhotovitel odpovídá za správné skladování všech materiálů a ostatních výrobků, jakož 

i za manipulaci s nimi. Zajištění musí být takové, aby se zamezilo ztrátám z poškození, 

znehodnocení a záměnám. 

(3) Při zjištění pochybení při skladování a manipulaci s materiálem lze postupovat v souladu 

s článkem 1.6.8 této kapitoly. 

1.5.4 ODSTRANĚNÍ ZE STAVENIŠTĚ 

(1) Výrobky, materiály, stavební dílce a konstrukce, které nesplňují podmínky pro odběr zásilek 

a požadavky na kvalitu nebo jsou neopravitelně poškozeny, musí být Zhotovitelem viditelně 

označeny jako vadné a bez zbytečného odkladu odstraněny ze Staveniště. Neschválené 

výrobky, materiály a konstrukce nesmí být skladovány ani dočasně složeny na Staveništi.  

1.6 ZKOUŠKY A KONTROLNÍ MĚŘENÍ 

1.6.1 ZKOUŠKY A KONTROLNÍ MĚŘENÍ 

(1) Zkoušky a kontrolní měření všech druhů, které jsou požadovány Zadávací dokumentací, 

jsou důležitým prvkem v zajištění předepsané kvality díla. Jejich prováděním 

a vyhodnocením se zajišťuje kvalitativní sledování realizace díla v celém jeho průběhu 

od jeho začátku až do převzetí díla Objednatelem. 

(2) Jedná se o uplatnění zásady, že kvalita celku je výsledkem kvality jeho částí. Objednatel 

i Zhotovitel si tímto kontrolním procesem zajišťují jeden z důležitých předpokladů dosažení 

finálního výsledku ve shodě se Smlouvou. 

1.6.2 ZKOUŠKY A JEJICH DRUHY 

(1) Pro účely TKP rozeznáváme následující druhy zkoušek: 

 zkoušky průkazní, 

 zkoušky kontrolní, 

 zkoušky přejímací, 

 zkoušky rozhodčí. 

(2) Dojde-li při provádění zkoušek k porušení již hotových prací, Zhotovitel je povinen provést 

všechny nutné opravy a uvedení do původního stavu jako součást příslušných zkoušek. 

1.6.2.1 Průkazní zkoušky 

(1) Průkazní zkoušky požadované v jednotlivých kapitolách TKP, VTP nebo ZTP jsou zkoušky, 

kterými se prokazuje, že vlastnosti stavebních výrobků (materiálů, směsí, dílců), určených 

k zabudování do Stavby vyhovují předepsaným požadavkům. Tyto požadavky, které určují 

druh zkoušek, způsob jejich provedení a požadované parametry, jsou uvedeny přímo v jejich 

textu nebo odvolávkami na příslušné technické normy nebo jiné technické předpisy. 

V některých kapitolách TKP se za průkazní zkoušky považují také počáteční zkoušky typu 

(výrobku). Jejich zajištění, včetně předložení výsledků osobě vykonávající Stavební dozor, 

přísluší Zhotoviteli. Průkazní zkoušky prokazují vhodnost pro použití ve výrobním procesu, 

což je nezbytný předpoklad k souhlasu s použitím příslušných materiálů, směsí, dílců 

a výrobků. 

(2) Průkazní zkoušky materiálů, složek i stavebních směsí musí Zhotovitel provádět v rozsahu 

a způsobem uvedeným v jednotlivých kapitolách TKP a ZTP. Jejich zajištění, včetně 

předložení výsledků osobě vykonávající Stavební dozor, přísluší Zhotoviteli. 

(3) Stejnou účinnost jako průkazní zkoušky mají také doklady o posouzení shody nebo 

vhodnosti vystavené nezávislou autorizovanou osobou/oznámeným subjektem 

(notifikovanou osobou). Za průkazní zkoušku v případě ostatních výrobků je považována 
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zkouška typu (vzorku) výrobku. Zkouškou typu se rozumí výběr a zkoušení jednoho nebo 

většího počtu vzorků Výrobku, reprezentující společnou konstrukci využívající stejné 

materiály a vyráběné stejným výrobním postupem.  

(4) Povinnost Zhotovitele předkládat stanovený doklad o jakosti platí pro stanovené výrobky 

ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a dále pro výrobky, pro které jsou doklady o prokázání 

technických požadavků stanoveny TKP nebo ZTP. Pro stanovené výrobky je provádění 

zkoušek uvedeno v harmonizované/určené normě nebo vyplývá z vydaného Stavebně 

technického osvědčení (STO) případně Evropského technického posouzení/schválení (ETA). 

(5) U výrobků, u kterých je obecně platnými právními předpisy stanoveno prokazování shody 

ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. s požadavky technických norem (Prohlášením o shodě, 

ES prohlášením o shodě, Prohlášení o vlastnostech), musí Zhotovitel tyto doklady předložit. 

(6) Zprávu o výsledcích průkazních zkoušek předkládá Zhotovitel Objednateli ke schválení 

v dostatečném předstihu, obvykle nejpozději 14 dnů před zahájením prací, není-li 

v jednotlivých kapitolách TKP nebo jiným ustanovením této kapitoly stanoveno jinak. 

(7) Požaduje-li to Zadávací dokumentace, vypracuje Zhotovitel po schválení průkazních zkoušek 

Technologický předpis a předloží jej Objednateli ke schválení. 

(8) Veškeré náklady ve vztahu k průkazním zkouškám, zajištění certifikátů nebo prohlášení 

shody, se zahrnují do cen příslušných prací. 

1.6.2.2 Kontrolní zkoušky 

(1) V průběhu a po dokončení prací se ověřuje dosažení technických a kvalitativních parametrů, 

které jsou předepsány Zadávací dokumentací nebo určeny výsledky průkazních zkoušek, 

prováděním kontrolních zkoušek. Zajištění kontrolních zkoušek je povinností Zhotovitele. 

Druhy a způsoby provedení příslušných kontrolních zkoušek a jejich četnosti jsou určeny 

v jednotlivých kapitolách TKP nebo v ZTP. Výsledky zkoušek a jejich vyhodnocení předkládá 

Zhotovitel osobě vykonávající Stavební dozor průběžně bez prodlení. Náklady na kontrolní 

zkoušky se zahrnují do cen příslušných prací. 

(2) Odsouhlasený KZP je součástí plánu kvality na Stavbu, případně součástí technologického 

předpisu. V případě, je-li KZP v rozporu s TKP, platí požadavky TKP. 

(3) Jestliže má osoba vykonávající Stavební dozor pochybnosti o správnosti provedení kontrolní 

zkoušky nebo o jejím výsledku, může požadovat na Zhotoviteli její opakování. Dále si tato 

osoba může vyžádat na Zhotoviteli zajištění většího počtu kontrolních zkoušek, než určuje 

ZD za účelem přesnějšího ověření požadované kvality. V obou případech náklady na zkoušky 

hradí ten, v jehož neprospěch vyzněl výsledek zkoušek. 

(4) Není-li osoba vykonávající Stavební dozor přesvědčena o hodnověrnosti výsledků 

kontrolních zkoušek prováděných Zhotovitelem, může si provádět své kontrolní zkoušky 

ve vlastní zkušebně nebo je zajistit v jiné nezávislé zkušebně. Pokud výsledky těchto 

zkoušek mluví v neprospěch Zhotovitele, musí příslušný materiál nebo provedenou práci 

Zhotovitel odstranit nebo dalšími zkouškami a podklady prokázat, že vyhovují požadavkům 

Smlouvy. Zkoušky zajišťované osobou vykonávající Stavební dozor nezbavují Zhotovitele 

žádných závazků vyplývajících ze Smlouvy a nezapočítávají se do počtu požadovaných 

kontrolních zkoušek Zhotovitele. Náklady na zkoušky hradí ten, v jehož neprospěch vyzněl 

výsledek zkoušek. 

(5) Jestliže přezkoumáním, kontrolou, měřením nebo zkoušením osoba vykonávající Stavební 

dozor zjistí, že některé technologické zařízení, práce nebo materiál vykazuje vady nebo jinak 

neodpovídá smluvním dokumentům a toto technologické zařízení, práce nebo materiál byly 

touto osobou odmítnuty a následně byly Zhotovitelem vady odstraněny tak, aby odpovídaly 

Smlouvě, může tato osoba požadovat, aby bylo toto opravené technologické zařízení, práce 

nebo materiál znovu za stejných podmínek zkoušeno. Náklady na tyto opakované zkoušky 

nese Zhotovitel. 
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1.6.2.3 Přejímací zkoušky 

(1) Přejímacími zkouškami se prověřuje kvalita celých konstrukcí nebo ucelených částí 

zhotovovacích prací, dosažení projektovaných parametrů a funkce Stavby nebo jejích částí 

a bezpečnost provozování dráhy. Jejich provedení a pozitivní výsledky jsou nutným 

podkladem pro převzetí dokončených zhotovovacích prací, objektů, úseků nebo celé Stavby 

ve shodě s požadavky Smlouvy a dále jsou podkladem nebo součástí TBZ podle vyhlášky 

č. 177/1995 Sb. Do této skupiny zkoušek patří např. zkoušky provozní způsobilosti určených 

technických zařízení, zatěžovací zkoušky, změření a vyhodnocení geometrických parametrů 

koleje na stavební odchylky, zaměření prostorové průchodnosti, tlakové zkoušky potrubí, 

zkoušky těsnosti nádrží, zkoušky únosnosti pláně železničního spodku, zkoušky únosnosti 

vozovek apod. 

(2) Požadavek na zajištění těchto zkoušek Zhotovitelem je uveden v Zadávací dokumentaci. 

Náklady na přejímací zkoušky se rozpočtují jako samostatné položky v Soupisu prací, pokud 

není ve Smlouvě uvedeno jinak. 

1.6.2.4 Rozhodčí zkoušky 

(1) Rozhodčí zkoušky jsou zkoušky, které se provádějí v případě sporů. V případě, že se 

nedosáhne smírného řešení, postupuje se v souladu s OP. 

1.6.2.5 Náklady na zkoušky 

(1) Náklady na průkazní a kontrolní zkoušky a měření včetně vedlejších nákladů (opravy 

a uvedení do původního stavu), které jsou jmenovitě požadovány v Zadávací dokumentaci, 

zahrnuje Zhotovitel do položkových cen Soupisu prací. Náklady na zkoušky a měření 

nestanovené Smlouvou (např. průkazní, kontrolní nebo rozhodčí zkoušky neuvedené v ZD) 

včetně všech vedlejších výdajů (opravy a uvedení do původního stavu) hradí ten smluvní 

partner, v jehož neprospěch vyzněl její výsledek, není-li v článku 1.6.2 této kapitoly 

stanoveno jinak. 

1.6.3 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY 

(1) Odchylky zhotovovacích prací jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách TKP v oddílu 6. 

Při překročení přípustných odchylek má Objednatel právo uplatnit nároky z vadného plnění 

dle OP. Veškerá opatření, která Zhotovitel hodlá na základě překročení přípustných odchylek 

a zjištění příčiny vady provést pro zlepšení stavu (opravu), musí být předem odsouhlaseny 

Objednatelem. 

1.6.4 PŘÍTOMNOST STAVEBNÍHO DOZORU U ZKOUŠEK 

(1) Osoba vykonávající Stavební dozor a jím pověřené osoby mají kdykoliv přístup do zkušeben, 

staveništních laboratoří, výroben a skladů Zhotovitele a na místa odběrů vzorků za účelem 

kontroly správnosti odběru vzorků, kontroly zkoušek a měření. Objednatel je oprávněn 

od laboratoře Zhotovitele vyžadovat, případně si pořizovat, kopie záznamů o průběhu 

zkoušek nebo měření. Zhotovitel jim musí dále zajistit přístup do cizích zkušeben a výroben, 

u kterých Zhotovitel zajišťuje provádění zkoušek. 

(2) Zhotovitel si odsouhlasí s osobou vykonávající Stavební dozor čas a místo odběrů vzorků 

a zkoušky. Osoba vykonávající Stavební dozor sdělí Zhotoviteli nejméně 24 hodin před 

konáním odběru vzorků a zkoušky, zda se jí hodlá zúčastnit. Jestliže se osoba vykonávající 

Stavební dozor na odsouhlasenou zkoušku nedostaví, může Zhotovitel provést odběr vzorků 

a zkoušku bez její přítomnosti a předá jí výsledky písemně. 

1.6.5 ZKOUŠKY ZAJIŠŤOVANÉ OBJEDNATELEM 

(1) Pokud v ZD (obvykle v ZTP) má Objednatel uvedeny některé druhy zkoušek, které zajišťuje 

sám, pak tyto zkoušky jsou vyjmuty z povinností Zhotovitele. 
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1.6.6 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ZKUŠEBEN A PRACOVNÍKŮ K PROVÁDĚNÍ 

ZKOUŠEK 

(1) Zhotovitel je povinen zabezpečit operativní a odborné provádění požadovaných zkoušek 

v souladu s jeho systémem řízení kvality a s požadavky TKP.  

(2) Jednotlivé druhy zkoušek jsou oprávněny provádět následující zkušebny: 

a) Průkazní zkoušky stavebních materiálů, směsí a dílců jsou oprávněny provádět jen 

zkušebny, které mají doklad o odborné způsobilosti (splňují požadavky ČSN EN ISO/IEC 

17025) a „osvědčení o akreditaci“ vydané Českým institutem pro akreditaci nebo jsou 

schváleny MD ČR; 

b) Kontrolní zkoušky mohou být prováděny ve staveništních nebo jiných odborně 

způsobilých zkušebnách, schválených Objednatelem. 

Pracovníci staveništních zkušeben musí mít příslušné vzdělání, výcvik, technické 

znalosti a zkušenosti pro plnění svých funkcí. Laboratorní zařízení musí splňovat 

požadavky příslušných norem. U měřicích zařízení musí být vedena evidence 

o kalibraci. Zkušebna musí být umístěna v objektu umožňujícím udržování 

předepsaného normálního laboratorního prostředí; 

c) Přejímací zkoušky požadované Zadávací dokumentací jsou oprávněny provádět 

akreditované zkušebny, státní zkušebny nebo zkušebny schválené příslušným 

ústředním orgánem státní správy; 

d) Rozhodčí zkoušky provádí na základě dohody Objednatele a Zhotovitele nezávislá 

odborně uznávaná zkušebna, která se nepodílela na provádění zkoušek, jejichž 

výsledky jsou zpochybněny. 

1.6.7 KONTROLNÍ A OVĚŘOVACÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ 

(DEFORMACÍ) 

(1) Zadávací dokumentace určuje stavební objekty, u kterých Zhotovitel zajistí kontrolní 

a ověřovací měření, měření posunů a přetvoření (deformací). Součástí dokumentace musí 

být projekt měření posunů pro každý stavební objekt nebo jeho část, který je určen 

ke sledování. Jedná-li se o více objektů, je zpracován společný projekt měření. Požadavky 

na kontrolní a ověřovací měření, měření posunů a přetvoření (deformací) jsou uvedeny 

v oddíle 9 každé kapitoly TKP. 

1.6.7.1 Kontrolní a ověřovací měření 

(1) Kontrolním a ověřovacím měřením Zhotovitele se rozumí zjištění geometrických parametrů, 

prostorové polohy a dalších fyzikálních vlastností stavebních dílců a dokončených stavebních 

konstrukcí a objektů, které jsou určeny Zadávací dokumentací. Pro kontrolu geometrické 

přesnosti platí ustanovení ČSN 73 0210-1, ČSN 73 6360-2, ČSN EN 13670, ČSN 73 0212-3, 

ČSN 73 0212-4 a ČSN 73 0212-5. Toto měření slouží ke kontrole shody geometrických 

parametrů určených Dokumentací se skutečnými parametry. Dále se provede kontrolní 

měření těch fyzikálních vlastností, které jsou jmenovitě určeny ZD (měření a sledování 

pražcového podloží atd.). 

(2) Výsledky kontrolního měření předkládá Zhotovitel osobě vykonávající Stavební dozor 

a využijí se jako podklad pro převzetí prací a pro zhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby. Náklady na kontrolní měření jsou obsaženy v cenách za zhotovení prací. 

(3) Za kontrolní měření se nepovažuje měření za účelem zjištění množství provedených prací. 

1.6.7.2 Měření posunů a přetvoření (deformací) 

(1) Měření posunů a přetvoření (deformací) stavebních objektů zajistí Zhotovitel ve shodě 

s projektem měření posunů, zpracovaným pro objekty uvedené v čl. 3.2 ČSN 73 0405. 

Měření se provede během výstavby a po jejím dokončení. Pokud projekt měření posunů 
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stanoví nutnost měření posunů před zahájením výstavby, zajistí ho Zhotovitel, pokud 

je nemá Objednatel zajištěno jiným způsobem. Projekt měření je součástí Dokumentace. 

(2) Obsah projektu měření posunů stanoví čl. 3.3 ČSN 73 0405. Vlastní měření se provede podle 

kap. 4 a výsledky měření se vyhodnotí podle kap. 5 ČSN 73 0405. 

1.6.8 ODMÍTNUTÍ VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ, STAVEBNÍCH SMĚSÍ, DÍLCŮ, 

KONSTRUKCÍ A PRACÍ 

(1) Jestliže výrobky, materiály, stavební směsi a dílce prokazatelně nesplňují požadavky ZD, 

osoba vykonávající Stavební dozor odmítne jejich zabudování a nařídí jejich odstranění 

ze Staveniště. 

(2) Osoba vykonávající Stavební dozor je oprávněna s odůvodněním nařídit:  

a) odstranění výrobků, materiálů nebo provozních zařízení, které nejsou v souladu s ZD, 

jejími přílohami, pokyny osoby vykonávající Stavební dozor a jejich nahrazení 

odpovídajícími a vhodnými výrobky, materiály nebo provozními zařízeními, 

b) odstranění prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud výrobky, 

materiály, provozní zařízení, provedení, kvalita, návrh Zhotovitele nebo návrh, za který 

je Zhotovitel odpovědný, nejsou v souladu s ZD, jejími přílohami a pokyny k jejich 

odpovídajícímu novému provedení.  

(3) Lhůtu pro odstranění, nahrazení a nového provedení stanoví osoba vykonávající Stavební 

dozor ve svém pokynu. Pokud lhůtu tato osoba v pokynu nestanoví, platí pro provedení 

pokynu přiměřená doba, ne delší než pro provedení prací v původním rozsahu 

do vydání pokynu. 

(4) Zhotovitel závady odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté výrobky, materiály, provozní zařízení 

nebo práce, byly nahrazeny vyhovujícími. Jestliže to osoba vykonávající Stavební dozor 

požaduje, budou provedeny nebo opakovány zkoušky odmítnutého výrobku, materiálu nebo 

provozního zařízení, za stejných podmínek a požadavků. Náklady vynaložené Objednatelem 

při opakování zkoušek budou Objednateli Zhotovitelem uhrazeny. 

(5) V případě, že Zhotovitel nevyhoví pokynu na odstranění, nahrazení a nového provedení, má 

Objednatel právo pro zajištění splnění pokynu dle odstavce (2) tohoto článku zaměstnat 

a zaplatit jiné osoby k jeho vykonání. Zhotovitel uhradí Objednateli všechny z toho 

vyplývající nebo s tím související náklady. 

(6) Pokud Zhotovitel neuzná vady v plnění na základě kontrolních zkoušek, provedou se zkoušky 

průkazní nebo rozhodčí. 

1.7 ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 

1.7.1 VŠEOBECNĚ 

(1) Všechny zeměměřické činnosti spojené se stavbami státních drah a stavbami na dráze musí 

být prováděny v souladu zejména se zákonem č. 200/1994 Sb., vyhláškou č. 31/1995 Sb., 

zákonem č. 256/2013 Sb., vyhláškou č. 357/2013 Sb., nařízením vlády č. 430/2006 Sb., 

technickými normami a předpisem pro zeměměřictví SŽDC M20. Způsob kontrolních 

a ověřovacích měření, výpočtů a zpracování měřické dokumentace musí být v souladu 

s řídícími technickými akty pro každou z oblastí železniční geodézie, které jsou zpracovány 

dle řady metodických pokynů k předpisu SŽDC M20. Zeměměřické činnosti (geodetické 

práce), zpracovávané a předávané geodetické a mapové podklady, pokud není ve Smlouvě 

stanoveno jinak, musí být v souladu se zásadami směrnice SŽ SM011, směrnice SŽDC č. 117 

a pokynu GŘ č. 4/2016 a dále v souladu s dokumenty v této kapitole citovanými. 

(2) Kontrolní měření terénu při předání Staveniště, práce na bodovém poli, vytyčovací práce, 

geodetická kontrolní a ověřovací měření, měření posunů a přetvoření (deformací), 

geodetická bezpečnostní měření při provádění stavby, kontrolní měření prostorové polohy 

koleje, stabilizace značek k zajištění prostorové polohy koleje a jejich vytyčení a zaměření, 
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měření skutečného provedení stavby a zhotovení geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby, zhotovení souborného zpracování geodetické části dokumentace 

skutečného provedení stavby, osazení normalizovaných hraničních znaků a jejich vytyčení 

a zaměření, vytyčení hranic pozemků a vyhotovení geometrického plánu, jsou pro účely 

těchto TKP zeměměřickou činností, kterou zajišťuje Zhotovitel a plně odpovídá za jejich 

správnost.  

(3) Vykonávat zeměměřické činnosti Zhotovitele jsou oprávněny pouze odborně způsobilé osoby 

podle § 3 odst. (4) zákona č. 200/1994 Sb. Výsledky těchto zeměměřických činností musí 

být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění, tj. úředně oprávněným 

zeměměřickým inženýrem (podle § 13 odst. (1) písmene a) nebo c) zákona č. 200/1994 

Sb.). Toto ověření prokazuje, že výsledky zeměměřické činnosti odpovídají náležitostmi 

a přesností právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s Objednatelem 

(Smlouva, případně podmínky Stavebního dozoru). Na výkon zeměměřických činností 

a jejich ověřování se vztahuje předpis SŽ Zam1. 

(4) Geodetická část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO je číselné a grafické 

vyjádření skutečné polohy, výšky a tvaru jednotlivých PS nebo SO vzhledem k bodům 

vytyčovací sítě ve smyslu vyhlášky č. 31/1995 Sb. a v souladu s metodickým pokynem 

SŽ M20/MP010. 

(5) Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je 

polohopis s výškovými údaji všech nově postavených PS nebo SO ve formě vyhotovené 

účelové mapy velkého měřítka podle vyhlášky č. 31/1995 Sb. a v souladu s metodickým 

pokynem SŽ M20/MP010. 

(6) Náklady na všechny zeměměřické činnosti Objednatele a Zhotovitele jsou zahrnuty v ceně 

Stavby. 

1.7.2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO VÝKON ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ PŘI 

PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(1) Pro stavební činnosti na státních dráhách mohou být použity jako výchozí podklady jen 

Objednatelem předané podklady, kterými jsou: 

 železniční bodové pole včetně stanovených transformačních klíčů, 

 topologie sítě,  

 projekt stávajícího stavu prostorové polohy koleje, 

 mapové podklady. 

(2) Při zpracování Dokumentace se využívají jen ověřené nebo ÚOZI schválené mapové 

podklady zajišťované SŽG a posuzuje se vliv stavební činnosti na stávající ŽBP i body 

státních bodových polí (geodetické základy ČR). 

(3) Dokumentace stavby se předává ve volně editovatelném formátu (*.DGN nebo *.DWG) 

se zachovanými geoprostorovými informacemi (úroveň 3D, referenční rámec – výkres 

orientovaný v S-JTSK). Tato otevřená podoba Dokumentace bude k dispozici ÚOZI 

Objednatele i Zhotovitele. 

1.7.3 ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM 

1.7.3.1 Vytyčovací síť a geodetická mikrosíť 

(1) Stabilizace, ochrana, měření, dokumentace, způsob ověření bodů ŽBP a jejich údržba, se řídí 

metodickým pokynem SŽDC M20/MP007. Pro body vytyčovací sítě platí i ustanovení 

ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. 

(2) Zhotovitel převezme od Objednatele při zahájení procesu předání Staveniště body ŽBP, 

které jsou základem pro vytyčovací síť (polohovou vytyčovací síť a hlavní výškové body). 
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(3) Zhotovitel zajistí před zahájením prací úplnou kontrolu ŽBP v součinnosti se správcem ŽBP. 

Výsledek kontroly ÚOZI Zhotovitele neprodleně projedná s ÚOZI Objednatele a se správcem 

ŽBP. Před tímto projednáním nelze zahájit vytyčovací práce pro železniční svršek a objekty, 

které zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo volného schůdného 

a manipulačního prostoru. 

(4) Zhotovitel zajistí vybudování vytyčovací sítě polohové a výškové, podle návrhu vytyčovací 

sítě z Dokumentace, tj. jejich stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu, a její 

postupné překládání vynucené stavebními pracovními postupy, a to s ohledem na aktuální 

harmonogram, zejména výstavby nových základů trakčních stožárů a odstranění starých 

trakčních stožárů. Dokumentaci nově zřízených bodů vytyčovací sítě, včetně protokolu 

o výpočtu, je Zhotovitel povinen předat před zrušením původních bodů ÚOZI Objednatele. 

(5) Zhotovitel je povinen vést dokumentaci vývoje vytyčovací sítě v průběhu provádění díla. 

Součástí dokumentace musí být časový vývoj překládání vytyčovací sítě, záznamy měření, 

protokoly o výpočtech prokazující dosažené přesnosti, seznam souřadnic a výšek po stavbě 

využitelných bodů vytyčovací sítě, geodetické údaje po stavbě využitelných bodů vytyčovací 

sítě a výsledky kontrolních a ověřovacích měření. Zhotovitel je povinen na vyžádání údaje 

vedené v dokumentaci poskytnout Objednateli a ÚOZI Objednatele.  

(6) Zhotovitel zajistí vybudování geodetických mikrosítí podle Dokumentace, tj. jejich 

stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci a údržbu pro vytyčení SO nebo jejich částí 

se zvýšenou přesností a pro geotechnický monitoring a jiná měření posunů a přetvoření 

(deformací), pokud tyto geodetické mikrosítě bodů v přesnosti stanovené v Dokumentaci 

nebudou zhotoveny prostřednictvím Objednatele nezávisle. Vedení dokumentace 

k mikrosítím se řídí předchozím odstavcem. Náklady na tuto činnost jsou součástí ceny díla.  

(7) Zhotovitel během realizace Stavby až po její předání Objednateli musí zabezpečit ochranu, 

neporušenost a neměnnost vybraných bodů primárního systému ŽBP. Plánované přeložení, 

obnovení nebo přemístění těchto bodů, může být uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo 

jen s jeho souhlasem. Náklady na tuto činnost jsou součástí ceny díla.  

(8) Jakákoli neoprávněná manipulace s body primárního systému ŽBP, mimo plánované 

projekty a přeložky vytyčovacích sítí, musí být neprodleně oznámena a projednána 

se správcem ŽBP.  

(9) Zhotovitelem předávané bodové pole po Stavbě musí svými náležitostmi i přesností 

odpovídat požadavkům dle metodického pokynu SŽDC M20/MP007. Správcem ŽBP 

schválené bodové pole je závazným geodetický základem pro určení definitivního 

zajištění PPK. 

(10) Kompletní dokumentace k bodovému poli a vytyčovací síti Stavby je součástí souborného 

zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby viz článek 1.11.5.2 

této kapitoly. 

1.7.3.2 Vytyčovací práce a kontrolní a ověřovací měření 

(1) Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení a stabilizaci hranice (obvodu) Staveniště podle 

Dokumentace a vyhotoví Protokol o vytyčení hranice Staveniště. Součástí protokolu je náčrt 

a seznam souřadnic vytyčených bodů hranice Staveniště. Zhotovitel se zavazuje po celou 

dobu provádění díla udržovat body hranice Staveniště zřetelně vyznačené v terénu. 

(2) Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení prostorové polohy jednotlivých objektů 

(charakteristické body půdorysů budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství 

a terénních úprav, hlavní body osy liniových staveb a hlavní výškové body) podle 

vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením včetně 

stabilizace těchto a zajišťovacích bodů, a vyhotoví Protokol o vytyčení prostorové polohy. 

Protokol o vytyčení prostorové polohy předá Zhotovitel osobě vykonávající Stavební dozor 

do jednoho týdne po jejím zhotovení.  

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit podrobné vytyčení SO a PS (vytyčení rozměrů a tvaru Stavby 

ve vodorovném a svislém směru a vytyčení jednotlivých částí a konstrukčních prvků uvnitř 

Stavby, která je předmětem díla). 
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(4) Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení na povrchu, 

pokud mohou být dotčena stavební činností a jsou dokumentována v geodetickém 

referenčním systému. 

(5) Zhotovitel se zavazuje zajistit předepsaná geodetická kontrolní a ověřovací měření 

ve smyslu článku 1.6.7.1 této kapitoly jako průběžnou kontrolu dokončených konstrukcí 

a objektů (např. polohové a výškové kontrolní měření nástupištní hrany/boční rampy, která 

bude přilehlá ke koleji, výškové měření skutečného provedení podkladních vrstev 

železničního spodku a odvodnění), mimo kontrolních a ověřovacích měření zabezpečovaných 

Objednatelem – viz článku 1.7.6 této kapitoly. 

(6) Zhotovitel se zavazuje zajistit měření posunů a přetvoření (deformací) SO a jejich částí, 

včetně stávajících objektů nadzemní zástavby, podle návrhu měření posunů a přetvoření 

(deformací), pokud jsou v Dokumentaci předepsána a pokud tato měření nebyla zajištěna 

samotným Objednatelem. 

(7) Kontrolní měření terénu při předání Staveniště provádí Zhotovitel za účasti Objednatele. 

(8) Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádět kontrolní a ověřovací geodetická měření 

v průběhu realizace díla. 

1.7.3.3 Měření skutečného provedení stavby a geodetická část dokumentace 

skutečného provedení SO a PS 

(1) Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS a SO 

nebo jejich částí geodetickými metodami z vytyčovací sítě v souřadnicovém systému S-JTSK 

a ve výškovém systému Bpv. 

(2) Přesnost, technické specifikace a požadavky na zaměření a zpracování výkresů stanovuje 

metodický pokyn SŽ M20/MP010. 

(3) Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný metodický pokyn 

SŽ M20/MP006 a SŽ M20/MP005.  

(4) Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření podzemních vedení a zařízení 

technické infrastruktury geodetickými metodami před zakrytím (vyhláška č. 31/1995 Sb.). 

Tuto skutečnost vyznačí geodet Zhotovitele do stavebního deníku. 

(5) Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich 

částí zhotovovaných v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno podle směrnice 

SŽDC č. 117. 

(6) Součástí zaměření jednotlivých dokončených PS a SO nebo jejich částí bude přilehlá situace 

alespoň v takovém rozsahu, aby mohly být vybrány identické body pro následné zpracování 

geometrického plánu. Tato situace bude součástí výkresu předané geodetické části DSPS 

jednotlivých PS a SO. 

(7) Geodetickou část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich částí 

ověřenou ÚOZI se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli ve třech vyhotoveních nebo 

v počtu dohodnutém s Objednatelem v listinné a elektronické podobě v rozsahu stanoveném 

VTP, případně ZTP. Dále musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele obsahující informaci 

o správnosti, úplnosti, přesnosti a použitelnosti pro souborné zpracování geodetické části 

dokumentace skutečného provedení díla. Součástí dokumentace musí být seznam 

případných odchylek od Dokumentace. 

(8) Zhotovitel zajistí zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 

nebo jeho části pro nedrážní vlastníky nebo správce podzemních a nadzemních vedení 

technické infrastruktury podle jejich pravidel a systémů. 

(9) Požadavky na souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby jsou uvedeny v článku 1.11.5.2 této kapitoly. Rozsah stanovují VTP, případně ZTP. 
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1.7.3.4 Zajištění prostorové polohy koleje  

(1) Zajištění prostorové polohy kolejí, způsob měření a příslušnou dokumentaci se Zhotovitel 

zavazuje zajistit ve smyslu předpisu SŽDC S3, díl III a metodického pokynu SŽDC 

M20/MP007 v součinnosti s příslušnými regionálními správci prostorové polohy koleje 

a železničního bodového pole. 

(2) Zhotovitel zajistí kontrolní měření PPK před zřízením bezstykové koleje ve smyslu předpisu 

SŽDC S3/2 a kapitoly 8 TKP. Dokumentace se jako výsledek zeměměřické činnosti předává 

k ověření regionálnímu správci PPK v digitální formě. Podmínky a způsob měření, způsob 

výpočtu a obsah zpracovávané dokumentace, musí být v souladu s metodickým pokynem 

SŽDC M20/MP004. Součástí předávané dokumentace je také podkladová Dokumentace 

(např. výkres situace železničního svršku, projekt zajištění PPK, apod.), ke které je PPK 

vyhodnocena. 

(3) Zhotovitel zajistí u SŽG kontrolní měření PPK po následné úpravě směrového a výškového 

uspořádání koleje a výhybek. V případech, kdy není následná úprava směrového 

a výškového uspořádání kolejí a výhybek součástí stavebních prací, musí být kontrolní 

měření prostorové polohy koleje a jejího definitivního zajištění provedeno před termínem 

ukončení zkušebního provozu. 

1.7.3.5 Geometrické plány a vytyčování hranic pozemků 

(1) Zhotovitel je povinen za účelem dokončení majetkoprávního vypořádání díla, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu s katastrální 

vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu Objednatel oznámí, že jejich 

vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické infrastruktury. 

(2) Vyhotovení těchto podkladů bude plně koordinováno se záborovým elaborátem (metodický 

pokyn SŽ M20/MP013), který bude na jejich základě postupně aktualizován. 

(3) V případě geometrických plánů pro vyznačení budov nebo jejich vnějšího obvodu v katastru 

nemovitostí (novostavby a přístavby) a pro vyznačení věcného břemene na části pozemku 

zastavěné např. podzemním vedením, protihlukovou stěnou, kioskem 6kV, trakční 

podpěrou, bude Zhotovitel vycházet ze skutečné a nikoliv z projektované polohy těchto 

objektů. Měření je Zhotovitel oprávněn provést až tehdy, kdy je podzemní vedení uloženo, 

nebo jsou postaveny patky pro protihlukovou stěnu. 

(4) Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které jsou 

trvale zabrány pro provedení díla, včetně návrhu rozdělení pozemků, které budou 

po dokončení Stavby v rozdílném druhu pozemku a způsobu jejich využití (dráha, pozemní 

komunikace, vodní plocha, jiná plocha apod.). Hranice pozemků budou navrženy podle 

metodického pokynu SŽ M20/MP013. Grafický návrh nového ohraničení pozemků se 

Zhotovitel zavazuje projednat s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) 

a budoucím vlastníkem (správcem). 

(5) V rámci majetkoprávní přípravy Staveb a tvorby záborového elaborátu je závazné pro 

Zhotovitele vyhotovení příslušné dokumentace podle metodického pokynu SŽ M20/MP013, 

který definuje/stanovuje: 

 výměnný formát záborového elaborátu, jež je závazným datovým standardem 

při tvorbě záborových elaborátů (příloha B), 

 formu dokumentace záborového elaborátu, včetně vzorů (příloha C), 

 zásady pro stanovení hranic pozemků, věcných břemen a jiného dotčení nemovitosti 

(příloha D – Katalog opakovaných řešení – návrh hranice záboru), 

 rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 

infrastruktury ve správě SŽ (příloha E). 

(6) Dokumenty a datové soubory k metodickému pokynu SŽ M20/MP013 jsou ke stažení 

na webových stránkách SŽ. 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat?inheritRedirect=true
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(7) Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 

vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele 

k odsouhlasení návrhů geometrických plánů. 

(8) Zhotovitel zajistí označení lomových bodů nové nebo vytyčené hranice pozemků (a to včetně 

lomových bodů, které jsou před Stavbou nebo po dobu výstavby označeny dočasným 

způsobem) dle ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

(9) Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 

vlastníka, stejného typu a způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického 

práva k nemovitosti. 

(10) Geometrický plán pro rozdělení pozemku musí být projednán a musí být zajištěn souhlas 

příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku. 

(11) V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden 

druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru. 

(12) Ke geometrickému plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 

Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro 

které je geometrický plán vyhotoven, jméno (název) zjištěného nebo alespoň 

předpokládaného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, délka 

věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků dotčených věcným břemenem, 

a to dle porovnání se stavem evidence právních vztahů. 

(13) Ke geometrickému plánu pro vyznačení budovy Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu, 

v níž budou uvedeny lokalizační údaje definičního bodu objektu stavební části 

(popř. definičního bodu adresního místa) (RÚIAN). 

(14) Zhotovitel předá Objednateli pro každý geometrický plán: 

a) ZPMZ (dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.) v elektronické podobě, 

b) vyjádření změny podle geometrického plánu a seznam souřadnic v textovém formátu 

v elektronické podobě, 

c) geometrický plán v počtu stejnopisů předávaných Objednateli, který bude určen jako 

součet: pro zápis do katastru nemovitostí 3 ks pro každý smluvní vztah při počtu 

smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc), 

pro organizační složky Objednatele 5 ks, 

d) doklady o vytyčení vlastnických hranic (vytyčovací protokol, vytyčovací náčrt) vše 

ve dvou vyhotoveních, 

e) u geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene příloha dle odstavce 

(12) tohoto článku, 

f) u geometrických plánů pro vyznačení budovy přílohu dle odstavce (13) tohoto článku, 

g) u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres ve formátu *.DGN 

s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných 

SO/PS nebo jiných částí díla, 

h) u geometrických plánů pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku 

souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemku nebo prohlášení o chybném 

geometrickém a polohovém určení pozemku v případě geometrického plánu pro opravu 

geometrického a polohového určení pozemku. 

(15) Geometrické plány budou vedeny v přehledné tabulce seznamu geometrických plánů. 

(16) Zhotovitel odevzdá dokumentaci dle odstavce (14) tohoto článku nejpozději do 3 měsíců 

od dokončení Části díla, a to po dohodě s ÚOZI Objednatele. 

(17) Po dokončení díla Zhotovitel zajistí označení lomových bodů hranice trvalým způsobem 

dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. Zhotovitel předá Objednateli, za účasti budoucího 

vlastníka (správce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic trvalých záborů 
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a nových hranic z geometrických plánů vyhotovených při realizaci Stavby. O tomto předání 

Strany vyhotoví protokol. 

(18) V případě, že bude Objednatel nucen na vlastní náklady zajistit zpracování některých 

geometrických plánů před zahájením provádění díla, je Objednatel oprávněn snížit cenu díla 

ve výši přiměřených nákladů na zajištění těchto geometrických plánů, a to ve formě jejich 

odečtení od ceny za část díla odpovídající první etapě.  

1.7.4 POSOUZENÍ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ ZHOTOVITELE PŘI VÝKONU 

STAVEBNÍHO DOZORU 

(1) Při výkonu Stavebního dozoru se posuzuje úplnost, správnost a vhodnost zeměměřických 

činností Zhotovitele. Toto posouzení může provádět pouze odborně způsobilá osoba 

(odstavce (3) článku 1.7.1 této kapitoly) a výsledky tohoto posouzení musí být ověřeny 

úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (odstavce (3) článku 1.7.1 této kapitoly). 

Předmětem posouzení jsou všechny zeměměřické činnosti Zhotovitele. 

(2) Posouzení úplnosti, správnosti a vhodnosti zeměměřických činností Zhotovitele 

se uskutečňuje buď přítomností odborně způsobilé osoby Objednatele při výkonu 

zeměměřických činností, nebo následným posouzením výsledků zeměměřických činností 

Zhotovitele, včetně zajištění vlastního kontrolního měření. V případě zjištění neúplných nebo 

chybných výsledků zeměměřických činností Zhotovitele nebo nevhodných postupů k jejich 

dosažení, nařídí osoba vykonávající Stavební dozor jejich nápravu. Posouzení 

zeměměřických činností Zhotovitele při výkonu Stavebního dozoru nezbavuje 

Zhotovitele odpovědnosti za úplnost, správnost a vhodnost jeho zeměměřických 

činností. 

(3) Jestliže nějaké práce byly provedeny na základě neúplných nebo chybných výsledků 

zeměměřických činností Zhotovitele nebo nevhodných postupů k jejich dosažení, 

je Zhotovitel povinen provést nápravu na vlastní náklady a ve shodě s pokyny osoby 

vykonávající Stavební dozor. 

1.7.5 PŘESNOST GEODETICKÝCH MĚŘENÍ 

(1) Přesnost geodetických měření při výkonu zeměměřických činností Zhotovitele a Objednatele 

je upravena příslušnými technickými normami. Tyto technické normy jsou uvedeny 

v Příloze A této kapitoly. Dále je přesnost geodetických měření upravena předpisy 

uvedenými v článku 1.7.1 této kapitoly. 

1.7.6 KONTROLNÍ ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ OBJEDNATELEM 

(1) Při předání díla Zhotovitelem zajišťuje Objednatel u SŽG: 

 geodetickou kontrolu vybraných mapových prvků dokumentace skutečného provedení 

a formální kontrolu digitálního modelu kontrolním SW, stanovenou metodickým 

pokynem SŽ M20/MP010, 

 kontrolu bodů ŽBP předaných po Stavbě,  

 kontrolu majetkoprávní části, resp. souladu či porovnání se stavem katastru 

nemovitostí a kontrolu vyhotovených podkladů pro majetkoprávní vypořádání díla. 

1.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ, ZÁRUKY 

1.8.1 ODSOUHLASENÍ PRACÍ 

(1) Odsouhlasení prací znamená, že předmětné práce a odsouhlasené změny byly provedeny 

v souladu se závazky Zhotovitele ve Smlouvě, tj. že jejich poloha, tvar, rozměry, množství, 

kvalita a ostatní charakteristiky, odpovídají požadavkům Zadávací dokumentace 
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a uvedenému množství (provedených prací a použitého materiálu) ve stavebních denících. 

Toto odsouhlasení je nutné pro: 

 zahájení následujících prací, které na posuzované práce navazují nebo je zakryjí, 

 potvrzení měsíčních plateb za provedené práce. 

(2) Zhotovitel musí i nadále o provedené a odsouhlasené práce řádně pečovat, udržovat je 

a zodpovídá za vzniklé škody až do doby převzetí díla nebo jeho části Objednatelem, pokud 

není Smlouvou stanoveno jinak. 

(3) Požadavek na odsouhlasení prací předkládá Zhotovitel osobě vykonávající Stavební dozor 

písemnou formou. K žádosti se přikládají doklady prokazující řádné provedení prací, pokud 

pro konkrétní práci jsou předepsány nebo přicházejí v úvahu, tj. například: 

 výsledky průkazních zkoušek, nebo doklady o kvalitě výrobků (prohlášení 

o vlastnostech, ES prohlášení o shodě, prohlášení o shodě, certifikáty nebo 

prohlášení shody, 

 výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání s parametry Smlouvy a průkazních 

zkoušek, 

 výsledky kontrolních a ověřovacích měření, zahrnující i geodetické protokoly 

Zhotovitele o zaměření a kontrole, 

 správcem PPK ověřené kontrolní měření prostorové polohy koleje a jejího zajištění před 

zřízením bezstykové koleje (viz odstavec (2) článku 1.7.3.4 této kapitoly),  

 změřené výměry, 

 potvrzení o sjednání pozáručního servisu zařízení, jejichž charakter to vyžaduje,  

 všechny ostatní doklady požadované Smlouvou a obecně závaznými předpisy nebo 

osobou vykonávající Stavební dozor. 

(4) Odsouhlasení prací provede osoba vykonávající Stavební dozor, jen pokud bylo dodrženo 

provedení podle dokumentace a kvalita odpovídá požadavkům ZD. 

(5) Odsouhlasením prací se neruší závazky Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy. 

1.8.2 PŘEVZETÍ PRACÍ 

(1) Převzetí prací se provádí pro celé dílo nebo pro jeho jednotlivé části (objekt, jejich části, 

úsek, etapu, sekce) ve shodě s požadavkem Objednatele, který je uveden ve Smlouvě. 

Poznámka: Dílo nebo jeho jednotlivé části musí při přejímacím řízení splňovat parametry 

stanovené schválenou Dokumentací (i když např. nebude hned zavedena plná traťová 

rychlost). 

(2) Převzetí prací probíhá zpravidla před rozhodnutím příslušného stavebního úřadu: 

 o užívání dokončené Stavby (§ 119, § 122 stavebního zákona), 

 o zkušebním provozu (§ 124 stavebního zákona). 

(3) Převzetí prací se uskutečňuje přejímacím řízením, které svolá Objednatel po oznámení 

Zhotovitele, že dokončil příslušný objekt, úsek, sekci nebo celé dílo. Podmínkou uskutečnění 

přejímacího řízení je provedení přejímacích zkoušek s kladným výsledkem, pokud jsou tyto 

zkoušky v obsahu Smlouvy požadovány. 

(4) Převzetí prací potvrdí osoba vykonávající Stavební dozor pouze tehdy, když všechny 

přebírané práce jsou provedeny v souladu se Smlouvou a ve shodě s ZD a případnými 

odsouhlasenými změnami, s výjimkou jakýchkoli drobných nedokončených prací a vad, 

které podstatným způsobem neovlivní užívání díla, části díla nebo Sekce k jejich 

zamýšlenému účelu. Tyto vady a nedodělky se uvedou do protokolu o převzetí prací včetně 

jejich termínů odstranění. 
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(5) Účastníkem přejímacího řízení je vždy vedle Objednatele, Zhotovitele a provozovatele dráhy 

i organizační jednotka zajišťující provozuschopnost dráhy, které bude příslušet správa 

předávaného díla nebo jeho části (není-li současně Objednatelem), případně další 

zainteresované osoby pozvané Objednatelem. 

(6) K přejímacímu řízení musí Zhotovitel předložit všechny potřebné doklady, zejména: 

a) kompletní RDS s vyznačením všech odsouhlasených a provedených změn, 

b) dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu podle článku 1.11.5 této kapitoly, 

c) zápisy o odsouhlasení následně zakrytých nebo nepřístupných prací, konstrukcí 

a technologických zařízení (dle článku 1.8.1 této kapitoly), 

d) protokoly všech druhů zkoušek a vyhodnocení jejich výsledků, 

e) dokumentaci prokazující kvalitu použitých výrobků, materiálů, dílců a konstrukcí 

(tj. doklady o posouzení shody ve smyslu zákona 22/1997 Sb., předepsané dokumenty 

kontroly výrobce, popř. doklady o ověření kvality ze strany SŽ v souladu s příslušnými 

TPD atd.), 

f) protokoly o odzkoušení technologických zařízení, 

g) průkazy způsobilosti určených technických zařízení, 

h) výsledky kontrolních a ověřovacích měření, měření posunů a přetvoření (deformací), 

i) kontrolní měření prostorové polohy koleje a jejího zajištění po následném podbití 

provedené správcem PPK (viz odstavec (3) článku 1.7.3.4 této kapitoly), 

j) výsledky přejímacích zkoušek včetně zápisu o TBZ a vyhodnocení výsledků zkušebního 

provozu – doklady požadované stavebním povolením drážního správního úřadu, 

k) stavební deníky, 

l) všechny doklady uvedené ve Smlouvě a požadované podle specifikace prací uvedených 

v jednotlivých kapitolách TKP, VTP a ZTP, 

m) všechny další doklady požadované osobou vykonávající Stavební dozor, 

n) doklady o změření GPK, 

o) doklady o zajištění prostorové průchodnosti tratí. 

(7) Uplatnění a rozsah jednotlivých dokladů uvedených v odstavci (6) tohoto článku se řídí 

druhem rozhodnutí, o něž se žádá u příslušného stavebního úřadu. Například vyhodnocení 

zkušebního provozu a kompletní dokumentace skutečného provedení stavby se předkládá 

až k žádosti o kolaudační souhlas (§ 121 stavebního zákona). 

(8) K termínu uvedení objektu do provozu musí být odstraněny vady bránící provozu nebo 

ohrožující stav osob nebo věcí, včetně vad zjištěných při TBZ. Ostatní vady zjištěné 

na Stavbě, musí být Zhotovitelem odstraněny v termínech dohodnutých s Objednatelem, 

nejpozději do ukončení zkušebního provozu. Zhotovitel oznamuje odstranění vad písemně 

osobě vykonávající Stavební dozor. Vady zjištěné při přejímacím řízení nelze považovat 

za reklamace díla. 

(9) Dokončený objekt se zpravidla ověřuje zkušebním provozem na základě vykonané TBZ podle 

zákona č. 266/1994 Sb., ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 Sb. Pro uvedení Stavby 

do zkušebního provozu musí Objednatel drážnímu úřadu předložit minimálně tyto doklady: 

 číslo stavebního povolení, 

 seznam objektů uváděných do zkušebního provozu, 

 návrh délky zkušebního provozu. 

(10) Při místním šetření musí Zhotovitel předložit všechny potřebné doklady, zejména doklady 

dle bodů c), d), e), f) a g) dle odstavce (6), tohoto článku, dokladů pro převzetí prací, zápis 
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o výsledku TBZ a prohlášení budoucího správce (organizační jednotky provozovatele dráhy), 

že uvedená Stavba je schopná bezpečného provozu.  

(11) Přejímací řízení se uzavře vydáním protokolu o převzetí prací, který vystaví osoba 

vykonávající Stavební dozor. 

(12) Od okamžiku převzetí prací přechází povinnost pečovat o dílo nebo část díla na Objednatele, 

resp. na organizační jednotku provozovatele dráhy, správce dlouhodobého hmotného 

majetku (dále jen „DLHM“), který se stává odpovědným za škody způsobené tímto dílem 

a na díle samotném, pokud nevyplynuly z vadného plnění Smlouvy Zhotovitelem. V případě 

zahájení zkušebního provozu PS nebo SO rovněž přechází povinnost pečovat o příslušný 

objekt na organizační jednotku provozovatele dráhy, správce DLHM. 

(13) Převzetím prací se neruší zbývající závazky Zhotovitele určené Smlouvou a obecně 

závaznými právními předpisy, tj. zejména odpovědnost za vady díla. 

(14) Pokud je stanoveno ve Smlouvě anebo vznikne potřeba na straně Objednatele zajistit 

předčasné užívání díla, části díla nebo sekce, zajistí Objednatel tato nezbytná opatření: 

 Objednatel zajistí dohodu se Zhotovitelem Stavby o předčasném užívání,  

 uskuteční se prohlídka díla, příslušné části díla určené pro předčasné užívání se 

zvláštním důrazem na bezpečnost provozu anebo stanovení podmínek k jeho zajištění, 

 Objednatel, v případě veřejného provozu, zajistí kladné stanovisko dotčených orgánů 

státní správy (podle určení stavebního úřadu), hygienika, po případě i vlastníků 

pozemků, pokud není ukončeno majetkoprávní vypořádání, 

 Objednatel vyžádá u stavebního úřadu místní šetření k vydání jeho rozhodnutí 

o předčasném užívání a s účastníky řízení sepíše prohlášení, že se vzdávají práva 

na odvolání, 

 předčasné užívání díla se zahájí po vydání povolení k předčasnému užívání stavebním 

úřadem. 

1.8.3 ZÁRUKY, ZÁRUČNÍ DOBA A ÚDRŽBA V ZÁRUČNÍ DOBĚ 

(1) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez vad, v kvalitě podle obecně závazných předpisů, 

platných norem, TNŽ, vyhlášky č. 173/1995 Sb., vyhlášky č. 177/1995 Sb. a ZD včetně 

souvisejících předpisů a případných schválených výjimek z vnitřních předpisů. Musí 

dodržovat i ujednání Smlouvy a jejích příloh, Dokumentaci, stavební povolení, stanoviska 

a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů předaných mu 

Objednatelem, včetně všech změn a dodatků těchto dokumentů. Odpovídá za to, 

že v záruční době bude dílo mít vlastnosti obvyklé a ve Smlouvě dohodnuté. Tuto 

odpovědnost má po sjednanou záruční dobu vůči Objednateli i v případě, že k provedení díla 

použije třetí osoby nebo jejího výrobku. 

(2) Záruční doba z hlediska jakosti znamená, že po dobu trvání záruční doby si dílo zachová 

buď stejné vlastnosti, jaké mělo při předání díla, nebo bude mít jiné smluvně dohodnuté 

vlastnosti (ve Smlouvě určená maximální změna vlastností díla).  

(3) Počátek běhu záruční doby je dán převzetím prací. V případě zjištění vad při tomto 

přejímacím řízení je běh záruční doby zahájen až po jejich odstranění (viz článek 1.8.2 této 

kapitoly). V aktuálních Smlouvách je uvažován počátek běhu záruční doby zahájením 

zkušebního provozu. U objektů (PS/SO), u kterých se zkušební provoz nezahajuje, běží 

záruční doba od okamžiku převzetí díla nebo části díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, 

po kterou je dílo nebo jeho část mimo provoz nebo provozováno v omezeném rozsahu 

z důvodů vady, za kterou Zhotovitel odpovídá v souladu s převzatou zárukou.  

1.8.3.1 Oznámení vad 

(1) Vady díla v záruční době má Objednatel podle upřesnění ve Smlouvě právo reklamovat 

a Zhotovitel povinnost v termínu stanoveném dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

vady odstranit.  
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(2) Reklamaci vady uplatní Objednatel, tj. zpravidla Stavební správa SŽ na základě podnětu 

správce DLHM, tj. příslušné organizační jednotky provozovatele dráhy. Do konce záruční 

doby je oprávněna reklamovat vady či nedodělky díla správce DLHM jen u příslušného 

Objednatele, který je uplatní u Zhotovitele podle Smlouvy. Současně je Objednatel povinen 

zasílat správci DLHM a příslušným gestorským útvarům kopie reklamačních dopisů.  

(3) Je-li vada na díle neodstranitelná, je Zhotovitel povinen dodat na svůj náklad a nebezpečí 

v konkrétním časovém termínu nový náhradní předmět plnění. Na tento náhradní předmět 

plnění se vztahuje nová záruka, která začíná běžet znovu okamžikem uvedení náhradního 

předmětu plnění do provozu a její délka je nejméně stejná, jako byla smluvená délka záruční 

doby vztahující se na vadnou část díla.  

(4) V případě, že reklamovaná vada ohrožuje bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy, 

je nezbytné její neprodlené odstranění. V takovém případě je Objednatel nebo správce díla 

oprávněn zajistit odstranění vady i jiným Zhotovitelem nebo vlastní kapacitou. Úhradu takto 

vynaložených nákladů na odstranění oprávněné reklamace je Zhotovitel povinen nahradit 

Objednateli, případně správci díla, v rozsahu, který byl sjednán smluvně nebo podle 

příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

(5) Pokud vadu díla ohrožující bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy zjistí Zhotovitel 

a práce je nutno provést okamžitě, je nutno ihned o této skutečnosti vyrozumět správce 

s předložením technologického postupu opravy. Pokud nelze vyrozumět správce a hrozí 

nebezpečí z prodlení, musí být provedena oprava dle platných předpisů a směrnic. 

(6) V případě, že Zhotovitel Stavby bude na zhotoveném a předmětném díle provádět jakékoliv 

opravy (včetně reklamovaných závad), je povinen o této skutečnosti informovat minimálně 

14 dnů předem správce díla a zástupce investora a předložit k odsouhlasení technologický 

postup opravy. V případě, že provedení opravy vyžaduje omezení provozování dráhy 

a drážní dopravy musí Zhotovitel informovat správce v souladu s předpisy pro projednání 

tohoto omezení. 

(7) Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, včetně případného ušlého zisku, které z důvodu 

porušení jeho povinností při provádění díla dle Smlouvy vzniknou Objednateli nebo uživateli 

díla nedodržením navržených a v Dokumentaci uvedených ekonomicko-provozních 

parametrů Stavby. 

(8) Zhotovitel je povinen při předání reklamovaného SO nebo PS postupovat obdobně jako 

při převzetí prací (viz článek 1.8.2 této kapitoly), včetně předání příslušných dokladů 

prokazujících převzetí záruky od konkrétního výrobce celků a komponentů, a to v jazyce 

českém, Objednateli a organizační jednotce provozovatele dráhy – správci DLHM. 

1.8.3.2 Vady v objektivní lhůtě pro oznámení vad 

(1) Na Stavbu nebo na její část nebo na určité zhotovovací práce, pro které není podle této 

kapitoly jmenovitě stanovena záruční doba a není stanovena ani v jiných kapitolách TKP 

nebo v jiné části Smlouvy, platí lhůta na uplatnění vad uvedená v§ 2629 odst. (1) a (2) 

občanského zákoníku, tj. do pěti let od předání předmětu díla.  

(2) Pro uplatnění nároku z tohoto vadného plnění, musí Objednatel učinit oznámení vad 

Zhotoviteli Stavby bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil.  

1.8.3.3 Záruční doby 

(1) Konkrétní záruční doby stanoví Smlouva. Délky záručních dob pro dodávku a montáž objektů 

staveních a technologických částí a jejich komponentů staveb státních drah jsou stanoveny 

v následujícím přehledu, případně v jednotlivých kapitolách TKP nebo ZTP. V případě, 

že tomu tak není, platí pro tyto dodávky záruční doba 5 let. 
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Technologické části Záruční doba [roky] 

železniční spodek včetně pražcového podloží, staveb a zařízení 5 

nástupiště, rampy, nákladiště, zpevněné plochy, komunikace, 

obkladní a protihlukové zdi, zařízení trati a traťové značky 

5 

železniční svršek – materiál:  nový 5 

užitý 2 

železniční svršek – úprava geometrických 

parametrů kolejí – materiál: 

nový 5 

užitý 2 

konstrukce železničních přejezdů a přechodů,  

konstrukce trvalého oplocení 

5 

ocelové mosty a masivní mostní objekty včetně ložisek 

a mostních závěrů 

5 

protikorozní ochrana ocelových mostů 10 

protikorozní ochrana ocelových konstrukcí definovaná 

dle předpisu SŽDC S5/4 

5 

Tunely 10 

izolace proti vodě včetně mostovek ocelových mostů 

a celoplošné izolace v tunelech 

10 

rekonstrukce a opravy masivních mostů (z kamene, cihel, 

betonu) a tunelů 

5 

pozemní stavby a inženýrské sítě 5 

sdělovací a zabezpečovací zařízení 5 

trakční vedení, napájecí a spínací stanice 5 

silnoproudá zařízení, speciální elektrická zařízení 5 

řídící a automatizační systémy elektrických zařízení 5 

Konstrukční prvky z nerezavějící oceli a z Al slitin 

s povrchovou úpravou (záruka odolnosti proti korozi) 

10 

Úseky s pevnou jízdní dráhou a přechodové oblasti – železniční 

spodek, svršek a úprava GPK (viz předpis SŽDC S9)  

10 

 

(2) V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 

Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky 

nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího 

po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců, pokud by doba dle odstavce 

(1) tohoto článku uplynula dříve. 

(3) Pokud pro dodávku dílčích technologických celků nebo pro některé materiály či výrobky byly 

SŽ v rámci schválení technických podmínek (Technických podmínek dodacích apod.) 

dohodnuty kratší nebo delší než výše uvedené záruční doby, platí ujednání příslušných 

technických podmínek.  

(4) Na výrobky, které ze své podstaty (například návěstní žárovky) nemohou bez problémů plnit 

svoji funkci po dobu výše uvedené záruční doby, platí údaje výrobce tohoto výrobku. 

(5) Nemůže-li Objednatel dílo užívat pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel, dochází 

k zastavení záruční doby. Pokud již běžela, přeruší se, a po odstranění vad její běh 

pokračuje. Tzn., že o dobu, po kterou nebylo dílo možné užívat, se záruční doba prodlužuje. 

(6) Vyskytne-li se v době záruky vada díla, je předmětem reklamačního řízení, pokud ji záruka 

pokrývá. Bez ohledu na výsledek reklamace musí být její odstranění zajištěno tak, aby 

závada neohrožovala bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy a aby případné snížení 
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technických parametrů tratě bylo minimalizováno na dobu nezbytně nutnou. V případě, 

že v rámci uznané reklamace provede Zhotovitel výměnu některé součásti díla, poskytuje 

na tuto součást díla novou záruku v délce stanovené pro novou součást. Na práce spojené 

s odstraňováním reklamované vady poskytuje Zhotovitel samostatnou záruku v délce min. 

3 měsíce, přesahuje-li tato doba délku původní záruky, v opačném případě platí původní 

záruční doby. Pokud při opravě reklamované vady dojde k výměně dílu (součástky) a záruční 

doba dle TPD přesahuje záruční dobu díla, platí záruka dle TPD. Obdobně platí záruka 

na provedené práce. 

1.8.3.4 Údržba v záruční době 

(1) Obecně platí, že dohled, ošetřování a údržbu v záruční době zajišťuje provozovatel 

dráhy, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Ošetřování a údržba prvků a jimi tvořených 

SO a PS musí být prováděna v souladu s návody na použití prvků, obecnou legislativou 

a předpisy SŽ s důrazem na bezpečnost a s cílem předcházet vzniku vad, které by se mohly 

stát příčinou reklamace díla. 

(2) Případné povinnosti Zhotovitele při zajišťování údržby v záruční době upřesňují jednotlivé 

kapitoly TKP. 

1.8.3.5 Mimořádné události v záruční době 

(1) V tomto oddíle uvedené zásady neplatí v případě odstraňování následků živelních pohrom 

a mimořádných událostí. Každý takový případ posuzuje příslušná organizační jednotka 

provozovatele dráhy, správce DLHM, individuálně na komisionálním jednání, které stanoví 

další postup na odstranění následků s dopadem na zrušení nebo trvání platnosti záruční 

doby pro příslušný SO, PS nebo jeho část. 

1.8.4 UKONČENÍ ZÁRUČNÍ DOBY 

(1) Objednatel sleduje termíny ukončení záručních dob. Před ukončením záruční doby 

realizovaného díla (zpravidla jeden měsíc) svolá Objednatel komisionální jednání o ukončení 

záruky na základě termínů uvedených ve Smlouvě mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

Tohoto jednání se vždy zúčastní zástupce: 

 organizační jednotky provozovatele dráhy – správce DLHM (zpravidla příslušné OŘ), 

 Zhotovitele Stavby, 

 Objednatele – zpravidla příslušné Stavební správy, 

 uživatele v obvodu ŽST, pokud se ho provozní soubor nebo stavební objekt týká. 

(2) Součástí uvedeného komisionálního jednání může být pěší pochůzka s vizuální kontrolou 

stavu trati. 

(3) Provozovatel dráhy, zpravidla příslušné OŘ, k jednání připraví písemné zhodnocení 

z hlediska správce DLHM s využitím následujících dokladů: 

 výstupy z posledního měření a vyhodnocení GPK měřicím vozem pro železniční svršek 

nebo měřicí drezínou dle charakteru trati, 

 přehled vývoje GPK (vyhodnocení grafu z technické přejímky v rámci kolaudačního 

řízení a všech třetích měření v jednotlivých letech záruční doby), 

 poslední kontinuální měření a vyhodnocení GPK ve výhybkách, 

 výsledek geodetického ověření polohy zajišťovacích značek a prostorové polohy koleje 

provedeného místně příslušnou SŽG, 

 výsledky poslední defektoskopické kontroly kolejnic, srdcovek a jazyků, 

 výsledek poslední komplexní prohlídky stavu železničního spodku, 

 zaměření polohy nástupišť vůči koleji (ne starší než 6 měsíců), 
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 výstup z georadaru dle metodického pokynu Použití nedestruktivních geofyzikálních 

metod v diagnostice a průzkumu tělesa železničního spodku, 

 přehled opravných prací zajišťovaných během záruční doby správcem, 

 revizní zprávy jednotlivých zařízení, protokoly z měření, technických prohlídek apod., 

 soupis neodstraněných závad z kolaudace a reklamačních řízení, 

 přehled závad a poruch, jejichž odstranění bylo uplatněno u investora s vyhodnocením 

výsledku 

a podobných nespecifikovaných dokladů. 

(4) O ukončení záručních dob se sepíše stručný zápis. 

1.9 STAVENIŠTĚ 

1.9.1 SITUACE A VYBAVENÍ STAVENIŠTĚ 

(1) Staveniště a jeho využití pro Stavbu je určeno ZD. Obsahuje zejména tyto údaje: 

 hranice Staveniště nebo Stavenišť, 

 členění ploch Staveniště na části, které budou předávány postupně a pořadí, ve kterém 

budou jednotlivé části předávány, 

 plochy, na kterých je možno vybudovat deponie a dočasné objekty zařízení Staveniště, 

 označení Staveniště, 

 oplocení Staveniště, oddělení částí Staveniště atd., 

 přívody a připojovací a odběrová místa vody, energií, telefonu, kanalizace atd., 

 požadavky na ochranná opatření stávajících objektů, zařízení a porostů, 

 údaje o dopravních trasách, vstupy a vjezdy na Staveniště, 

 možnost využití stávajících objektů a zařízení. 

(2) Jestliže se Stavba nebo její část realizuje v existujícím obvodu dráhy, musí Dokumentace 

vyznačit na ploše Staveniště: 

 veřejný obvod dráhy, 

 vyhrazený (neveřejný) obvod dráhy (charakteristiky jsou uvedeny v pojmech). 

1.9.2 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

(1) Předání Staveniště Zhotoviteli zajišťuje Objednatel nebo osoba vykonávající Stavební dozor. 

Osoba vykonávající Stavební dozor je rovněž účastníkem předání i v případě, kdy 

Objednatele nezastupuje. Dalšími účastníky jsou zainteresované osoby pozvané 

Objednatelem.  

(2) Staveniště je předáno Objednatelem Zhotoviteli v souladu se Smlouvou najednou nebo 

po částech v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby 

mohl Zhotovitel zahájit provádění příslušné části díla. 

(3) Předání jednotlivých částí Staveniště se uskutečňuje v dobách stanovených 

v harmonogramu a není-li v harmonogramu takto stanovené, v souladu se Smlouvou, a to 

na základě předchozí písemné žádosti Zhotovitele, která nesmí být osobě vykonávající 

Stavební dozor doručena později než 14 kalendářních dní před stanovenou dobou 

předání Staveniště. 
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(4) Objednatel předá Zhotoviteli: 

 Staveniště v rozsahu podle ZD s jasně stanoveným obvodem a členěním; 

 přístupy na Staveniště, které v souladu se Smlouvou má zajistit; 

 Objednatelem určené deponie a místa skladů materiálu v obvodu dráhy a požadavky 

na jejich užívání; 

 kontakt na „hlavního koordinátora BOZP při práci na staveništi“, je-li povinnost jej 

stanovit; 

 „Plán BOZP na staveništi“, je-li povinnost jej vyhotovit; 

 oznámení pro OIP o zahájení stavebních prací nebo čestné prohlášení Zhotovitele 

Stavby; 

 oznámení Stavby příslušnému Obvodnímu báňskému úřadu (pokud se jedná 

o hornickou činnost, případně činnost prováděnou hornickým způsobem); 

 body ŽBP, které jsou základem pro vytvoření vytyčovací sítě dle oddílu 1.7 

Zeměměřická činnost a v rozsahu a kvalitě tak, jak je uvedeno v Dokumentaci, 

v Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 

jiných právních předpisů, a to za účasti správce ŽBP. Pro vytyčení stavby, která je 

předmětem díla, je Zhotovitel povinen používat pouze body určené z předaného ŽBP 

nebo vytyčovací sítě; 

 prostřednictvím Stavebního dozoru zjištěné stávající podzemní a nadzemní vedení 

a zařízení technické infrastruktury, které mohou být dotčeny prováděním díla 

s uvedením, kdo je správcem sítí, pokud nejsou tyto skutečnosti uvedeny 

v Dokumentaci; 

 případně další potřebné náležitosti. 

(5) Hranice Staveniště se určí jedním z těchto způsobů: 

 je-li hranice Staveniště hranicí obvodu dráhy, hranice je určena mezníky hranice 

pozemků dráhy, 

 fyzické vyznačení v terénu obvodu dráhy podle údajů v Dokumentaci. 

(6) Předání Staveniště (části Staveniště) je ukončeno podepsáním zápisu o předání Staveniště, 

ve kterém musí být uvedeny veškeré náležitosti předání (co bylo předáno, v jakém stavu 

atd.) a uvedeno, že Staveniště bylo předáno ve stavu, který umožňuje Zhotoviteli zahájení 

prací ve lhůtě stanovené Smlouvou, popř. se uvedou zjištěné závady a lhůty k jejich 

odstranění. Zhotovitel podpisem zápisu o předání Staveniště prohlašuje, že Staveniště 

(případně jeho část) přejímá, a že jsou mu známy podmínky jeho užívání a že je si vědom 

důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště. Zápis o předání Staveniště bude 

sepsán ve dvou vyhotoveních, která musí být podepsána zmocněnými zástupci obou 

smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto zápisu. 

(7) Součástí zápisu o předání a převzetí Staveniště je protokol o vytyčení hranic obvodu 

Staveniště dle článku 1.7.3 Zeměměřická činnost zajišťovaná Zhotovitelem. 

(8) Po převzetí Staveniště, a je-li vydáno stavební povolení, může Zhotovitel po označení 

Staveniště zahájit práce na Stavbě i na vybudování zařízení Staveniště, pokud jsou splněny 

další předpoklady určené Smlouvou.  

(9) Zhotovitel omezí svou činnost při zhotovování díla na Staveniště a případně na další 

prostory, které může Zhotovitel získat, a které Stavební dozor odsouhlasí jako pracovní 

prostor Staveniště. Zhotovitel podnikne všechna nezbytná opatření k tomu, aby vybavení 

a pracovníci Zhotovitele nepřekračovali hranice Staveniště, případně tyto další prostory, 

a aby nezabírali jakékoli další pozemky, či jiné prostory. 



TKP Kapitola 1 – Všeobecně 

 

Účinnost od 1. června 2022 

 

40/74  
 

1.9.3 OZNAČENÍ STAVENIŠTĚ 

(1) Zhotoviteli se ukládá povinnost označit Staveniště a umístit na vhodném místě (např. 

u vstupu na Staveniště) tabuli s údaji ze štítku o povolení Stavby a s informacemi o Stavbě, 

tj. alespoň: 

 označení (název) Stavby, 

 základní charakteristika Stavby, 

 Objednatel (název, adresa, telefon, www), 

 poskytovatel finančních prostředků, 

 osoba pověřená výkonem Stavebního dozoru, 

 Zhotovitel (název, adresa, telefon, www), 

 stavbyvedoucí (jméno, telefon), 

 stavební povolení (označení stavebního úřadu, který stavbu povolil, číslo jednací 

stavebního povolení a datum nabytí právní moci), 

 datum zahájení a ukončení stavby, 

 oznámení o zahájení stavebních prací v aktuálním vyhotovení, 

 koordinátor BOZP, je-li určen (jméno, telefon), 

 základní informace pro cestující v prostoru jim určeném. 

(2) Informační tabule se osadí na Staveništi, případně na ploše zařízení Staveniště, v souladu 

s předpisy u vstupů na Staveniště, aby byly viditelné a čitelné z veřejně přístupného 

prostoru mimo Staveniště. U liniových Staveb se tabule umísťují na jejím začátku a na konci 

Stavby. 

(3) Staveniště bude označeno podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. výstražnými tabulkami 

se zákazem vstupu nepovolaných osob a zajištěno podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích, 

u vjezdů do Staveniště a na místech s nebezpečím úrazu. 

(4) Zhotovitel zajistí Staveniště dle pokynu SŽ PO-09/2021-GŘ, Pokyn generálního ředitele 

stanovující podmínky pro přístupy osob v prostoru Stavby. 

1.9.4 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

(1) Zařízení Staveniště a stavební vybavení (včetně všech strojů a zařízení), jakož i postup 

vybudování zařízení Staveniště a jeho provozování, udržování a likvidace, pokud je to 

v souladu se stavebním povolením, je záležitostí Zhotovitele, který však musí v této věci 

respektovat: 

 případné podmínky Dokumentace nebo Smlouvy, 

 podmínky ohlášení stavby, stavebního povolení a požadavky vodoprávního úřadu, 

 požadavky bezpečnosti drážního provozu, 

 příslušné právní předpisy, technické normy a vnitřní předpisy, 

 bezpečnostní podmínky ochrany zdraví, 

 předpisy o požární ochraně, 

 požadavky bezpečnosti silničního provozu. 

(2) V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit a zajišťovat 

provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu Objednatele. Prostory 

poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti Stavby, uzamykatelné, vybaveny 

kancelářským nábytkem (min. 2× stůl, 4× židle) spolu s obvyklými službami (elektrická 

energie, připojení k internetu, úklid min. 1× týdně, přístup k sociálnímu zařízení, 
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dle možnosti vytápění/klimatizace apod.) a dále prostory pro konání pravidelných 

kontrolních dnů Objednatele a Ředitelských kontrolních dnů Objednatele s kapacitou 

úměrnou rozsahu díla, včetně parkovacích míst. Náklady na výše uvedenou součinnost jsou 

zahrnuty v nabídce Zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na zařízení Staveniště. 

(3) Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla uvést zařízení Staveniště do původního nebo 

předem dohodnutého stavu a vrátit ho původnímu vlastníkovi nebo jiné předem dohodnuté 

osobě. 

(4) Zhotovitel projedná dokumentaci provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště 

s příslušnými orgány ve smyslu stavebního zákona, vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Před 

uvedením zařízení Staveniště do provozu si zajistí Zhotovitel vydání rozhodnutí nebo 

souhlas, nebo provede ohlášení či oznámení, na základě kterého bude oprávněn užívat 

Stavbu, která tvoří zařízení Staveniště, je-li takové rozhodnutí, souhlas, oznámení 

či ohlášení vyžadováno právními předpisy. 

(5) Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci provozního, sociálního a výrobního zařízení 

Staveniště a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů 

v souladu s Dokumentací. Dokumentace provozního, sociálního a výrobního zařízení 

Staveniště bude řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, 

vnitrostaveništní komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení Stavby a kanceláře pro osoby 

vykonávající Stavební dozor. Zajistí projednání osazení dopravního značení s Policií ČR 

a za účasti osoby vykonávající Stavební dozor. Dále bude řešit způsob odstavení stavebních 

strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových 

a podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný 

únik ropných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.  

(6) Pozemky, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, je Zhotovitel oprávněn 

použít po dobu kratší než jeden rok (včetně uvedení půdy do původního stavu), a to pouze 

po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným, a v souladu 

se zákonem č. 334/1992 Sb. 

(7) Za komunikaci se podle TKP považuje také vodní cesta a za vozidlo se považuje rovněž 

plavidlo. 

(8) Zhotovitel využije pro umístění zařízení Staveniště a pro manipulační plochy v maximální 

míře plochy a objekty doporučené a projednané v Dokumentaci jako dočasné zábory. 

Náklady na zřízení a zrušení zařízení Staveniště a cena za nájem dalších nemovitostí a jejích 

částí nebo práv k nim, včetně jejich uvedení do původního stavu, jsou součástí ceny díla. 

Jestliže Zhotovitel použije pro realizaci díla dodatečná vybavení neobsažená v Dokumentaci, 

zajistí si tato vybavení na své náklady.  

(9) V případě nájemní či jiné smlouvy uzavřené Objednatelem na dobu určitou, je Zhotovitel 

v případě potřeby prodloužení doby trvání takové smlouvy povinen tuto skutečnost písemně 

oznámit Objednateli a to nejméně 6 týdnů před termínem původního skončení smlouvy. 

Objednatel se zavazuje, že bude s druhou smluvní stranou jednat o prodloužení smlouvy, 

přičemž náklady spojené s tímto prodloužením, zejména pak nájemné (či jinou úplatu) 

za dobu prodloužení, je povinen Zhotovitel po výzvě Objednateli uhradit. 

(10) Zhotovitel může pro vyhotovení díla na svůj náklad použít na zařízení Staveniště další 

nemovitosti a pro staveništní dopravu další pozemní komunikace a plochy nad rozsah určený 

v Dokumentaci, např. využitím vlastních kapacit, kapacit třetích osob, popřípadě 

po předchozím projednání s vlastníkem nemovitosti nebo jiným oprávněným a s jeho 

souhlasem (včetně závazku uvedení nemovitosti do původního stavu). Nesmí přitom použít 

pozemky tvořící zemědělský půdní fond nebo pozemky do něj náležející a pozemky určené 

pro plnění funkce lesa bez předchozího projednání a rozhodnutí o vynětí těchto pozemků. 

(11) Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním a užíváním 

objektů zařízení Staveniště. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné 

průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, 

zabezpečí součinnost Objednatel. 
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1.9.5 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ 

1.9.5.1 Všeobecně  

(1) Podmínky pro uspořádání a užívání Staveniště určují právní předpisy a vnitřní předpisy, 

např. stavební zákon, zákon č. 309/2006 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 262/2006 Sb., předpisy 

SŽ Bp1, SŽ Bp3, SŽ R14 a pokyn PO-09/2021-GŘ a Zhotovitel je musí plně respektovat. 

Jsou to zejména tyto podmínky: 

a) Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami materiálu 

a stavebních strojů tak, aby se objekty Stavby mohly řádně a bezpečně provádět, 

upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k ohrožování a nadměrnému nebo 

zbytečnému obtěžování okolí Staveb, pozemků Staveniště a přístupových komunikací, 

ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupů k přilehlým stavbám 

nebo pozemkům a k porušení podmínek ochranných pásem nebo chráněných území. 

b) Zařízení Staveniště, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná. 

c) Staveniště, popřípadě jeho oddělená pracoviště, se vhodným a předepsaným 

způsobem oplotí nebo jinak zajistí. 

d) Zhotovitel odpovídá za balení, naložení, přepravu, dodávku, vyložení, skladování 

a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí vyžadovaných pro dílo. 

e) Zhotovitel oznámí osobě vykonávající Stavební dozor nejméně 21 dnů předem datum, 

kdy bude na Staveniště dodáno jakékoli technologické zařízení nebo významnější 

položka jiného vybavení. 

f) Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě, případně další 

vedení v prostoru Staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním 

Staveniště. Tyto sítě včetně měřických značek v prostoru Staveniště se musí náležitě 

chránit a podle potřeby zpřístupnit po celou dobu stavebních prací. 

g) Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu účinků zařízení 

Staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování Stavby bezpečně ochránit. 

h) Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro Staveniště použijí jen v nezbytném 

rozsahu a době a Zhotovitel nebude zbytečně nebo nevhodně omezovat pohodlí 

veřejnosti nebo přístup a užívání veškerých silnic a chodníků, bez ohledu na to, zda 

jsou veřejné nebo v držení Objednatele nebo jiných osob. Před ukončením jejich užívání 

se musí uvést do původního stavu. Jestliže se užíváním narušuje plynulost dopravy, 

musí se včas zabezpečit náhradní dopravní řešení a udržovat dopravní značení 

v pořádku a čistotě. 

i) Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro Staveniště 

a současně ponechané v užívání veřejnosti (chodníky pod lešením, podchody, přechody 

apod.) se musí po dobu užívání bezpečně ochraňovat a udržovat. 

j) Nebezpečná místa Staveniště se zabezpečí a/nebo označí výstražnými značkami 

a okamžitě se zajistí proti přístupu nepovolaných osob.  

k) Staveniště, staveništní zařízení, oplocení Stavenišť, která jsou zcela nebo zčásti 

umístěna na veřejných pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí 

zabezpečit, výrazně označit a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit 

ochrannými světly. 

l) Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, 

hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním působit na okolí 

nad přípustnou míru. Nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení 

provozovat jen ve vymezené době. 

m) Provádějí-li se stavební a montážní práce nebo jsou-li v provozu staveništní zařízení 

za snížené viditelnosti nebo v noci, musí se Staveniště na všech potřebných místech 

dostatečně osvětlit. 
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n) Při provádění stavební činnosti je nezbytné dbát na ochranu cestující veřejnosti a učinit 

taková opatření, aby byla zajištěna zvýšená ochrana a pohyb invalidních 

a handicapovaných osob a dětí. 

o) Osvětlení Staveniště na veřejně přístupných stavbách (např. nástupiště, podchody, 

haly) musí být dostatečné, zejména během stavebních prací. 

p) Provádějí-li se stavební práce při zhoršených klimatických podmínkách, je nezbytné 

tomu přizpůsobit stavební činnost a pracovní postupy s ohledem na bezpečnost osob. 

q) Staveniště musí být průběžně a účinně odvodňováno a staveništní cesty udržované 

ve sjízdném stavu, pokud možno suché a bezprašné. 

r) Zhotovitel provádí pravidelný úklid odpadů vznikajících v prostoru Staveniště a v rámci 

závěrečného úklidu odstraní ze Staveniště veškerý nepotřebný materiál, odpad 

a dočasná díla. 

(2) Zhotovitel bude odpovídat za zajištění veškeré energie, vody a dalších služeb, které bude 

potřebovat pro zhotovení díla. Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely díla ty zdroje 

elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k dispozici na Staveništi a budou oficiálně 

předány Zhotoviteli Objednatelem a jejichž detaily jsou případně uvedeny v ZD. Zhotovitel 

si zajistí na vlastní náklady a riziko veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb 

a měření spotřebovaného množství. Napojení na přípojné body si u jednotlivých správců sítí 

projedná a zajistí na svůj náklad Zhotovitel. Jakékoliv požadavky na dodávky služeb, např. 

výše odběru, vybudování nových přípojek apod., si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. 

Zhotovitel je povinen hradit správcům jednotlivým sítí, na které je připojen, cenu 

za spotřebu podle skutečného odběru energií. Všechny náklady za oděr energií jsou součástí 

ceny díla. 

(3) Před umístěním Stavby nebo její části na nemovitostech ve vlastnictví třetích osob 

je Zhotovitel povinen ověřit, zda k tomuto účelu byly předmětné nemovitosti určeny 

v Dokumentaci a zda je předložena smlouva, která by Objednateli zakládala právo 

na předmětných nemovitostech Stavbu umístit. Zjistí-li při tomto ověření Zhotovitel 

jakoukoli pochybnost, je povinen tuto skutečnost Objednateli bezodkladně prokazatelně 

oznámit a požádat jej o udělení pokynu k dalšímu postupu při provádění příslušné části díla 

na nemovitostech.  

(4) Zhotovitel bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníků pozemků, předem 

projedná s vlastníky veškeré případné změny Stavby, které se týkají Stavbou dotčených 

pozemků. Zhotovitel je povinen před zahájením prací a po jejich skončení zpracovat pasport 

staveb a zařízení, včetně fotodokumentace, jejichž stav by mohl být Stavbou ovlivněn, 

s cílem definovat úroveň stavu těchto staveb a zařízení před Stavbou a po ní, za účelem 

možnosti stanovit rozsah rekonstrukcí, případně náhrad těchto staveb a zařízení 

poškozených Stavbou, na náklady Stavby. Při zpracování pasportu zajistí Zhotovitel účast 

vlastníků a správců předmětných staveb zařízení a Objednatele. Pasport se provede také 

u vodních zdrojů, u nichž by mohlo dojít k ovlivnění hladiny a kvality spodní a povrchové 

vody Stavbou a pozemních objektů a pozemků v okolí přístupových tras v pásu, který může 

být dotčen použitou technologií při výstavbě a provozem na přístupových trasách. Ke dni 

ukončení Stavby uvede Zhotovitel pozemky do původního stavu vyjma Staveb, které byly 

na pozemcích v souladu se stavebním povolením zřízeny, přičemž Zhotovitel a vlastník 

vyhotoví stručný zápis z předání nemovitosti, kde označí případné zjištěné závady nebo 

způsobené škody. Součástí uvedení pozemků do původního stavu bude i ekologické 

posouzení pozemků provedené oprávněnou osobou, jehož písemné vyhotovení předá 

Zhotovitel vlastníkům. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které v důsledku realizace 

předmětné stavby nebo jakékoliv jeho další činnosti na pozemcích či jiném majetku 

vlastníků vzniknou. 

1.9.5.2 Přístup na staveniště 

(1) Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a/nebo dočasná přístupová práva, 

která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu ke Staveništi, včetně železniční 

dopravní cesty. Pro účely získání zvláštních a/nebo dočasných přístupových práv 
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k nemovitostem, které bude Zhotovitel potřebovat pro přístup ke Staveništi, se Zhotovitel 

zavazuje uzavřít nájemní nebo pachtovní smlouvy, nebo smlouvy o výpůjčce (podle 

okolností) s vlastníky dotčených nemovitostí a řádně jim uhradit nájemné (pachtovné), 

nebude-li s vlastníky příslušných nemovitostí dohodnuto jinak. 

(2) Zhotovitel se zavazuje požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro své zaměstnance 

a zaměstnance svých podzhotovitelů osobou uvedenou ve Smlouvě jako oprávněnou jednat 

za Zhotovitele ve věcech technických. Doložení skutečnosti, že konkrétní subjekt 

je podzhotovitelem Zhotovitele, provede Zhotovitel předložením kopie příslušné přílohy 

Smlouvy. Žádost o vydání oprávnění ke vstupu bude obsahovat seznam všech zaměstnanců 

Zhotovitele včetně zaměstnanců jeho podzhotovitelů. Zhotovitel se zavazuje tento seznam 

zaměstnanců řádně vést a aktualizovat a v případě jakékoli změny tohoto seznamu 

zaměstnanců je Zhotovitel povinen znovu požádat o vydání oprávnění ke vstupu pro nový 

aktuální seznam zaměstnanců dle předpisu SŽDC Ob 1 díl II, Vydávání povolení ke vstupu 

do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt, a informovat Objednatele 

o členech, kteří mají být ze seznamu vyškrtnuti.  

(3) Právo přístupu a užívání je Zhotovitel oprávněn poskytnout dále všem svým 

podzhotovitelům, uvedeným v příloze Smlouvy. Zhotovitel může udělit oprávnění k přístupu 

na Staveniště jiným osobám jen po předchozím písemném souhlasu osoby vykonávající 

Stavební dozor. Veškeré jednotlivé návštěvy na Staveništi ze strany třetích osob, které 

nemají oprávnění přístupu na Staveniště, budou předem oznámeny Zhotovitelem 

Objednateli. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení návštěvu třetí osoby zakázat. 

(4) Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby pracovníci Zhotovitele a další osoby nacházející se 

v prostoru Staveniště byli vybaveni průkazem „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ 

dle předpisu SŽDC Ob 1 díl II, kterým je pracovníkům Zhotovitele a dalším osobám dáno 

oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

(5) Povolané osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele a pracovníci Objednatele 

a veškeří další pracovníci ohlášení Zhotoviteli Objednatelem nebo osobou vykonávající 

Stavební dozor, jako oprávnění pracovníci dalších zhotovitelů a Objednatele na Staveništi 

a oprávnění pracovníci veškerých orgánů veřejné zprávy, zejména stavebního úřadu, 

a pracovníci koordinátora BOZP jmenovaného Objednatelem. 

(6) Zhotovitel zodpovídá za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup na Staveniště. 

1.9.5.3 Přístupové cesty 

(1) Zhotovitel Stavby je povinen udržovat všechny komunikace, na kterých se zajišťuje silniční 

provoz během zhotovení Stavby, v přijatelném technickém stavu umožňujícím bezpečný 

provoz a zachování volného průjezdu pro integrovaný záchranný systém. 

(2) Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny přístupové cesty 

na Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních 

komunikací vč. dokladu o projednání těchto přístupových cest (je-li takové projednání 

nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím 

pro potřeby Zhotovitele. 

(3) Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní 

komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním díla, včetně dokladu 

o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání nutné) 

s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací, před jejich použitím pro 

potřeby Zhotovitele. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují 

za přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Zadávací 

dokumentaci. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací 

Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace 

je přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu. 

(4) Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí 

v souvislosti s prováděním díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku 

každého takového znečištění. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen 
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uvést ji na svůj náklad do původního stavu. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 

spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich 

znečištěním, v rozsahu plynoucím z právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody 

způsobené nedodržením těchto povinností. 

(5) Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných 

pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel 

povinen pro přepravu materiálů upřednostnit využití přístupových cest před veřejně 

přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 

pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 

staveništní dopravy.  

(6) Před zahájením stavebních prací je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit za účasti osoby 

vykonávající Stavební dozor, vlastníka přístupové cesty nebo jejího správce, popřípadě 

příslušných veřejných orgánů, prohlídku přístupových cest dotčených prováděním díla. 

Součástí prohlídky je pasportizace stávajícího stavu přístupových cest ve formě obrazového 

záznamu (foto, video), včetně sepsání zápisu. Zhotovitel je povinen předat jednu kopii 

tohoto záznamu osobě vykonávající Stavební dozor před zahájením prací. Stejnou prohlídku 

a kontrolu komunikací na Staveniště zajistí Zhotovitel na své náklady po skončení 

stavebních prací. 

(7) Zhotovitel se zavazuje v dohodě s vlastníky přístupových cest (uvedených v Zásadách 

organizace výstavby) zajistit jejich potřebné úpravy, pokud jejich stavební stav nebo 

dopravně technický stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě (§ 38 

zákona č. 13/1997 Sb.) nebo pokud v důsledku staveništní dopravy došlo k podstatnému 

nárůstu zatížení přístupové cesty (§ 39 zákona č. 13/1997 Sb.). Po ukončení užívání 

přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu. Zhotovitel 

je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových 

cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním, v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností podle 

právních předpisů, nebo pokud v důsledku staveništní dopravy došlo k podstatnému nárůstu 

zatížení přístupové cesty. 

(8) Bude-li třeba v rámci provádění díla umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona 

č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. a v souladu s dokumentací dopravních opatření, 

Zhotovitel se zavazuje zajistit tyto práce na své náklady. Zhotovitel se rovněž zavazuje 

zajistit udržování dopravních značek. V případě potřeby změny dopravního značení 

se Zhotovitel zavazuje tuto změnu projednat s příslušnými orgány veřejné správy. 

1.9.6 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

(1) K okamžiku zahájení přejímacího řízení musí Zhotovitel odstranit z té části Staveniště, 

na které jsou umístěny dokončené a přebírané práce, veškeré své stavební vybavení, 

přebytečný materiál a odpady, pomocné práce všeho druhu, aby byla v čistém a řádném 

stavu ke spokojenosti Stavebního dozoru a dílo (nebo jeho část) bylo možno převzít 

a bezpečně provozovat. Pokud tak Zhotovitel neučiní, nepovažují se práce za řádně 

provedené a přejímací řízení se odloží do doby, než je uvedený požadavek splněn. 

(2) Vydáním potvrzení o převzetí prací přebírá Objednatel dokončené práce současně 

s  příslušnou částí Staveniště. Toto platí bez ohledu na to, jedná-li se o objekt (SO/PS), 

sekci, část díla nebo celou stavbu. 

(3) V případě převzetí dokončených jednotlivých objektů (SO/PS) nebo sekcí, může Zhotovitel 

plně používat zbývající část Staveniště. 

(4) Jedná-li se o převzetí celé stavby, je Zhotovitel oprávněn zůstat na Staveništi až do konce 

doby určené pro odstranění vad, a to i s materiálem, stavebním vybavením a pomocnými 

pracemi, které jsou zapotřebí pro odstranění vad. 

(5) Je-li Stavba převzata bez závad nebo byly odstraněny vady, musí Zhotovitel vyklidit 

zbývající část Staveniště do 30 dnů po vydání protokolu o převzetí prací, nebo po době 

určené pro odstranění vad, pokud Smlouva neurčuje jinak (avšak nejpozději ve lhůtě 
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stanovené ve stavebním povolení). Z vyklizené části Staveniště musí být odstraněny 

dočasné stavby, provizorní práce, zbylý materiál a všechny odpady. Všechny plochy se 

vyčistí a uvedou do původního stavu nebo do stavu určeného Smlouvou. Pokud Zhotovitel 

nevyklidí Staveniště do 30 dnů od podepsání protokolu o převzetí prací, je Objednatel 

oprávněn vyklidit příslušnou část Staveniště na náklady Zhotovitele. 

1.10 PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

1.10.1 VŠEOBECNĚ 

(1) Před započetím prací je Objednatel povinen provést nebo smluvně zajistit provedení 

náležitostí dle zákona č. 309/2006 Sb., tj. oznámit zahájení prací atd. 

(2) Podle § 2592 občanského zákoníku má Zhotovitel právo postupovat při provádění Stavby 

samostatně, ale je povinen plnit podmínky, které jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, 

pokyny Objednatele a osoby vykonávající Stavební dozor, týkající se způsobu provedení. 

(3) Při provádění prací musí Zhotovitel dodržovat požadavky ZD, RDS tak, aby bylo dosaženo 

předepsaného umístění, tvaru, rozměrů, jakosti a vybavení všech objektů i celé Stavby. 

Práce musí organizovat a zabezpečovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci, ochrana životního prostředí, zacházení s odpady a dodrženy podmínky příslušných 

právních a vnitřních předpisů Objednatele uvedených v jednotlivých kapitolách TKP. 

(4) Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platí ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., 

zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., č. 592/2006 Sb. 

a č. 362/2005 Sb. Na Stavbách SŽ je dále nutné řídit se předpisem SŽ Bp1 a SŽ Bp3, 

zejména zpracovaným plánem zajištění BOZP. Na Stavbách, pro které je jmenován 

koordinátor BOZP, je nutné respektovat jeho informace o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích na stavbě. 

(5) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Stavby a vykonávat Stavební dozor v rozsahu 

určeném Smlouvou. Toto oprávnění je obecně dáno § 2593 občanského zákoníku.  

(6) Jako součást výkonu Stavebního dozoru Objednatel zajistí Autorský dozor projektanta 

(viz Příloha B této kapitoly). Sleduje se zejména, zda se práce provádějí podle Objednatelem 

ověřené Dokumentace, RDS a další ZD a jsou v souladu se stavebním povolením, s obecně 

závaznými právními předpisy a technickými normami a předpisy. Kontrola Stavebního 

dozoru nezbavuje Zhotovitele jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy, ani 

odpovědnosti za dodržování právních předpisů. 

1.10.2 TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

(1) Zhotovitel musí provádět práce ve shodě se Zadávací dokumentací. Dále musí dodržovat 

TPD od výrobců materiálů a výrobků a TEP, které určují podmínky pro zabudování materiálů 

a výrobků, včetně jejich záruk. Jestliže TKP nebo další smluvní dokumenty požadují 

na Zhotoviteli, aby vypracoval pro jednotlivé technologické procesy užívané Zhotovitelem 

TePř, zpracuje jej na vlastní náklady. Po odsouhlasení Objednatelem se stává navržený TePř 

pro Stavbu závazný. 

(2) V případě, že Zhotovitel hodlá použít jiný postup prací, než předepisuje příslušná kapitola 

TKP nebo jiná část Zadávací dokumentace, musí tento postup předem projednat 

s Objednatelem. Navržený postup může Zhotovitel použít až po zpracování TePř na tyto 

práce a jeho odsouhlasení Objednatelem. 

(3) Zhotovitel může postupovat při provádění prací, pro které TePř nejsou TKP nebo jinou částí 

ZD uvedené nebo požadované k vypracování, podle svého uvážení. Musí ale respektovat 

obecně platná omezení (počasí, vlastnosti materiálů, bezpečnost práce atd.) a zvolit takovou 

technologii, která zaručí dosažení požadované kvality. Mohou-li být při práci poškozena nebo 

jinak ovlivněna jiná instalovaná zařízení železniční infrastruktury, musí Zhotovitel postup 

prací předem dohodnout se správcem těchto zařízení, případně práce provádět 

pod odborným dohledem jeho zaměstnance. 
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(4) Zhotovitel je povinen na vyzvání osoby vykonávající Stavební dozor předložit k posouzení 

jím zvolené Technologické postupy. 

1.10.3 STAVEBNÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM 

(1) Některé stavební práce jsou klasifikovány jako práce prováděné hornickým způsobem 

a jejich provádění pak spadá pod působnost zákona č. 61/1988 Sb. a vyhlášky Českého 

báňského úřadu č. 15/1995 Sb. 

(2) Jsou to zejména tyto práce: 

 zemní práce prováděné hornickým způsobem, zejména hloubení jam a šachtic, ražení 

štol a tunelů, jakož i jiných podzemních prostorů o objemu nad 500 m3, 

 zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě 

přemisťuje více než 100 000 m3, 

 inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum prováděný za účelem získání 

doplňujících údajů pro dokumentaci stavby a Stavbu, 

 vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než pro hornickou činnost nebo činnost 

prováděnou hornickým způsobem. 

(3) K činnosti prováděné hornickým způsobem musí být oprávnění vydané příslušným obvodním 

báňským úřadem v jehož obvodu má Zhotovitel (právnická nebo fyzická osoba) sídlo. 

1.10.4 OCHRANNÁ PÁSMA 

(1) Před zahájením prací, které zasahují nebo by mohly zasáhnout do ochranných pásem 

nadzemních i podzemních sítí technické infrastruktury, drah a pozemních komunikací, 

si musí Zhotovitel vyžádat souhlas k zahájení stavebních prací příslušného správce. Jedná-li 

se o podzemní vedení, která by mohla být dotčena prováděnými pracemi, musí Zhotovitel, 

nebo Objednatel na žádost Zhotovitele, zajistit u správce jejich vytyčení a vyznačení 

na povrchu území. Práce mohou být prováděny pouze za správcem stanovených podmínek 

a případně pod jeho dozorem. Zhotovitel včas požádá příslušného správce o výkon dozoru 

nebo o jeho spolupráci. Zhotovitel odpovídá i za případné škody vzniklé poškozením 

podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury, které nejsou zakresleny 

v dokumentaci, ale bylo na ně jejich správci či vlastníky při vytyčení podzemních vedení 

a zařízení technické infrastruktury upozorněno. Zhotovitel za tyto případné škody 

neodpovídá pouze v případě, že na jejich existenci nebylo jejich správci či vlastníky 

ve stanovisku k dokumentaci nebo při vytyčení podzemních vedení a zařízení technické 

infrastruktury upozorněno. To však neplatí v případech, kdy se Zhotovitel o jejich existenci 

před zahájením prací nebo v průběhu prací dozvěděl nebo je zjistil (např. ochranná fólie 

podzemních vedení). 

(2) Jestliže se práce provádějí v blízkosti nebo uvnitř sídelního útvaru, musí Zhotovitel 

respektovat jednak podmínky stanovené stavebním povolením a dále požadavky 

pro ochranné pásmo obytné zóny sídelního útvaru. 

(3) K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů slouží ochranná 

pásma, která podle potřeby stanoví příslušný referát životního prostředí. Pokud Stavba 

prochází tímto ochranným pásmem, základní problematiku řeší dokumentace. Zhotovitel 

je povinen řídit se podmínkami určenými pro provádění prací, které jsou uvedeny 

ve stavebním povolení, a dále musí respektovat požadavky hygienických předpisů 

pro ochranu podzemních vod i vodních toků. 

(4) Prochází-li Stavba chráněnou oblastí přirozené akumulace vod nebo zvláště chráněným 

územím z hlediska ochrany přírody a krajiny, Zhotovitel musí dodržovat všechny podmínky 

a požadavky dokumentace, stavebního povolení a příslušných předpisů týkajících se těchto 

území.  

(5) Zhotovitel musí dodržet veškeré podmínky, které pro ochranná pásma určilo stavební 

povolení a které požadují příslušné právní předpisy. 
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(6) Jednotlivé druhy ochranných pásem: 

 Ochranná pásma elektrických venkovních vedení, podzemních vedení a elektrických 

stanic jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., 

 Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem 

č. 458/2000 Sb., 

 Ochranná pásma výroben a rozvodů tepla určuje zákon č. 458/2000 Sb., 

 Ochranná pásma vodovodů a kanalizace určuje zákon č. 274/2001 Sb.,  

 Ochranná pásma sdělovacích kabelů uvádí zákon č. 127/2005 Sb., 

 Ochranná pásma potrubí pro pohonné látky a ropu uvádí zákon č. 189/1999 Sb., 

 Silniční ochranná pásma pro dálnice, silnice a místní komunikace určuje zákon 

č. 13/1997 Sb., 

 Ochranné pásmo dráhy je stanoveno zákonem č. 266/1994 Sb., 

 Ochranné pásmo obytné zóny sídelního útvaru určuje vyhláška č. 268/2009 Sb., 

 Ochranná pásma vodních zdrojů stanoví podle zákona č. 254/2001 Sb. příslušný 

vodohospodářský úřad. Dosud určená ochranná pásma jsou uvedena v „Základní 

vodohospodářské mapě ČR“, 

 Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou 

a užitkovou vodou a zásady pro jejich vymezení a využívání, určuje zákon 

č. 254/2001 Sb., 

 Pro chráněné oblasti přirozené akumulace platí nařízení vlády č. 40/1978 Sb., 

č. 10/1979 Sb. a č. 85/1981 Sb.,  

 Ochranná pásma vodních zdrojů pro lázeňství stanovuje zákon č. 164/2001 Sb., 

 Ochranná pásma (Natura) určená zákonem č. 114/1992 Sb., 

 Ochranná pásma lesů uvádí zákon č. 289/1995 Sb., 

 Ochranná pásma pro geologické práce určuje zákon č. 62/1988 Sb., 

 Ochranná pásma ložisek nerostů stanovuje zákon č. 44/1988 Sb., 

 Ochranná pásma objektů chráněných státní památkovou péčí určuje zákon 

č. 20/1987 Sb., 

 Ochranná pásma atomových zařízení uvádí zákon č. 18/1997 Sb., 

 Ochranná pásma pro obor pohřebnictví určuje zákon č. 256/2001 Sb., 

 Ochranná pásma letišť a leteckých zabezpečovacích zařízení stanoví zákon č. 49/1997 

Sb. a předpis L 14, Ochranná pásma leteckých pozemních zařízení. 

(7) Výše uvedené právní předpisy určují, co je v ochranných pásmech zakázáno, případně jak 

mohou být využívána, aby se umožnil spolehlivý provoz příslušných sítí, drah a komunikací 

a zajistila se ochrana vodních zdrojů, přírody, krajiny a života, zdraví a majetku osob. 

Zhotovitel musí tyto zákazy respektovat. Za případné nedodržení této povinnosti plně 

zodpovídá Zhotovitel.  

(8) Jestliže je povolena výjimka ze zákazu stavby dráhy na území chráněných území nebo 

v jejich ochranném pásmu, Zhotovitel Stavby musí důsledně dodržovat všechny podmínky 

a opatření na jejich ochranu, uvedené v Dokumentaci a příslušných právních předpisech. 
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1.10.5 VÝLUKA DOPRAVNÍ CESTY 

1.10.5.1 Výluka zařízení dopravní cesty 

(1) Jestliže musí být při provádění prací zavedena výluka některých zařízení dopravní cesty, má 

Zhotovitel povinnost zajistit zpracování žádostí o vyhotovení výlukových rozkazů ve smyslu 

předpisu SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností a musí odpovědně spolupracovat 

se zaměstnanci provozovatele dráhy, aby organizování, uskutečnění a ukončení výluk 

proběhlo bez problémů a v plánované době. Zhotovitel musí mít na zřeteli, že i dodatečně 

nárokované výluky nebo změny plánovaných výluk podléhají schválení Úřadem pro přístup 

k dopravní infrastruktuře. 

(2) Zhotovitel se zavazuje na vyloučených zařízeních železniční dopravní cesty učinit taková 

opatření, aby na provozovaných kolejích nevznikla další omezení, která by negativně 

ovlivňovala provozování dráhy a drážní dopravy a omezení projednaná s Úřadem pro přístup 

k dopravní infrastruktuře. 

1.10.5.2 Zajištění plánované výluky, pravomoci a povinnosti účastníků 

(1) Výluka je úprava způsobu dopravního a provozního použití zařízení dopravní cesty, 

vyžadující přijetí zvláštních technologických a technických opatření, při které dochází 

k omezení provozování dráhy a případně i k omezení provozování drážní dopravy. Definice 

výluky a základní pravidla pro její plánování, projednávání, koordinaci, přípravu, realizaci 

stanovuje předpis SŽDC D7/2. 

(2) Proces výluky umožňuje zajistit bezpečnou realizaci modernizačních, rekonstrukčních, 

údržbových nebo opravných prací na zařízeních dopravní cesty. Pro uvedené práce jsou 

zaváděny zásadně výluky předpokládané. 

(3) Zhotovitel je povinen v dostatečném časovém předstihu (podle termínů stanovených 

předpisem SŽDC D7/2) prostřednictvím Objednatele (zpravidla Stavební správa) objednat 

výluky u objednavatele výluky (vždy místně příslušné oblastní ředitelství).  

(4) Při objednání výluk musí Zhotovitel projednat veškeré podklady pro zpracování požadavku 

na výluky, předložit návrh žádosti o výlukový rozkaz. Žádost musí obsahovat:  

 přesné vymezení místa výluky (zařízení a lokace), 

 termín konání výluky (délka, čas, den), 

 požadavky na úpravy zařízení dopravní cesty a z nich plynoucí omezení v nevyloučené 

části dráhy, včetně omezení navazujících provozovatelů dráhy (vleček apod.) nebo 

nakládkových a vykládkových kolejí, 

 upozornění na omezení na přejezdech, které způsobuje omezení v provozování 

pozemní komunikace, tzv. uzavírky přejezdu.  

(5) Výlukový rozkaz (dále jen „VR“) je dokument určující podmínky pro vyloučení příslušného 

zařízení dopravní cesty a v případě potřeby obsahující konkrétní opatření k provedení 

předpokládané výluky. VR je určen pro organizování provozování dráhy a drážní dopravy 

po dobu konání výluky, s uvedením případných opatření nutných k přijetí před zahájením 

realizace výluky a po ukončení výluky (definice viz předpis SŽDC D7/2). 

(6) Ve VR se uvádějí pouze povinnosti zaměstnanců provozovatele dráhy a zaměstnanců všech 

ostatních zúčastněných subjektů, související s danou výlukou. Ve VR se neuvádějí povinnosti 

vyplývající z ustanovení všech s výlukou souvisejících předpisů a smluv. Povinnost dodržovat 

i tato ustanovení není jejich absencí ve VR nijak dotčena. 

(7) Zhotovitel je povinen jmenovat zástupce, který zajišťuje uplatňování požadavků na výluky 

u Objednatele. Jmenovaný zástupce se zúčastňuje (na základě pozvání) výlukových porad. 

Dílčí požadavky na výluky, které jsou v souladu s vydaným VR, musí určený zástupce 

Zhotovitele předložit elektronicky v tabulkové podobě v termínech stanovených 

Objednatelem, v dostatečném časovém předstihu, aby Objednatel zprostředkoval objednání 

výluk podle ustanovení předpisu SŽDC D7/2. 



TKP Kapitola 1 – Všeobecně 

 

Účinnost od 1. června 2022 

 

50/74  
 

(8) O povolení výluk podle zpracovaného výlukového rozkazu na základě prohlášení Zhotovitele, 

že je k výluce připraven, požádá příslušná organizační jednotka provozovatele dráhy 

v souladu s výše uvedeným předpisem provozovatele dráhy. 

(9) Realizace výluky se může uskutečnit, jsou-li splněny všechny podmínky stanovené předpisy 

SŽDC D1 a SŽDC D7/2 pro konání výluky (např. vydán VR, Zmocnění, ustanoven OZOV 

a další). 

(10) Pokud je pro závažnost výluk jmenován výlukový štáb nebo určen koordinátor (v tomto 

případě se nejedná o koordinátora BOZP), určí Zhotovitel zaměstnance, který jej bude 

zastupovat při jednáních svolaných těmito orgány, zajistí jeho účast na těchto jednáních 

a současně zajistí projednání výluk ze strany Zhotovitele i s těmito subjekty.  

1.10.5.3 Povinnosti zhotovitele a stavebního dozoru před ukončením výluky 

(1) Před ukončením výluky je Zhotovitel za součinnosti Stavebního dozoru povinen zajistit 

přeměření všech technických hodnot a geometrických parametrů koleje, trakčního vedení, 

sdělovacího, zabezpečovacího a případně dalších zařízení, které byly výlukovými pracemi 

dotčeny a ovlivňují bezpečnost provozu. Přeměření provede tak včas, aby mohla osoba 

vykonávající Stavební dozor měření vyhodnotit a označit závady, a aby Zhotovitel mohl 

odstranit měřením zjištěné závady ještě před ukončením výluky. Před ukončením výluky 

je Zhotovitel také povinen odstranit veškeré závady, které v průběhu prací zjistila osoba 

vykonávající Stavební dozor a které určila k odstranění ještě před ukončením výluky. Na 

žádost osoby vykonávající Stavební dozor, je Zhotovitel povinen zajistit opakované měření 

k potvrzení, že závady jsou odstraněny.  

(2) Stavební výlukové práce musí být ukončeny tak včas, aby před ukončením výluky mohly 

být provedeny všechny práce na úpravě zabezpečovacího zařízení, trolejového vedení 

a případně úpravy dalších zařízení, které byly výlukovými pracemi vyvolány. 

1.10.5.4 Základní povinnosti zhotovitele ve vztahu k výluce 

(1) Ve vztahu k výluce má Zhotovitel zejména tyto povinnosti: 

 zúčastnit se na vyzvání porady k projednání obsahu žádosti o výluku; 

 jmenovat vedoucího výlukových prací a zaměstnance pro řízení sledu, nahlásit jejich 

jména a příjmení, včetně kontaktu, osobě vykonávající Stavební dozor a objednavateli 

výluky (zaměstnanec místně příslušného OŘ zajišťující objednání, resp. povolení výluk 

podle předpisu SŽDC D7/2); 

 zajistit, aby se vedoucí výlukových prací zúčastňoval porad svolaných koordinátorem 

nebo výlukovým štábem; 

 zajistit prokazatelné poučení v úvahu přicházejících zaměstnanců s ustanoveními 

výlukového rozkazu; 

 vedoucí výlukových prací je povinen potvrdit OZOV do protokolu o výluce: 

- před zahájením výluky, že všechny přípravné práce jsou ukončeny, podmínky 

pro realizaci výluky jsou splněny a výluka může být zahájena, 

- před ukončením výluky, že všechny výlukové práce jsou ukončeny, zařízení 

dopravní cesty dotčené výlukou je provozuschopné a koleje jsou volné. Případně 

nahlásí omezení provozování dráhy a drážní dopravy po výluce, je-li povoleno, 

včetně podmínek (opatření) za kterých je možné ukončit výluku a bezpečně 

provozovat dráhu a drážní dopravu; 

 musí zajistit bezpečné uložení materiálu, nářadí a nekolejových mechanizačních 

prostředků tak, aby byla zabezpečena volnost průjezdného průřezu.  

(2) Zhotovitel je povinen neprodleně upozorňovat osobu vykonávající Stavební dozor 

a příslušného objednavatele výluky, na veškeré jemu známé změny, jež by mohly výluku 

ovlivnit nebo jichž by se výluka mohla dotknout. 
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(3) S ohledem na bezpečnost provozování drážní dopravy v provozované části kolejiště 

je Zhotovitel povinen: 

 dodat objednavateli podrobný harmonogram prací včetně seznamu mechanizace, která 

při provádění prací omezuje provozování drážní dopravy po sousední koleji (pomalé 

jízdy, zákaz jízdy vlaků s překročenou ložnou mírou do šířky, vyloučení sousední koleje 

apod.), včetně termínu, kdy bude provoz omezován, 

 zajistit včasnou a úplnou realizaci všech stavebních opatření ve vyloučené koleji, 

potřebných pro bezpečný výstup a nástup cestujících (zachování předepsané délky 

nástupiště, vybudování přístupových cest, zachování přechodů přes vyloučenou kolej 

apod.) a opatření, které stanoví VR nebo vnitřní předpisy. 

(4) Zhotovitel Stavby zajistí bezpečnost pracovníků při práci za provozu v souladu 

s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 361/2007 Sb. (viz článek 1.10.1 

této kapitoly) a vybaví je výstražnými oděvy s označením z retroreflexního materiálu 

s vysokou viditelností v provedení podle ČSN EN ISO 20471. 

(5) Vozidla a mechanizmy, pokud nejsou vybavena zvláštním výstražným světelným zařízením 

v provozu, musí být chráněna vozidlem s tímto zařízením nebo pojízdnou uzavírkovou tabulí, 

případně dopravním zařízením č. Z1 až Z6. 

1.10.6 PROVÁDĚNÍ PRACÍ ZA PROVOZU NA SOUSEDNÍ KOLEJI 

(1) Zhotovitel je povinen věnovat zvýšenou pozornost a péči provádění prací na vyloučené koleji 

za současného provozu na sousední koleji (sousedních kolejích), případně v blízkosti 

provozované koleje. Musí zajistit zejména: 

 bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle oddílu 1.13 této kapitoly TKP, 

 bezpečnost zaměstnanců vzhledem k železničnímu provozu, 

 dodržování všech podmínek a požadavků VR a dbát pokynů OZOV, 

 všechna technická a organizační opatření, aby byla zajištěna stabilita a bezpečná 

doprava na provozovaných kolejích (např. při práci stavebních strojů, které musí nebo 

mohou zasahovat do průjezdného profilu provozované koleje) a bezzávadná funkce 

elektrických obvodů určených technických zařízení. Může-li k takovému ohrožení 

během práce dojít, je Zhotovitel povinen předem postup práce dojednat a odsouhlasit 

s osobou vykonávající Stavební dozor a s provozovatelem dráhy. 

1.10.7 PRÁCE ZA VEŘEJNÉHO PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

NEBO PŘI JEJICH ČÁSTEČNÉ ČI ÚPLNÉ UZAVÍRCE 

(1) Dokumentace určuje, které práce se provedou za veřejného silničního provozu nebo 

při zvláštním užívání pozemních komunikací.  

(2) Pro provádění prací při zvláštním užívání pozemní komunikace a za plného nebo částečného 

veřejného silničního provozu je třeba provést přechodnou úpravu provozu na pozemní 

komunikaci přechodnými dopravními značkami, světelnými signály a dopravním zařízením, 

v souladu s požadavky zákona č. 361/2000 Sb., které určují stanovení přechodné úpravy 

provozu a vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou provozu.  

(3) Přechodná úprava provozu se provede podle požadavku předpisu TP 66 Zásady pro 

označování pracovních míst na pozemních komunikacích (předpis MD pro pozemní 

komunikace, viz www.pjpk.cz). 

(4) Při zachování veřejného provozu chodců a cyklistů se musí respektovat požadavky uvedené 

Dokumentací a řídí se těmito hlavními zásadami: 

 komunikace pro pěší a cyklisty ve Staveništi musí být řádně vyznačeny, zpevněny 

a čištěny, 

http://www.pjpk.cz/
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 veškeré výkopy v blízkosti pěších a cyklistických tras musí být označeny a zabezpečeny 

tak, aby nemohlo dojít k pádu chodců do výkopu, 

 při provádění prací ve výškách v blízkosti pěších tras (např. na mostech), musí být 

zřízeny konstrukce, záchytné sítě apod. k zachycení padajícího materiálu nebo nářadí. 

Tyto konstrukce budou uvedeny v RDS, 

 a přiměřeným způsobem zabezpečit užívání komunikací osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., pokud toto přichází 

v úvahu. 

1.10.8 NÁLEZY NA STAVENIŠTI 

1.10.8.1 Pyrotechnický průzkum 

(1) Provádí-li se stavební práce na Staveništi, kde lze předpokládat munici především z druhé 

světové války, zajistí si Zhotovitel pyrotechnický průzkum, příp. pyrotechnický dozor 

a zpracuje havarijní plán. 

(2) Dojde-li při činnosti na Staveništi k nepředvídaným nálezům vojenské munice a jiných 

výbušných prostředků, zaměstnanci Zhotovitele zajistí jejich nahlášení a odborné 

zneškodnění. 

1.10.8.2 Archeologické nálezy 

(1) Dojde-li při činnosti na Staveništi k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, 

zbytků staveb, chráněných částí přírody nebo archeologickým nálezům, postupuje se 

ve shodě s ustanovením stavebního zákona a zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové 

péči takto: 

a) Zhotovitel je povinen okamžitě zastavit všechny práce na nalezišti a provést všechna 

potřebná opatření, aby se zabránilo poškození, zničení nebo ztrátě nálezu a neprodleně 

ohlásit nález osobě vykonávající Stavební dozor, 

b) Osoba vykonávající Stavební dozor prověří, zda je nález řádně zabezpečen, zajistí 

případné odstranění nedostatků a o nálezu ihned uvědomí stavební úřad a orgán státní 

památkové péče. Jedná-li se o chráněné části přírody, je třeba dále učinit oznámení 

orgánu státní ochrany přírody, v případě archeologického nálezu oznámení 

archeologickému ústavu, 

c) hrozí-li prodlení oznamovací povinnosti, protože osoba vykonávající Stavební dozor 

není k dosažení (např. z důvodu provádění pouze občasného Stavebního dozoru), 

Zhotovitel zajistí oznámení nálezu podle bodu b) tohoto odstavce a následně 

co nejdříve uvědomí osobu vykonávající Stavební dozor, 

d) o předmětu, místu a datu nálezu, nálezci, zabezpečovacích opatřeních a provedeném 

oznámení, se musí provést záznam do stavebního deníku nebo vypracovat protokol. 

(2) Dále se postupuje podle podmínek, které stanoví stavební úřad ve spolupráci s příslušnými 

státními orgány nebo archeologickým ústavem. 

(3) Jestliže podmínky stavebního úřadu na ochranu zájmů příslušných státních orgánů ve vztahu 

k nálezům na Staveništi způsobí Zhotoviteli zvýšené náklady nebo dojde ke zdržení prací 

v důsledku zastavení nebo přerušení prací, pak osoba vykonávající Stavební dozor 

po projednání s Objednatelem a Zhotovitelem určí a smluvně dojedná: 

 prodloužení lhůty provedení prací, ke které se Zhotovitel zavázal ve Smlouvě anebo 

 částku, o kterou se zvýší cena díla. 
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1.10.9 STAVEBNÍ DENÍK 

1.10.9.1 Typizovaný stavební deník / elektronický stavební deník 

(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník o Stavbě v souladu s ustanoveními stavebního 

zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného 

předání a převzetí díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu, 

popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, 

zjištěné při kontrolní prohlídce díla. Identifikační údaje ve stavebním deníku centrálním 

a stavebních denících částí stavby se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v českém jazyce. 

(2) Zhotovitel vede stavební deník v elektronické nebo listinné podobě. Vedení 

elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace a počtu poskytnutých 

licencí Objednatelem, je uvedeno v ZTP.  

(3) Pro vedení listinné podoby stavebního deníku pro investiční výstavbu je Objednatelem 

požadována typizovaná forma, která je schválena dokumentem SŽDC čj. S 17307/09-OI. 

Zhotovitel je povinen používat tyto typizované stavební deníky SŽ, které jsou rozčleněny 

na složky: 

 A. Stavební deník /centrální stavby/ – (identifikační údaje),  

 B. Stavební deník /centrální stavby/ – denní záznamy,  

 A. Stavební deník /část stavby/ – (identifikační údaje),  

 B. Stavební deník /část stavby/ – denní záznamy.  

(4) Pro údržbu a opravy je Objednatelem požadována typizovaná forma stavebního deníku, 

která je schválena dokumentem čj. SŽDC 9112/12-OP. 

(5) Vzory listinné podoby typizovaných stavebních deníků, informace ke správnému vedení 

včetně informace o možnosti zakoupení (Stavební deník /centrální stavby/; Stavební deník 

/část stavby/; Stavební deník pro údržbu a opravy), jsou na webových stránkách SŽ. 

1.10.9.2 Záznamy ve stavebním deníku 

(1) Denní záznamy stavebního deníku části stavby budou obsahovat náležitosti, které vyplývají 

z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a této kapitoly. Budou do něj zejména zapisovány 

všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité 

pro věcné, časové a finanční plnění Smlouvy, včetně množství provedených prací a montáží. 

U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní 

či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí.  

(2) Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, 

které se týkají příslušného díla nebo části díla, nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb.: 

a) založení a ukončení vedení ostatních Stavebních deníků, 

b) zahájení a ukončení výluk, 

c) vyjádření geodeta Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení 

technické infrastruktury před zakrytím a souhlas Stavebního dozoru se zakrýváním 

podzemních vedení a zařízení,  

d) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Dokumentace, případně stavebního povolení, 

odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Dokumentace, 

včetně způsobu projednání, 

e) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

f) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

https://typdok.tudc.cz/files/sd/sd.htm


TKP Kapitola 1 – Všeobecně 

 

Účinnost od 1. června 2022 

 

54/74  
 

h) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický/biologický dozor (pokud 

je určen). 

(3) Přílohy Stavebního deníku mimo jiné tvoří:  

 záznamy, 

 výkresy, 

 zvláštní výkresy, které dokumentují odchylky Dokumentace, 

 schválený podrobný harmonogram prací a finančního plnění a  

 registr rizik. 

1.10.9.3 Vedení stavebního deníku 

(1) Centrální stavební deník (části „identifikační údaje“ a „denní záznamy“) v listinné podobě 

bude uložen na pracovišti zástupce Zhotovitele zmocněného vedením Stavby dle Smlouvy. 

(2) Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník vedený v listinné podobě bude trvale přístupný 

během pracovní doby pro osoby oprávněné provádět v něm záznamy, na předem určeném 

a dohodnutém místě. 

(3) Průběžné číslování stránek listinné podoby deníku je opatřeno nezaměnitelným číslováním. 

Výtisky deníků jsou opatřeny obsahovými a grafickými informacemi o způsobu vedení 

záznamů.  

(4) Záznamy do stavebního deníku čitelně zapisují pouze oprávněné osoby k tomu pověřené 

Objednatelem a Zhotovitelem a dále kontrolní orgány státní správy, osoby vykonávající 

kontrolní prohlídky, osoby pověřené výkonem Autorského dozoru projektanta, koordinátor 

BOZP, osoby vykonávající ekologický dozor a další osoby uvedené ve stavebním zákoně 

nebo Smlouvě. Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle ustanovení 

stavebního zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností ve stavebním deníku 

v listinné podobě otiskem svého razítka a podpisem, v elektronické podobě je způsob 

prokazování oprávnění uveden v ZTP. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby 

(jména, příjmení, funkce, tel. číslo). 

(5) V průběhu provádění díla jsou dále uvedené osoby oprávněny provádět kontrolní prohlídky, 

jejichž součástí je kontrola záznamů a kontrola vedení stavebního deníku. Kontrolu 

dle předchozí věty jsou oprávněny provádět osoby oprávněné k tomu Zhotovitelem 

a Objednatelem a ty státní orgány, u nichž tato pravomoc vyplývá z příslušných právních 

předpisů. 

(6) Ke stavebnímu deníku se připojují jako přílohy všechny důležité listiny (protokoly, záznamy 

o zkouškách, rozhodnutí Objednatele, apod.) a výkresy doplňující jeho obsah. 

(7) Zhotovitel se zavazuje zajistit přenos závažných a významných záznamů pro celé dílo 

ze stavebních deníků části stavby – denní záznamy do centrálního stavebního deníku – denní 

záznamy, a to formou písemného záznamu nebo připojením kopií příslušných stránek 

stavebních deníků části stavby. 

(8) Objednatel provádí potvrzování (potvrzení přečtení záznamů podpisem) stavebních deníků 

až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

(9) Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve stavebních 

denících musí být zaznamenáno do příslušného stavebního deníku do 5 pracovních dnů 

po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude 

záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, 

kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

(10) Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí 

se záznamem Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, provedeným v centrálním stavebním 

deníku nebo v ostatních stavebních denících, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 

pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a u listinné podoby je předat v tomto termínu 

na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke stavebním deníkům. Nevyjádří-li 
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Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo předloženo 

předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

(11) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla vést písemný přehled změn díla navrhovaných 

v souladu se Smlouvou. Do přehledu jsou oprávněny činit zápisy a stanoviska Objednatel, 

zhotovitel Dokumentace, k tomu oprávněné osoby Objednatele (zejména osoby pověřené 

výkonem Stavebního dozoru) a Zhotovitel. 

(12) Je-li veden stavební deník v listinné podobě, předkládá Zhotovitel první kopii „denního 

záznamu“ osobě vykonávající Stavební dozor u stálého Stavebního dozoru nejpozději 

následující pracovní den, v případě občasného Stavebního dozoru předává tuto první kopii 

Zhotovitel osobně, nebo zasílá doporučeně jednou za týden. Druhou kopii těchto „záznamů“ 

ukládá a archivuje Zhotovitel odděleně od originálů „záznamů“ tak, aby byla k dispozici 

v případě poškození nebo zničení originálu stavebního deníku. 

(13) U vedení stavebního deníku v listinné podobě se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli 

originál a druhou kopii všech stavebních deníků výměnou za první kopii bez zbytečného 

odkladu po předání a převzetí díla nebo jeho části a po odstranění vad a dokončení 

nedokončených prací, nejpozději však v okamžiku, kdy obdrží od Objednatele potvrzení 

o převzetí prací. 

(14) Ukončení elektronického stavebního deníku na Stavbě proběhne ke dni smluvního ukončení 

dle Smlouvy se Zhotovitelem, resp. při převzetí Stavby a po odstranění vad a dokončení 

nedokončených prací, nejpozději však v okamžiku, kdy Zhotovitel obdrží od Objednatele 

potvrzení o převzetí prací. Zhotovitel před smluvním ukončením Stavby dle Smlouvy 

provede v příslušné aplikaci export oficiální verze stavebního deníku v digitální podobě, 

která bude součástí DSPS dle směrnice SŽDC č. 117. 

(15) Další podrobnosti, případně upřesnění uvedených požadavků, může určit Smlouva. 

1.11 DOKUMENTACE STAVBY 

(1) Pro zadání a zhotovení stavby dráhy a staveb na dráze slouží z technického hlediska 

následující dokumentace (viz článek 1.1.2 této kapitoly): 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby, 

 Technické podmínky, 

 Soupis prací. 

(2) U staveb zadávaných v režimu D+B jsou pro zadání díla definovány Požadavky na výkon 

nebo funkci, jejichž součástí je obvykle dokumentace pro územní řízení. Zhotovitel díla 

zpracovává a projednává projektovou dokumentaci. 

(3) Zhotovitel na základě požadavků uvedených v ZD vypracuje pro zhotovení Stavby Realizační 

dokumentaci stavby. 

(4) Součástí odevzdání stavby je Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). 

(5) Pro požadavky na zpracování Dokumentace staveb státních drah platí směrnice SŽ SM011. 

1.11.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(1) PDPS je při zadání stavby součástí ZD, která určuje předmět požadovaného plnění. V obsahu 

Smlouvy definuje předmět díla a je základním dokumentem pro provedení stavby 

z technického hlediska, která je zpracována v rozsahu a členění dle směrnice SŽ SM011, 

která je současně dokumentací ve smyslu § 2 odst. (1) vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

(2) Tato dokumentace určuje v souladu se stavebním zákonem především členění, prostorovou 

polohu, tvar, hlavní rozměry, druhy konstrukcí, základní kvalitativní parametry 

a technologické zařízení Stavby. Návrh se zabývá zhotovovacími pracemi do podrobností, 

které definují Stavbu a které jsou potřebné pro sestavení Soupisu prací. Pro Stavbu musí 

být ověřena speciálním stavebním úřadem (drážní správní úřad). 
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1.11.2 SOUPIS PRACÍ 

(1) Soupis stavebních prací vykazuje podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, 

dodávek nebo služeb potřebných ze zhotovení Stavby a je podkladem pro zpracování 

nabídkové ceny. Oceněný Soupis prací je výchozím dokumentem pro fakturaci.  

(2) Zhotovitel je povinen si překontrolovat výměry v Soupisu prací a posoudit, zda jsou 

přiměřené (zda výměry nechybí nebo nepřebývají) vzhledem ke skutečnému rozsahu prací, 

dodávek a služeb nutných k řádnému zhotovení Stavby. Zjistí-li nejasnosti nebo 

nesrovnalosti, tak musí tuto skutečnost bez odkladu oznámit zadavateli ve lhůtě stanovené 

v § 98 zákona ZZVZ. Na pozdější námitky nebude brán zřetel, neboť se má zato, 

že Dokumentace byla Zhotovitelem zkontrolována a cena nabídnutá Zhotovitelem za dílo 

je cenou za provedení díla i za předpokladu, že Soupis prací nebyl kompletní v případě, 

že v Dokumentaci bylo vše uvedeno. 

1.11.3 REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY 

(1) Zhotovení díla vyžaduje obvykle více podrobností, než uvádí Dokumentace. Tyto 

podrobnosti jsou předmětem RDS, která musí navazovat na Dokumentaci a další dokumenty 

ZD a kterou zajištuje Zhotovitel jako součást zhotovení Stavby a zpracovává se samostatně 

pro jednotlivé objekty. Jedná se zejména o podrobnosti, které jsou podmíněny možnostmi, 

stavebním vybavením a používanými technologiemi vybraného Zhotovitele, skutečným 

postupem a organizací prací, použitými výrobky apod., a to včetně výrobní, montážní 

a dílenské dokumentace, kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah a rozsah 

RDS se definuje s ohledem na požadavky směrnice SŽ SM011 a mohou být v jednotlivých 

kapitolách TKP, VTP a ZTP upřesněny.  

(2) Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Dokumentace od Objednatele bez zbytečných 

odkladů prověřit její úplnost, prověřit zda dokumentace nebo jiné závazné podklady anebo 

pokyny Stavebního dozoru, které se týkají provádění díla, nemají zřejmé nedostatky a zda 

výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli. 

Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo je provádět. 

(3) Vyžaduje-li zhotovení díla podrobnější rozpracování dokumentace, než uvádí Dokumentace, 

případně RDS, a jedná se o podrobnosti, které jsou podmíněné možnostmi, stavebním 

vybavením, nebo používanými technologiemi Zhotovitele v rámci provádění díla, 

se Zhotovitel zavazuje zajistit vyhotovení této dokumentace (výrobní, montážní, dílenské, 

dokumentace dodavatele mostních objektů a případně další dokumentace Zhotovitele 

v rozsahu nezbytném ke zhotovení díla). Náklady Zhotovitele na zpracování těchto 

dokumentů Zhotovitele jsou součástí smluvní ceny. Tato dokumentace musí být předem 

schválena Objednatelem.  

(4) Pro zpracování RDS platí následující podmínky: 

a) Pro RDS si Zhotovitel zavazuje zajistit na vlastní náklady veškeré potřebné podklady.  

b) Při zpracování RDS se Zhotovitel zavazuje dodržet všechna ustanovení ZD, 

pravomocného stavebního povolení a jiných pravomocných rozhodnutí příslušných 

správních úřadů. 

c) Zhotovitel předá 90 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS 

zhotoviteli Dokumentace k posouzení souladu s DSP/DOS/DUSP/DUSL a PDPS a tři 

pracovní vyhotovení osobě vykonávající Stavební dozor k posouzení a ke schválení, 

včetně  případného rozdílového Soupisu prací. 

d) Pro stavbou dotčená zabezpečovací zařízení musí Zhotovitel RDS předat osobě 

vykonávající Stavební dozor ke schválení 4 soupravy závěrových tabulek a jejich příloh 

či tabulek traťových přejezdů dle TNŽ 34 2604 a ČSN 34 2650 ed. 2. Podrobnosti 

schvalovacího procesu stanoví metodické pokyny SŽ „Přezkušování a schvalování 

závěrových tabulek“ a „Metodický pokyn pro přezkušování a schvalování tabulek 

přejezdů“. 
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e) Po odsouhlasení Autorským dozorem projektanta, zapracování případných připomínek 

a schválení Stavebním dozorem, předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS 

jednotlivých SO/PS do 30 dnů před zahájením prací v šesti vyhotoveních v listinné 

podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě.  

(5) Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování TePř a předložit je osobě vykonávající Stavební 

dozor k odsouhlasení nejméně 45 dnů před zahájením dotčených prací. TePř budou 

zpracovány na všechny činnosti uvedené v Dokumentaci a v TKP. Osoba vykonávající 

Stavební dozor má právo požadovat předložení TePř i pro práce neuvedené v TKP 

a v Dokumentaci, a to bezúplatně. TePř Zhotovitele nesmí snižovat kvalitativní požadavky 

TKP, TKP PK a Dokumentace a musí vyhovovat z hledisek bezpečnosti práce, ochrany 

životního prostředí a ostatních neopominutelných požadavků. Bez odsouhlasených TePř 

nesmí Zhotovitel zahájit dotčené práce.  

(6) Dokumentace, případně RDS, řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro všechny technologické 

etapy. Součástí díla je zpracování KSUaTP podle směrnice SŽDC SM33, Správa 

koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení, jednotlivých stavebních postupů 

v jednotlivých železničních stanicích a traťových úsecích a projednání tohoto KSUaTP 

prostřednictvím Stavebního dozoru s příslušnou provozní složkou Objednatele. Koordinační 

plán, včetně zápisu z projednání předá Zhotovitel osobě vykonávající Stavební dozor 

v listinné a elektronické podobě v dohodnutém počtu před zahájením realizace předmětných 

ukolejnění a trakčních propojek. Náklady na tuto dokumentaci jsou součástí smluvní ceny. 

Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukci na základě změření a výpočtu symetrie 

kolejových obvodů. 

1.11.4 ZMĚNY A DODATKY DOKUMENTACE 

(1) Jestliže během Stavby dojde ke změně v rozsahu a druhu prací, postupuje se podle 

Obchodních podmínek a podle stavebního zákona pro změnu Stavby před jejím dokončením. 

(2) Ze strany Zhotovitele jsou změny v Dokumentaci vedoucí k odlišnému konstrukčnímu řešení 

stavby zcela nepřípustné. Pouze v neodkladných a patřičně odůvodněných případech lze 

za souhlasu Autorského dozoru a Objednatele uskutečnit změnu v Dokumentaci. Změny 

nebo dodatky k Dokumentaci v takovémto případě zajišťuje a hradí Zhotovitel. Vyžadují-li 

si nutné změny jejich povolení stavebním úřadem, zajistí změnu stavebního povolení 

Zhotovitel. 

(3) Pokud vyplyne ze strany Zhotovitele potřeba úpravy Dokumentace, zajistí ji na své náklady 

Zhotovitel. Návrhy na změny Dokumentace v průběhu provádění Stavby předloží Zhotovitel 

písemně osobě vykonávající Stavební dozor. Jedná-li se o úpravy, které nevyvolávají změnu 

Stavby (nejedná se o odchylky, které vyžadují změnu Dokumentace) a lze je financovat 

v rámci oceněného Soupisu prací, rozhodne o změnách a doplňcích osoba vykonávající 

Stavební dozor. Změny však nesmí být v rozporu se Zadávací dokumentací. V opačném 

případě osoba vykonávající Stavební dozor sdělí své stanovisko Objednateli, který o návrhu 

změny nebo dodatku rozhodne. 

1.11.5 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY 

(1) Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění díla zajistit zpracování dokumentace skutečného 

provedení stavby pro geodetickou, technickou a dokladovou část v trvalé listinné 

a elektronické podobě.  

(2) DSPS bude zpracována minimálně v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, a v podrobnostech směrnice SŽ SM011. Podkladem pro vypracování 

je Dokumentace a RDS pro zhotovovací práce. 

(3) Technická část DSPS vychází z členění díla (SO/PS) dle ZD a obsahuje změny, ke kterým 

došlo v průběhu Stavby v dokumentacích jednotlivých PS a SO a v souhrnných částech 

dokumentace díla. Rozsah geodetické části DSPS je uveden v článku 1.11.5.2 této kapitoly. 

Součástí DSPS je také zajištění dokladové části složené jednak z dokladů převzatých 
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z dokladové části Dokumentace, tak dokladů vzniklých v průběhu zhotovení Stavby 

a z podkladů nezbytných pro kolaudaci Stavby. 

(4) Zhotovitel je povinen zaznamenávat do jednoho vyhotovení Dokumentace, které 

od Objednatele pro tento účel obdržel, všechny provedené stavební úpravy, k nimž došlo 

při provádění Stavby. Tyto úpravy je povinen zakreslovat i do RDS. 

1.11.5.1 Odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby 

(1) Zhotovitel se zavazuje předat jedno pracovní vyhotovení technické a geodetické části 

dokumentace skutečného provedení díla nebo příslušné části díla v listinné podobě 

Objednateli nejpozději 7 kalendářních dní před zahájením přejímacích zkoušek 

k odsouhlasení. K převzetí prací díla nebo části díla předá dvě vyhotovení technické 

dokumentace v listinné podobě se zapracovanými připomínkami. Předání této dokumentace 

bude zaznamenáno v protokolu převzetí prací. 

(2) Zhotovitel se zavazuje předat v termínu do 14 dní po zahájení Zkušebního železničního 

provozu osobě vykonávající Stavební dozor příslušnou technickou část DSPS týkající se díla 

nebo jeho části pro potřebu zhotovení nákresného přehledu bezstykové koleje a železničního 

svršku (směrové a sklonové poměry, km polohy objektů, izolované styky, zařízení, 

propustků, mostů, přejezdů apod.) ve smyslu příslušných kapitol TKP a vnitřních předpisů 

Objednatele. 

(3) Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla Zhotovitelem Objednateli 

proběhne v listinné podobě ve třech vyhotoveních pro technickou část do 3 měsíců, pro 

souborné zpracování geodetické části do 6 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické 

podobě v rozsahu dle odstavce (6) tohoto článku do 6 měsíců ode dne, kdy byl vydán 

poslední Zápis o předání a převzetí díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního 

vztahu. 

(4) Nad rámec požadavku odstavce (3) tohoto článku odevzdá Zhotovitel dílčí části DSPS 

mostních objektů a tunelů v listinné podobě v počtu třech souprav.  

(5) Nad rámec požadavku odstavce (3) tohoto článku odevzdá Zhotovitel dílčí část DSPS pro 

kabelové sdělovací sítě – Kabelovou knihu plánů v listinné podobě v počtu tří souprav 

a v elektronické podobě v otevřené a uzavřené podobě na záznamovém médiu 

uvedeném v ZD. 

(6) Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle směrnice SŽDC č. 117 

a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu uvedeném v ZD: 

 kompletní dokumentace Stavby v otevřené formě, 

 kompletní dokumentace Stavby v uzavřené formě, 

 kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, v otevřené a uzavřené formě, 

 dokumentace mostních objektů a tunelů Stavby v otevřené a uzavřené formě 

pro potřeby archivace díla. 

(7) Struktura elektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru 

Objednatele (viz směrnice SŽDC č. 117):  

 otevřená forma (editovatelná): textové části ve formátu *.DOCX; souřadné, 

výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XML (datový předpis XDC), *.XLSX; 

výkresové části ve formátu *.DGN; seznam souřadnic a nadmořských výšek ve formátu 

*.TXT, *.ASC nebo jiném textovém tvaru; zapojení zabezpečovacího zařízení 

ve formátu *.DWG. Za elektronickou podobu se nepovažuje výkres skenovaný. 

 uzavřená forma (bez možnosti editace): ve formátu *.PDF (verze PDF/A) 

(8) Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická 

podoba dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě. 

Záznamová média musí být jasně označena (datum, název a stupeň Stavby).  
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(9) Zhotovitel odpovídá u elektronické podoby dokumentace Stavby za: 

a) obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení Stavby po dobu dvou let 

po uplynutí Záruční doby, 

b) soulad s listinnou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí Záruční doby, 

c) úplnost dokumentace po dobu archivace u Objednatele, to jest do uplynutí záruční doby 

a vypořádání poslední reklamace podle Obchodních podmínek, 

d) funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u Objednatele, 

to jest do skončení nejdelší záruční doby a vypořádání poslední reklamace podle 

Obchodních podmínek, 

e) za soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu existence 

Stavby, 

f) za části, u kterých Zhotovitel uplatňuje práva k duševnímu vlastnictví, a to po celou 

dobu trvání těchto práv. 

1.11.5.2 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení 

stavby 

(1) Pro měření skutečného provedení PS a SO a vyhotovení geodetické části DSPS jednotlivých 

PS a SO platí požadavky uvedené v článku 1.7.3.3 této kapitoly. 

(2) Pro souborné zpracování geodetické části DSPS platí vnitřní předpisy uvedené v článku 

1.7.3.3 této kapitoly. 

(3) Souborné zpracování geodetické části DSPS musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele, 

že dokumentace je kompletní a obsahuje geodetickou část DSPS všech PS a SO. 

(4) Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli ve třech 

vyhotoveních v listinné a elektronické podobě v členění a rozsahu stanoveném VTP, 

případně ZTP. 

(5) Všechna nově vybudovaná a zakreslená podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 

budou obsahovat popis a prvky vlastního vedení a zařízení. V případě požadavku 

Objednatele uvedeného v ZTP, bude dokumentace u podzemních vedení a zařízení technické 

infrastruktury obsahovat též kótování.  

(6) Zhotovitel se zavazuje zajistit prostřednictvím ÚOZI Objednatele věcnou kontrolu 

souborného zpracování geodetické části DSPS díla a formální kontrolu této dokumentace dle 

směrnice SŽDC č. 117. Aktuální postup sdělí Zhotoviteli ÚOZI Objednatele. 

1.12 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

1.12.1 VŠEOBECNĚ 

(1) Oddíl této kapitoly uvádí přehled a základní požadavky na provádění Stavby z hlediska jejich 

vlivu na životní prostředí. Specifické požadavky z hlediska prací jednotlivých kapitol TKP 

jsou obsaženy v oddíle 10 příslušné kapitoly TKP. 

(2) Některé stavby musí být posouzeny dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí. Stavba je posouzena z pozice všech složek životního prostředí 

a v navazujících řízeních (územní řízení, stavební povolení) jsou posouzeny i všechny 

následné změny. 

(3) Vlivy Stavby, činnosti nebo technologie se posuzují pro období její přípravy, provádění, 

užívání a odstraňování, popřípadě i po jejím odstranění.  

(4) Součástí každé Dokumentace je souhrnná část s názvem „Popis vlivů stavby na životní 

prostředí a jeho ochrana“, členěná podle jednotlivých složek životního prostředí, kde musí 
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být uveden i soupis případných odkazů na environmentální souvislosti s řešeními uvedenými 

v jiných částech. 

(5) Při provádění Stavby musí Zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících 

se životního prostředí a bude podnikat taková opatření k ochraně životního prostředí 

na Staveništi i mimo ně, která zabrání újmám v důsledku znečištění, hluku nebo jiných příčin 

vznikajících jako důsledek pracovních postupů. Zhotovitel zajistí, aby emise a povrchová 

znečištění, způsobená činností Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené v Technických 

podmínkách ani hodnoty předepsané předpisy týkající se životního prostředí. Ustanovení 

příslušných předpisů se musí uplatnit při skladování materiálů, jejich manipulaci, provádění 

všech stavebních i montážních prací a při nakládání s odpady. 

(6) Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení právních předpisů na úseku 

ochrany životního prostředí, které bylo při provádění díla způsobeno Zhotovitelem 

Objednateli nebo třetím osobám. 

(7) V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve pověřeného 

zástupce zabývajícího se agendou životního prostředí Objednatele. 

(8) Podmínky ochrany životního prostředí při realizaci Stavby jsou konkrétně obsaženy 

v podmínkách stavebního povolení a závazného stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb. 

bylo-li vydáno. 

(9) Základními právní předpisy pro oblast životního prostředí jsou zejména: 

 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, včetně jeho prováděcích předpisů, 

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, včetně jeho prováděcích předpisů, 

 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), včetně jeho 

prováděcích předpisů, 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), včetně 

jeho prováděcích předpisů, 

 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

včetně jeho prováděcích předpisů, 

 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, včetně jeho 

prováděcích předpisů,  

 zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně 

některých zákonů, včetně jeho prováděcích předpisů, 

 zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), 

včetně jeho prováděcích předpisů, 

 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, včetně jeho prováděcích předpisů, 

 zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon), včetně jeho prováděcích předpisů, 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, včetně jeho prováděcích předpisů, 

 zákon č. 541/2020, o odpadech, včetně jeho prováděcích předpisů, 

 vyhláška MŽP ČR č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 

ochrany ZPF, 

 metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních 

odpadů a pro nakládání s nimi,  

 ČSN EN ISO 14001 – Systémy Environmentálního managementu – Požadavky 

s návodem pro použití. 
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1.12.2 HLUK A VIBRACE 

(1) Ochrana před hlukem a vibracemi vyplývá z § 30 a § 31 zákona č. 258/2000 Sb., které 

ukládají vlastníku dráhy a provozovateli strojů a zařízení zajistit, aby hluk a vibrace 

nepřekračovaly hygienické limity stanovené prováděcím předpisem (nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb.). Za účelem splnění těchto požadavků jsou realizována opatření ke snížení 

zátěže hlukem a vibracemi, vznikajícími během železničního provozu a při zhotovení Stavby. 

(2) V rámci přípravy Stavby je nutno posoudit výhledové hlukové zatížení dotčených chráněných 

prostor v rámci běžného provozu a navrhnout případná technická opatření ke snížení hladin 

hluku. Tato opatření musí zajistit dodržení hygienických limitů, jež se stanovují součtem 

základní hladiny akustického tlaku 50 dB a korekcí přihlížející k druhu chráněného prostoru 

(chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb, chráněný vnitřní prostor 

staveb), vzdálenosti od dráhy (v ochranném pásmu dráhy nebo mimo něj) a denní a noční 

době. Technickým opatřením se myslí opatření na straně infrastruktury (tj. protihlukové 

stěny a valy, nízké protihlukové clony, kolejnicové absorbéry apod.) nebo individuální 

protihluková opatření (tj. instalace nuceného větrání obytných místností, popř. výměna oken). 

(3) Při provádění Stavby může Zhotovitel používat jen stroje, jejichž emise hluku byla 

posouzena v rámci schválení typu stroje a u nichž nedošlo k nárůstu hlučnosti následkem 

zhoršení jejich technického stavu. V případě potřeby je Zhotovitel povinen dodržovat 

stanovená technická a organizační opatření ke snížení hlukové zátěže a na ochranu proti 

škodlivému působení hluku na okolí a pracovníky Stavby. Orgán ochrany veřejného zdraví 

může stanovit podmínky pro provádění Stavby tak, aby byly dodrženy příslušné hygienické 

limity. V případě jejich stanovení se uvedou v dokumentaci a Zhotovitel se jimi musí řídit. 

(4) Zhotovitel prací se zavazuje provést v návaznosti na Dokumentaci po dohodě 

s Objednatelem měření hluku v souladu s Metodickým pokynem pro hodnocení a řízení hluku 

ze železniční dopravy, případně měření vibrací tak, aby bylo zabezpečeno v dostatečném 

rozsahu měření hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb, chráněných venkovních 

prostorech staveb a chráněných venkovních prostorech, resp. měření vibrací v chráněných 

vnitřních prostorech staveb. Měření hladin hluku a vibrací bude provedeno před zahájením 

stavebních prací a postupně po zahájení provozu na funkčních částech díla nebo objektů 

podle harmonogramu postupu prací a po zavedení plné rychlosti provozu. Podle výsledku 

měření hluku a vibrací se Zhotovitel zavazuje provést, po předchozím odsouhlasení 

Objednatelem, případná dodatečná protihluková opatření vedoucí k naplnění ustanovení 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Měření hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby 

se Zhotovitel zavazuje provést po realizaci individuálních protihlukových opatření, kdy bude 

vyhodnocena jak hluková zátěž ze železniční dopravy, tak z provozu případného 

vzduchotechnického zařízení. Zhotovitel se zavazuje provést měření hluku nově osazených, 

případně upravovaných informačních rozhlasových zařízení na železničních zastávkách 

a stanicích a zajistit, že rozhlasové zařízení výstražného typu a zvuková signalizace 

na přejezdech budou splňovat intenzitu hluku dle platné normy. Veškerá protihluková 

opatření se Zhotovitel zavazuje dokončit v termínu dokončení příslušné části díla podle 

harmonogramu postupu prací. 

(5) V případě instalace nuceného větrání v rámci provedení individuálních protihlukových 

opatření se Zhotovitel před zahájením prací zavazuje doložit technicko-kvalitativní 

parametry vzduchotechnického zařízení prokazující, že bude zajištěna potřebná výměna 

vzduchu za hodinu a současně nebudou překračovány hygienické limity hluku z provozu 

zařízení v chráněném vnitřním prostoru stavby, a prohlášení o shodě. V případě instalace 

oken s vyšší hladinou neprůzvučnosti se Zhotovitel zavazuje doložit technicko-kvalitativní 

parametry neprůzvučnosti oken jako vestavěného celku (nestačí jen parametry okenních 

dílů) a prohlášení o shodě.  

(6) Měření hluku, vibrací a stavební protihlukové úpravy budou prováděny po dohodě 

s Objednatelem a za spoluúčasti příslušné hygienické stanice, pokud si to příslušná 

hygienická stanice vyžádá. 
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(7) V blízkosti budov, podzemních vedení, stožárů apod. může Zhotovitel použít stavební stroje 

s vibrací pouze po posouzení vlivu vibrací na stabilitu a pevnost dotčených objektů. Totéž 

platí pro těžkou staveništní dopravu. 

(8) Osoba vykonávající Stavební dozor může nařídit, aby Zhotovitel zajistil měření vibrací 

a statické výpočty u budov a zařízení, u kterých je nebezpečí poruch způsobených účinky 

vibrací. 

1.12.3 OCHRANA OVZDUŠÍ 

(1) Provádění prací způsobuje zpravidla znečišťování ovzduší. Staveniště a jeho okolí 

je zatěžováno emisemi z provozu stavebních strojů, prachem, uvolňováním těkavých 

organických látek a dalšími druhy znečištění ovzduší. 

(2) V této záležitosti je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 201/2012 Sb. 

Zejména musí dbát na to, aby: 

 motory automobilů a stavebních strojů byly v dobrém technickém stavu a jejich emise 

nepřekračovaly přípustné meze, 

 všechna pracoviště byla udržována v čistotě, 

 pojížděné zpevněné plochy byly pravidelně čištěny, 

 pojížděné nezpevněné plochy byly ošetřovány (např. kropením) s cílem omezit 

prašnost na nejmenší možnou míru, 

 řádnou organizací prací, užitím odpovídající mechanizace a použitím ochranných 

prostředků byla omezena prašnost při zemních pracích, výrobě betonu, živičných 

směsí, čištění štěrkového lože, demolicích apod. na nejmenší možnou míru, 

 veřejné komunikace u vjezdů na Staveniště, případně jejich úseky používané 

staveništní dopravou, byly chráněny před znečištěním a řádně udržovány, 

 se na Stavbě omezilo používání materiálů s těkavými organickými látkami, 

 byl v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. dodržován zákaz spalování odpadů 

na Stavbě. 

1.12.4 ZABEZPEČENÍ CHRÁNĚNÝCH POROSTŮ, ÚZEMÍ, OBJEKTŮ 

A OCHRANNÝCH PÁSEM  

(1) Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb. Pokud jsou prováděním díla 

dotčena zvláště chráněná území, případně evropsky významné lokality (chráněná území dle 

národní legislativy, lokality evropské soustavy Natura 2000, územní systém ekologické 

stability, významné krajinné prvky chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů včetně 

památných stromů, památkově chráněné objekty nebo ochranným pásmem) a vyžaduje-li 

to charakter díla nebo příslušný orgán ochrany přírody. Zhotovitel je povinen na své náklady 

zajistit, po dohodě s Objednatelem, biologický dozor odborně způsobilou osobou 

a pravidelně v měsíčním intervalu informovat Objednatele o průběhu dozorování 

prostřednictvím průběžných zpráv. Biologický dozor se zaměřuje na předměty ochrany 

v území, potencionální překročení zákona a na dodržování podmínek rozhodnutí (výjimky) 

pro danou činnost. Jednotlivé průběžné zprávy se Zhotovitel zavazuje po provádění díla 

vyhodnotit a předložit Objednateli souhrnnou závěrečnou zprávu jako podklad 

ke kolaudačnímu řízení příslušné části díla. Zároveň, musí Zhotovitel dodržovat všechna 

opatření o jejich ochraně, uvedená v dokumentaci a podmínkách stavebního povolení. 

(2) Při provádění díla se Zhotovitel zavazuje nepoškodit dřeviny ani jiné porosty v území 

Staveniště a jeho okolí a bude je chránit v souladu se zákony č. 114/1992 Sb. vyhláškami 

č. 395/1992 Sb. a č. 189/2013 Sb. a ČSN 83 9061. Při kácení dřevin Zhotovitel odpovídá 

v plném rozsahu za dodržení příslušných ČSN a metodických pokynů Objednatele 
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(viz Metodický pokyn pro údržbu stromoví) jak pro dřeviny rostoucí mimo les, tak i v lesních 

porostech, a nepřekročí stanovený rozsah kácení dle dokumentace a příslušného povolení 

ke kácení. 

1.12.5 OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD  

(1) Zhotovitel musí provést všechna potřebná organizační a technická opatření, aby zabránil 

znečištění povrchových a podzemních vod, způsobeném stavební činností. 

(2) Zhotovitel se zavazuje při nakládání a manipulaci se závadnými látkami dle zákona 

č. 350/2011 Sb. minimalizovat riziko vzniku havarijní situace a v dostatečném rozsahu 

provést havarijní zabezpečení. Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek 

havarijního plánu dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. a zavazuje se na vyžádání předložit 

Objednateli havarijní plán ke kontrole. Zhotovitel odpovídá za aktualizaci havarijního plánu 

uceleného provozního území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. a ve smyslu vyhlášky 

č. 450/2005 Sb. umožní Objednateli kontrolu havarijního zabezpečení, míst nakládání 

se závadnými látkami a kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. skladu nebezpečných 

látek. Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích osob 

z důvodu nedodržení havarijního plánu nese Zhotovitel. 

(3) Zhotovitel odpovídá za dodržování a plnění podmínek povodňového plánu dle zákona 

č. 254/2001 Sb. V případě, že se Staveniště, nebo jeho část nachází v záplavovém území 

nebo může zhoršit průběh povodně, Zhotovitel se zavazuje zajistit aktualizaci povodňového 

plánu, který se následně zavazuje předložit ke schválení příslušnému správci vodního toku 

a zajistit potvrzení jeho souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně pro dílem dotčené 

území. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání Objednateli povodňový plán ke kontrole. 

Odpovědnost za případnou škodu na majetku Zhotovitele, Objednatele a třetích osob, 

z důvodu nedodržení povodňového plánu, nese Zhotovitel. 

(4) Hygienické vybavení zařízení Staveniště musí být zřízeno ve shodě se stavebním povolením 

a řádně provozováno i ošetřováno. 

1.12.6 ODPADY  

(1) Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při realizaci díla, 

resp. provádění prací, a to po celou dobu provádění díla (tzn. do doby protokolárního předání 

a převzetí díla), resp. provádění činnosti anebo provozování drážní dopravy, a je povinen 

dodržovat platné právní předpisy v oblasti nakládání s odpady v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb. a právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany 

veřejného zdraví. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady jsou součástí ceny 

díla (jsou uvedeny v Soupisu prací), včetně poplatků za uložení jednotlivých odpadů 

na skládkách. Zhotovitel nesmí vypouštět ani dovolit vypouštění toxických či škodlivých 

exhalací či jakýchkoliv jiných látek do ovzduší, vody, nebo na pozemky tvořící Staveniště, 

zařízení Staveniště nebo v jeho okolí. 

(2) Zhotovitel se zavazuje používat technologie, které produkují minimum odpadu, a vypracuje 

dokumentaci o postupech nakládání s odpady, kterou předloží Objednateli před zahájením 

prací na příslušné části díla dle harmonogramu. Přílohou této dokumentace budou všechny 

doklady požadované zákonem č. 541/2020 Sb. Na vyžádání Objednatele se v průběhu 

provádění díla Zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole osobě vykonávající Stavební dozor 

evidenci o druzích a množství odpadů, o jejich uskladnění nebo odstranění, a to včetně 

oprávněných osob, jimž byly odpady předány. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předložit 

na žádost kopii zákonného hlášení o produkci a nakládání s odpady za daný kalendářní rok, 

a to i kdykoli v průběhu roku na vyžádání Objednatele. 

(3) Vzhledem k tomu, že výzisk z kolejového lože a výkopové zeminy ze Stavby jsou 

potencionálním odpadem, Zhotovitel zajistí převzorkování těchto těžených materiálů 

v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních odpadů 

a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi a v souladu s vnitřními předpisy. Pro posouzení 

použitelnosti materiálu kolejového lože se postupuje dle OTP Kamenivo pro kolejové lože 
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železničních drah. Ve všech případech odběru vzorků bude provedena fotodokumentace, 

lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu s uvedením kilometráže a souřadnic 

GPS. Vzorkování kolejového lože a ostatních těžených zemin se Zhotovitel zavazuje zajistit 

nejméně čtyři týdny před zahájením prací za účasti osoby vykonávající Stavební dozor 

a pověřeného zástupce zabývajícího se agendou životního prostředí Objednatele. Odebrané 

vzorky se budou analyzovat jako potencionální odpad v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Dva týdny před zahájením 

prací osoba vykonávající Stavební dozor rozhodne o způsobu využití výzisku z kolejového 

lože a zemin v souladu se závěry vzorkování. 

(4) Na základě zjištěných hodnot Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů 

kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti pro Objednatele. 

Materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za odpad v případě, 

že se jedná o výzisk (využití výzisku stanovují OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních 

drah) nebo budou využity na provádění díla, kde vznikly, a současně vykazují-li vlastnosti 

původních materiálů, resp. přírodního pozadí. Pokud se materiály kolejového lože 

a výkopové zeminy stanou odpadem, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu (další využívání 

k zasypávání bude možné pouze na základě rozhodnutí příslušných stavebních úřadů).  

(5) V případě změny umístění recyklační základny mimo místo navržené a projednané 

v Dokumentaci, se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli souhlas místně příslušného 

orgánu ochrany životního prostředí. Pokud je toto požadováno v souhlasu k provozování 

zařízení k využívání odpadů, resp. povolení zdroje znečišťování ovzduší, Zhotovitel dále 

předloží Objednateli oznámení o umístění recyklační linky adresované místně příslušné 

hygienické stanici. Náklady na zřízení recyklační základny jsou zahrnuty v ceně díla. 

(6) Zhotovitel předloží při převzetí prací osobě vykonávající Stavební dozor jako 

podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 

o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence o druzích 

a množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně oprávněných 

osob, jimž byly odpady předány. Seznam a obsah předávaných dokladů včetně Závěrečné 

zprávy nebo Prohlášení o nakládání s odpady, je uveden ve VTP nebo ZTP.  

1.12.7 POSTUP PŘI HLÁŠENÍ A ODSTRANĚNÍ EKOLOGICKÉ HAVÁRIE 

(1) Postup při hlášení a odstraňování ekologické havárie je shodný jako při hlášení požáru nebo 

Mimořádné události. Povinnost ohlásit ekologickou havárii mají zaměstnanci Zhotovitele dle 

havarijního plánu (zákon č. 450/2005 Sb.). 

1.13 BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ 

TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

1.13.1 VŠEOBECNĚ 

(1) Požadavky na ochranu bezpečnosti a zdraví při práci na Staveništi ve fázi přípravy 

a provádění Stavby upravují tyto právní předpisy: 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, včetně jeho prováděcích předpisů, 

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), včetně jeho prováděcích 

předpisů, 

 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), včetně jeho prováděcích předpisů, 
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 zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 

včetně jeho prováděcích předpisů, 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky. 

(2) Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, 

poddodavatelů a ostatních osob přítomných na Staveništi s vědomím Zhotovitele anebo 

v důsledku jeho nedbalosti. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla a při 

odstraňování vad řídit a postupovat dle platných zákonů, nařízení a předpisů. Zhotovitel 

se zavazuje řídit při pracích na díle příslušnými interními předpisy SŽ Bp1, Pokyny 

provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu 

v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 

organizací, a SŽ Bp3, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních 

činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace, a mít vypracovaný plán BOZP 

dle zákona č. 309/2006 Sb. 

(3) Na Staveništích, kde budou působit zaměstnanci více než jednoho Zhotovitele Stavby, 

je Objednatel povinen určit dle zákona č. 309/2006 Sb. potřebný počet koordinátorů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 

náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a i jeho následné realizace. 

(4) Staveniště bude označeno podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb. výstražnými tabulkami 

se zákazem vstupu nepovolaných osob a zajištěno podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

(5) Objednatel je povinen podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v předstihu před zahájením 

prací doručit příslušnému OIP oznámení o zahájení prací. Náležitosti tohoto oznámení jsou 

specifikovány v příloze č. 4 tohoto nařízení vlády. 

(6) V případě, že stavební práce a činnosti na Stavbě budou pracovníky vystavovat zvýšenému 

riziku ohrožení života nebo poškození zdraví při jejich provádění, vzniká podle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. povinnost zpracovat plán BOZP. Práce, kterých se to týká, jsou 

vyjmenovány v příloze č. 5 tohoto nařízení vlády. 

(7) Zhotovitel podle §16 zákona č. 309/2006 Sb., je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením 

prací na Staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních 

nebo technologických postupech, které zvolil (tzv. identifikace Zhotovitele). 

(8) Zhotovitel je povinen používat jen nejbezpečnější pracovní postupy, umožnit vstup 

na Staveniště jen dostatečně zdravotně a odborně způsobilým zaměstnancům a zajistit 

komunikaci na Staveništi v českém jazyce, především s ohledem na bezpečnost drážní 

dopravy. 

(9) Zhotovitel používá v maximální míře prostředky ochrany cestující veřejnosti, ostatních 

zaměstnanců a zaměstnanců SŽ a dopravců využívajících železniční dopravní cestu 

(osvětlení v noci, přechody, označení cest, zakrytí cest a nástupišť). 

(10) Zhotovitel musí bezpodmínečně přizpůsobit svoji činnost meteorologickým vlivům 

a přírodně-klimatickým podmínkám a v maximální možné míře omezit vliv živelných pohrom 

na stavební dílo. 

(11) Bezpečnost práce a provoz technických zařízení stavebního vybavení má při provádění 

staveb státních drah mimořádný význam a Zhotovitel je povinen věnovat této problematice 

maximálně možnou péči. 

(12) K všeobecným povinnostem Zhotovitele ve vztahu k zajištění bezpečnosti při stavební 

činnosti patří zabránění následků nehod vyplývajících z provozování drážní dopravy, 

stavební činnosti, provozu vozidel a mechanizmů, pracuje-li se v provozovaných kolejích 

nebo v jejich blízkosti a z prací na elektrizovaných tratích. Zhotovitel při zhotovení Stavby 

musí postupovat tak, aby neohrozil bezpečnost svoji a bezpečnost provozu dráhy. 

(13) Zhotovitel je odpovědný za řádné a prokazatelné seznámení a proškolení svých 

zaměstnanců a zaměstnanců svých Podzhotovitelů (dále jen zaměstnanců Zhotovitele) 

s právními předpisy, technickými normami a předpisy vlastníka a provozovatele dráhy, které 
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se týkají bezpečnosti práce a provozu technických zařízení a dbát na jejich dodržování. Dále 

je Zhotovitel odpovědný za vybavení a používání osobních ochranných bezpečnostních 

prostředků zaměstnanci na stavbě. Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu činnosti 

příslušných zaměstnanců. 

(14) Na stavbách, pro které je jmenován koordinátor BOZP, je Zhotovitel povinen reagovat 

na koordinátorovy: 

 informace o bezpečnostních zdravotních rizicích, 

 upozornění na nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví a požadavky na jejich odstranění a zvát koordinátora na kontrolní dny Stavby 

pro uplatnění poznatků z plnění plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

1.13.2 ZAJIŠTĚNÍ OBECNÉ BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

(1) Tato část bezpečnostní problematiky při provádění Stavby platí pro vztah Zhotovitele jako 

zaměstnavatele k jeho zaměstnancům a pro obecné povinnosti Zhotovitele vyplývající 

z právních předpisů. Zabezpečení a odpovědnost zde plně přísluší Zhotoviteli a Objednatel 

nemá v tomto ohledu žádné závazky. 

(2) Protože mimořádné události způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů mohou 

závažným způsobem ohrozit plánovaný průběh prací (zejména v době výluk), Objednatel 

si vyhrazuje právo kontrolovat prostřednictvím koordinátorů BOZP na Staveništi, dalších 

osob (např. bezpečnostní technik, technik požární ochrany nebo osoba odborně způsobilá 

v požární ochraně) a osobou vykonávající Stavební dozor dodržování všech bezpečnostních 

předpisů. V souladu s tím je oprávněn dávat pokyny k nápravě zjištěných nedostatků 

a vyžadovat na odpovědných zaměstnancích Zhotovitele jejich bezodkladné odstranění. 

Tato kontrola a pokyny nezbavují Zhotovitele odpovědnosti vyplývající z provádění jeho 

vlastní kontroly bezpečnostních předpisů a bezpečnosti práce. 

1.13.3 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V KOLEJÍCH 

A JEJICH BLÍZKOSTI 

(1) Tato oblast zahrnuje problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění prací 

v provozované koleji i ve vyloučené koleji a na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti. 

Současně zahrnuje i problematiku zachování bezpečnosti železničního provozu 

na provozovaných kolejích. 

(2) Zhotovitel musí stanovit postup nahlášení mimořádné události na „ohlašovací pracoviště“ 

a bezodkladně oznámit mimořádnou událost Objednateli. 

(3) Zhotovitel musí při provádění prací a pohybu osob na stavbě státních drah postupovat 

v souladu s předpisy vlastníka a provozovatele dráhy a normami ČSN týkajícími 

se bezpečnosti práce a ochrany zdraví a s požadavky dokumentace. Jedná-li se o práce 

za výluky, je nezbytné navíc dodržovat i všechny podmínky předepsané rozkazem o výluce 

a pokyny OZOV. 

(4) Zaměstnanci Zhotovitele mohou být na práce nasazeni jen, pokud jsou s předpisem SŽ Bp1 

prokazatelně seznámeni a vyhovují podmínkám, které stanoví výcvikový a zkušební předpis 

SŽ Zam1 pro jejich pracovní zařazení. 

(5) Práce osamělého zaměstnance (ve smyslu předpisu SŽ Bp1) je na stavbách v provozované 

železniční dopravní cestě zakázána. 

(6) Předpisy SŽ Bp1 a SŽ Bp3 určují povinnosti pro všechny zaměstnance Zhotovitele, kteří 

vykonávají službu, dozor, práce a jiné činnosti v kolejišti. 

(7) Z právních předpisů, předpisů vlastníka a provozovatele dráhy a ustanovení ČSN vyplývají 

pro Zhotovitele zejména tyto nejzákladnější povinnosti a podmínky: 
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a) Způsobilost zaměstnanců Zhotovitele: 

- Zdravotní způsobilost zaměstnanců Zhotovitele musí splňovat podmínky 

vyhlášky č. 101/1995 Sb.; 

- Zaměstnanci řídící práce v kolejišti a v jeho bezprostřední blízkosti, řídící či 

obsluhující speciální vozidla na kolejích a zaměstnanci pracující na tratích, 

musí splňovat podmínky stanovené příslušným provozovatelem dráhy 

a příslušným provozovatelem drážní dopravy (případně zařaditelem těchto 

drážních vozidel) a musí mít povolení pro vstup cizích osob do vyhrazeného obvodu 

příslušného provozovatele dráhy; 

- Osoby řídící a obsluhující speciální vozidla na kolejích musí dále splňovat 

i podmínky stanovené předpisy příslušného provozovatele drážní dopravy 

(případně zařaditele těchto drážních vozidel) a příslušného provozovatele dráhy.  

b) Povinnosti vedoucího prací stanoví předpisy příslušného provozovatele dráhy. 

c) Povinnosti vedoucího výlukových prací a zaměstnance pro řízení sledu stanoví předpisy 

příslušného provozovatele dráhy. 

d) Povinnosti zaměstnanců týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví 

předpisy příslušného provozovatele dráhy a předpisy zaměstnavatele dotčených 

zaměstnanců. 

e) Práce strojů v kolejišti: 

- Provozována a při stavbě použita mohou být pouze ta drážní vozidla, která jsou 

schválena Drážním úřadem a způsobilá provozu ve smyslu vyhlášky MD 

č. 173/1995 Sb. a která jsou řízena/obsluhována osobou k tomu odborně 

způsobilou podle předpisu o odborné způsobilosti a znalosti příslušného 

provozovatele drážní dopravy (případně zařaditele těchto drážních vozidel) a dále 

za podmínek stanovených příslušným provozovatelem dráhy; 

- Drážním vozidlům, neuvedeným v informačním systému/dokumentech 

a předpisech příslušného provozovatele dráhy, musí být jejich jízda povolena za 

podmínek příslušného provozovatele dráhy pro přepravu mimořádných zásilek 

a technologie práce takových drážních vozidel musí být projednána 

a odsouhlasena s Objednatelem; 

- Z hlediska bezpečnosti provozu, dopravy a odstavení drážních vozidel platí 

předpisy příslušného provozovatele dráhy a příslušného provozovatele drážní 

dopravy (případně zařaditele těchto drážních vozidel). Při práci strojů na 

elektrizované trati musí být dodrženy podmínky bezpečné práce, zejména 

TNŽ 34 3109; 

- Zdvihací zařízení musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 100/1995 Sb.; 

- Pro zajištění bezpečnosti provozování dráhy nebo drážní dopravy při práci strojů 

(jako jeřábů, rýpadel a dalších), které při své činnosti mohou narušit průjezdný 

průřez provozované koleje a tím i bezpečnost provozování dráhy nebo drážní 

dopravy, musí Zhotovitel zajistit střežení a včasné uvolnění průjezdného průřezu 

a další opatření ve smyslu předpisů příslušného provozovatele dráhy. 

f) Práce na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti: 

- Před započetím prací v blízkosti kabelových vedení musí být vytyčena trasa kabelů 

a práce se smí provádět jen pod odborným dohledem správce kabelu; 

- Práce na elektrických zařízeních musí Zhotovitel provádět s dodržováním 

ustanovení ČSN EN 50110-1 v platné edici. Pracovníci Zhotovitele musí mít 

příslušnou odbornou způsobilost (elektrotechnickou kvalifikaci) podle vyhlášky 

č. 100/1995 Sb. a vyhlášky č. 50/1978 Sb.; 

- Při práci na trakčním vedení a v jeho blízkosti se postupuje podle TNŽ 34 3109. 



TKP Kapitola 1 – Všeobecně 

 

Účinnost od 1. června 2022 

 

68/74  
 

g) Trhací práce a práce hornickým způsobem: 

- Bezpečnost práce a ochrana zdraví při činnosti prováděné hornickým způsobem 

se řídí vyhláškou č. 22/1989 Sb. a vyhláškou č. 26/1989 Sb.; 

- Pro trhací práce platí obecně zákon č. 61/1988 Sb., vyhláška č. 72/1988 Sb. 

a bezpečnostní předpis SŽ Bp1 a SŽ Bp3;  

- Práce hornickým způsobem – dohled nad touto činností má závodní dolu; 

- Trhací práce smí řídit podle povahy a druhu: 

o technický vedoucí trhacích prací, jde-li o trhací práce velkého rozsahu nebo 

o střelmistr, jde-li o trhací práce menšího rozsahu; 

- Osoby zaměstnané při trhacích pracích nesmějí převzaté trhaviny a rozněcovadla 

svěřit cizím osobám ani jich nesmějí používat pro jiné účely, než pro které byly 

původně určeny; 

- Ve všech prostorách, ve kterých se výbušniny uskladňují nebo kde se výbušniny 

používají, je v jejich přímé blízkosti zakázáno kouření a jakékoliv zacházení 

s otevřeným ohněm a nekrytým světlem nebo s rozpálenými předměty. Zápalky, 

zapalovače nebo jiné předměty a látky snadno vznětlivé se nesmějí přenášet 

do prostorů, kde jsou uskladňovány výbušniny; 

- Ve skladu výbušnin se smějí uskladňovat pouze výbušniny. Trhaviny 

a rozněcovadla se nesmějí schovávat ani v malém množství v dílnách, přístřešcích, 

kancelářích nebo odnášet a schovávat v bytech apod. 

h) Pro používání prostředků ke komunikaci v rádiových sítích a kmitočtů přidělených SŽ 

pro zajištění provozu na ŽDC, kde je také SŽ provozovatelem, v rámci provádění 

stavebních prací a dalších souvisejících činností na ŽDC, musí být v souladu s vyhláškou 

č. 173/1995 a vnitřními předpisy pro provoz a obsluhu rádiových zařízení, tedy předpisy 

SŽDC T7 a SŽDC (ČD) Z11, splněny mimo jiné tyto podmínky: 

- Zhotovitel musí vlastnit platné oprávnění pro využívání příslušných kmitočtů a sítí 

(OVKS), které vydává CTD jako organizační složka SŽ, a v této souvislosti musí 

mít zpracován i platný Provozní řád rádiových sítí. Uvedené dokumenty musí 

zhotovitel předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy; 

- Zhotovitel musí zajistit, aby jím používané radiostanice byly schváleny 

dle směrnice SŽDC č. 34 pro použití na ŽDC; 

- Zaměstnanci zhotovitele, kteří obsluhují radiostanice, musí být prokazatelně 

proškoleni a přezkoušeni ze znalostí předpisů pro provoz a obsluhu rádiových 

zařízení, včetně praktické znalosti obsluhy příslušné radiostanice. 

(8) Výše uvedené povinnosti Zhotovitele a podmínky nejsou vyčerpávající. Případné další 

požadavky jsou stanoveny v oddílu 11 kapitol 2 až 33 TKP. Zhotovitel je odpovědný 

za dodržení nejen uvedených, ale všech požadavků právních předpisů, předpisů vlastníka 

a provozovatele dráhy a ČSN týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví. 

(9) K zabezpečení zaměstnanců a bezpečnosti provozu se doporučuje používat automatické 

výstražné zařízení typu schváleného provozovatelem dráhy, uváděné do činnosti samočinně 

jízdou vozidel. 

1.14 POŽÁRNÍ OCHRANA 

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, dále 

vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), i vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, všechny a v rozsahu dle schváleného PBŘ a dodržovat 

opatření dle předpisu SŽ R14, Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa 

železnic. Zhotovitel se zavazuje zajistit k řízení o uvedení díla do zkušebního provozu 
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a následně pro vydání kolaudačního souhlasu veškeré náležitosti ke Stavbě, zhotovené 

v rámci díla, vyžadované z důvodu zajištění požární ochrany – rozsah vyžadovaných dokladů 

je stanoven v příslušném dokumentu Profesní komory požární ochrany (www.komora-po.cz 

– JDS jednotné doklady ke stavbě). 

(2) Zhotovitel musí dodržovat při práci a pobytu na Staveništi ustanovení ČSN ISO 3864-1, 

3864-3 a 3864-4. Zaměstnanci Zhotovitele musí být prokazatelně seznámeni s místy 

zvýšeného rizika možnosti vzniku požáru, s umístěním a použitím hasicích přístrojů 

na pracovišti v souladu s ČSN EN 31010, s umístěním a obsahem požárních poplachových 

směrnic, s umístěním ohlašovny požáru a způsobem ohlášení vzniklého požáru. Všechny 

bezpečnostní značky a doplňkové směrové šipky požadované při nouzovém úniku musí 

splňovat požadavky ČSN ISO 3864-1 a ČSN ISO 3864-4, (fotometrické) a ČSN EN ISO 7010 

(designové). V případě provádění prací v prostoru, kde jsou složité podmínky pro evakuaci 

osob, musí být zaměstnanci Zhotovitele prokazatelně seznámeni s obsahem požárního 

evakuačního plánu objektu a místem jeho uložení. 

(3) Při provádění Stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky 

vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v rozsahu 

nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.  

(4) V případě, kdy prováděné práce jsou vyhodnoceny jako činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím, postupuje Zhotovitel podle předpisů o požární ochraně (§ 15 vyhlášky 

č. 246/2001 Sb.). V případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným požárním 

nebezpečím zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek podle § 15 odst. (1) až (4) 

vyhlášky č. 246/2001 Sb. právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti 

vykonává, není-li Smlouvou stanoveno jinak. 

(5) Zhotovitel nahlašuje Objednateli provádění prací, u nichž hrozí zvýšené nebezpečí vzniku 

požáru, včetně technicko-organizačních opatření, která musí obsahovat popis činnosti 

(technologie) s uvedením možného nebezpečí, odborné posudky, požadavky na osoby 

provádějící danou činnost a na osoby zajišťující odborný dohled, stanovení písemného 

příkazu pro dané činnosti s určením požárně bezpečnostních podmínek v průběhu 

a po skončení činností, doklad o předání a převzetí pracoviště před zahájením a po skončení 

činností, doklad o provedení kontroly splnění stanovených opatření a další skutečnosti 

a požadavky, které závisí na druhu činnosti a požárním nebezpečí. 

(6) Svářečské práce lze provádět pouze v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb. s přihlédnutím 

k ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 07 8304 a v souladu s podmínkami požární 

bezpečnosti při svařování dle Přílohy A předpisu SŽ R14, Řád zabezpečení požární ochrany 

státní organizace Správa železnic. Zejména je nutné se zaměřit na zabezpečení požárního 

dohledu v průběhu, při přerušení a po ukončení svařování a na požární bezpečnost 

v prostorách nad, pod a vedle prováděné činnosti. 

(7) Obsluha strojů a zařízení stavebního vybavení Zhotovitele se musí řídit předpisy požární 

ochrany, které platí pro příslušné stroje a zařízení. Zhotovitel je povinen používat k výkonu 

prací pouze zařízení a přístroje s platnými doklady o požárně bezpečném stavu, 

tj. odpovídající zejména požadavkům plynoucím z ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 1500, 

ČSN 33 1600 ed.2, s řádně provedenou revizí elektrických zařízení. 

(8) Zhotovitel je povinen bez odkladu oznámit vzniklý požár, havárii, ekologickou havárii 

hasičskému záchrannému sboru SŽ, v jehož hasebním obvodu se Stavba nachází, územně 

příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje a také Objednateli. 
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PŘÍLOHA A 

CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 

 

Příloha A je vedena jako samostatný dokument, jehož aktualizace nepodléhá změnovému řízení 

kapitoly 1 TKP. 

Aktuální Příloha A je ke stažení na webových stránkách Správy železnic, státní 

organizace. 

 

 

 

 

 

https://typdok.tudc.cz/files/tkp/seznam.html
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PŘÍLOHA B 

AUTORSKÝ DOZOR 

B1.1 AUTORSKÝ DOZOR 

B1.1.1 ÚVOD 

(1) Základní kvalita Stavby, tj. zejména její užitnost, životnost a vhodnost z hlediska obecných 

zájmů, je určena zhotovitelem projektové dokumentace stavby obsažené v Zadávací 

dokumentaci Stavby. 

(2) Provádění Stavby v souladu s ověřenou projektovou dokumentací a kvalitu zhotovení Stavby 

kontroluje Objednatel výkonem Stavebního dozoru. Podkladem pro kontrolu je Zadávací 

dokumentace obsahující především Obchodní podmínky, PDPS, ZTP, VTP, TKP a Soupis 

prací. Objednatel zajistí dohled nad zhotovením Stavby využitím Autorského dozoru 

zhotovitele projektové dokumentace stavby, který je podrobně seznámen se všeobecnou, 

technickou a ekonomickou problematikou navržené Stavby. U Staveb financovaných 

z veřejného rozpočtu, pokud projektovou dokumentaci pro tuto Stavbu může zpracovat jen 

osoba oprávněná podle zvláštního předpisu, zajistí Objednatel Stavby vždy Autorský dozor 

projektanta (hlavního projektanta) nad souladem provádění Stavby s ověřenou projektovou 

dokumentací. 

B1.1.2 ÚČEL AUTORSKÉHO DOZORU 

(1) Účelem Autorského dozoru je zejména dohled nad souladem zhotovení Stavby s koncepčním 

návrhem Stavby podle ověřené Projektové dokumentace (DSP/DOS + PDPS; 

DUSP/DUSL + PDPS) a posouzení RDS a případných pozměňovacích a/nebo doplňujících 

návrhů, připravených jinou osobou. 

B1.1.3 ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

(1) Autorský dozor vykonává zhotovitel Projektové dokumentace Stavby, která je součástí 

Zadávací dokumentace, na základě smlouvy s Objednatelem Stavby. Tato smlouva, musí 

určit požadovaný obsah a rozsah Autorského dozoru a vztah ke Zhotoviteli stavby. Autorský 

dozor může být občasný nebo trvalý. 

(2) Při občasném Autorském dozoru se vyžaduje návštěva stavby podle předem určeného 

programu nebo na výzvu Stavebního dozoru, při které autor návrhu stavby plní povinnosti 

podle smlouvy. 

(3) Součástí občasného Autorského dozoru může být činnost mimo Staveniště, např. 

posuzování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, účast na jednáních, kontrolách 

v laboratořích nebo výrobnách apod. 

(4) Trvalý Autorský dozor vyžaduje stálou přítomnost nebo přítomnost příslušného pracovníka 

Autorského dozoru na Staveništi při rozhodujících fázích zhotovení Stavby. Materiální 

zajištění pobytu pracovníka Autorského dozoru a umožnění výkonu jeho činnosti je vhodné 

zahrnout, podobně jako výkon Stavebního dozoru, do nákladů stavby. Trvalý Autorský dozor 

je vhodný pro rozsáhlé a složité Stavby, případně objekty (tunely, mosty apod.). 

B1.1.4 ZÁKLADNÍ ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU 

(1) Autorský dozor bude vykonávat zejména tyto hlavní činnosti: 

a) účast na předání Staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský 

dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání Staveniště odpovídají 

předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace; 
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b) účast na kontrolních dnech Stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním 

řešení problémů vzniklých na Stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického 

hlediska po celou dobu zhotovení stavby její soulad se schválenou projektovou 

dokumentací; 

c) sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením 

a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení 

stanovena jako závazná; 

d) právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 

nesouladu mezi prováděním díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti 

neprodleně informovat;  

e) součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu stavby 

ve stadiu 4 – po zadávacím řízení na zhotovení stavby a souhrnných rozpočtů ve stadiu 

5 při změně během výstavby, dle směrnice SŽDC č. 20, pro stanovení členění 

investičních nákladů staveb u státní organizace Správa železniční dopravní cesty, 

ve znění Změny č. 1. 

(2) Místem výkonu autorského dozoru je místo zhotovení stavby, případně jiná místa určená 

Objednatelem. 

(3) V rámci výkonu Autorského dozoru jsou tyto činnosti: 

a) dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým a architektonickým návrhem 

podle podmínek povolení stavby a Zadávací dokumentace; 

b) kontrola souladu RDS se Zadávací dokumentací a posouzení návrhů RDS z hlediska 

technické správnosti a ekonomické vhodnosti, včetně dodržení polohových 

a geometrických parametrů stavby; 

c) uvědomit bez zbytečného odkladu Stavební dozor, popř. Objednatele, Zhotovitele 

a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nedodržení činností v rámci zhotovení Stavby 

v souladu s projektovou dokumentací, případně právních předpisů a technických norem 

či jakýchkoli příslušných povolení či souhlasů orgánů státní správy; 

d) požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na zhotovení Stavby, 

pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce nebyly včas odstraněny, 

nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti; 

e) uvědomit bez zbytečného odkladu Stavební dozor, popř. Objednatele, pokud zjistí nebo 

při vynaložení odborné péče měl zjistit, že je Stavba prováděna v rozporu s projektovou 

dokumentací, rozhodnutím či pokyny Objednatele nebo jakýmkoli příslušným 

povolením či souhlasem orgánů státní správy; 

f) navrhovat Stavebnímu dozoru, popř. Objednateli, opatření, zjistí-li odchylky 

od projektové dokumentace; 

g) na požádání Zhotovitele, Stavebního dozoru, Objednatele nebo jím pověřené osoby 

poskytnout nutná vysvětlení k projektové dokumentaci; 

h) zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních pozemních 

a inženýrských objektů s celkovou a koordinační situací Stavby (zastavovacím 

plánem); 

i) schvalovat volbu druhu a barvy povrchových omítek, obkladů, vnějších a vnitřních 

nátěrů nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a polohy architektonických prvků, 

pevných osvětlovacích těles apod.; 

j) zajišťovat soulad objektů zařízení Staveniště s projektovou dokumentací a zhotovením 

díla; 

k) zajišťovat dodržení činností při zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací 

s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním povolením a poskytnout 

vysvětlení potřebné pro plynulost Stavby; 
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l) posuzovat návrhy na odchylky a změny proti projektové dokumentaci, dávat k nim 

stanovisko a účastnit se jejich projednání s Objednatelem, případně orgány státní 

správy; 

m) sledovat postup zhotovení díla z technického hlediska a z hlediska dokumentace 

provádění stavby; 

n) účastnit se přejímacího řízení při předání a převzetí díla nebo části díla a zkoušek, 

měření, komplexního vyzkoušení a zkušebního provozu; 

o) zajišťovat dle potřeby účast úředně oprávněného zeměměřického inženýra zhotovitele 

projektové dokumentace na Autorském dozoru; 

p) spolupracovat se Stavebním dozorem a na výzvu Stavebního dozoru nebo Objednatele 

učiněnou ústně, písemně, telefonicky, faxem, elektronickou zprávou nebo zápisem 

do stavebního deníku, se účastnit všech jednání a na nich se kvalifikovaně vyjadřovat; 

q) nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní, a stavební deník 

při nahlížení podepisovat; 

r) zpracovat pro Objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku Objednatele, 

přičemž konkrétní podmínky zpracování změn díla budou předmětem samostatně 

uzavřených dodatků Smlouvy; 

s) pro účely změnového řízení v rámci zhotovení Stavby vypracovat na výzvu Objednatele 

stanovisko vlivu a dopadů zamýšlené změny na Stavbu a provádění Stavby a zúčastnit 

se tohoto změnového řízení.  

(4) Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí, a ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději ke dni 15. 11., 

předložit Stavebnímu dozoru k potvrzení Výkaz poskytnutých služeb, který bude obsahovat: 

 soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu Autorského dozoru, 

 jména osob vykonávajících Autorský dozor, 

 datum provedení jednotlivého úkonu, 

 rozsahu práce na jednotlivém úkonu v hodinách, 

 výpočet celkové ceny za výkon Autorského dozoru v daném kalendářním čtvrtletí. 

V případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, potvrdí 

jej Stavební dozor svým podpisem. 

B1.1.5 VZTAH AUTORSKÉHO DOZORU KE ZHOTOVITELI STAVBY 

(1) Osoba (osoby) provádějící Autorský dozor koná (konají) ve vztahu k osobě určené pro 

Stavební dozor jako nezávislá osoba s technickou poradní funkcí plnící povinnosti podle 

smlouvy o výkonu Autorského dozoru. Stavební dozor musí v rámci své kompetence umožnit 

provádění Autorského dozoru, dbát na jeho řádný průběh a jeho výsledky vzít v úvahu. 

(2) Autorský dozor neovlivňuje přímo činnost Zhotovitele Stavby. Přímo sdělené návrhy, 

posudky, doporučení a zjištění, které musí mít písemnou formu, mají pro Zhotovitele 

význam informativní. Určení (rozhodnutí) ve všech těchto záležitostech přísluší Stavebnímu 

dozoru nebo Objednateli Stavby v rámci jejich kompetence ve vztahu ke Stavbě. 

(3) Zhotovitel Stavby je povinen podle stavebního zákona spolupracovat s osobou vykonávající 

Autorský dozor a umožnit jeho výkon: 

 zajištěním přístupu do všech míst na Staveniště i mimo Staveniště, mající vztah 

k provádění prací, 

 poskytnutím potřebných podkladů vyžádaných Autorským dozorem, 

 sdělením veškerých informací o Stavbě a jejím provádění, 

 příslušným reagováním na upozornění a zjištění Autorského dozoru, 
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 zajištěním dalších specifických podmínek, 

 umožněním zápisu do stavebního deníku. 

(4) Podrobné povinnosti Zhotovitele Stavby ve vztahu k provádění Autorského dozoru musí být 

zajištěny ve smlouvě. 

(5) Zvláštním případem může být plné materiální zajištění trvalého Autorského dozoru, tj. např. 

kancelář, včetně vybavení, doprava po stavbě a ubytování, v rámci zajištění výkonu 

Stavebního dozoru s náklady zahrnutými do zhotovení Stavby. Tento případ vyžaduje 

příslušné smluvní ujednání v rámci Smlouvy pro zhotovení Stavby s přesnou specifikací 

zajištění výkonu Autorského dozoru. 

 

 

 

 



Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 2658993, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné 
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Ověřující osoba: Petr FOJTA
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